

Dodatek č.3

smlouvy o dílo ze dne 28.8.2023

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
se sídlem: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
zastoupená: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva a.s.
IČ: 46357009 DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1904191/0100
tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel „)

Zhotovitel: **TELSIG – servis, spol. s r.o.**
U Jezer 767
281 51 Velký Osek

IČO: 498 25 771
DIČ: CZ 49825771
Bankovní spojení: Česká spořitelna, ČSOB
Číslo BÚ: 429108399/0800, 101699957/0300
Zástupce : František Neudörfl, jednatel
tel.: [REDACTED]
Údaje z obchodního rejstříku: Městský soud v Praze
Číslo zápisu : oddíl C vložka 33304

(dále jen „zhotovitel „)

se dohodly, vztažmo k ustanovení článku IV. odst. 4.2. smlouvy o dílo č. 13/2023, ze dne 28.8.2023,
na uzavření tohoto **dodatku č.3**

PREAMBULE

Navýšený rozsah prací

- a) v souběhu realizace stoky S2 a vodovodního řadu VI, bude realizováno rozšíření kanalizačního řadu S2 k p. č. 1505/2 a o vodovodního řadu k p.č. 1505/2 dle PD
- b) z důvodu změny rozsahu prací, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – „Soupisu prací“ rovněž dochází ke změně ceny díla

uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1,2,3 ke Smlouvě o dílo (dále také jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Z důvodu změny rozsahu prací, jejichž podrobný přehled je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku – „Soupisu prací“ se Smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení článku 3 smlouvy se doplní následujícím zněním:

Tato celková cena za splnění předmětu této SOD + Dod. č. 1,2,3 byla stanovena dohodou smluvních stran, a to v následující výši:

Cena celkem bez DPH	4 283 657,33 Kč
DPH 21%	899 568,18 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 183 225,51 Kč

(dále také jako „celková cena“)

- 2) Z důvodu přehlednosti smluvní strany níže uvádějí vývoj ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy	3 499 576,78 Kč bez DPH
Změna ceny díla dodatkem č. 1	181.469,50 Kč bez DPH
Změna ceny díla dodatkem č. 2	356 409,90 Kč bez DPH
Změna ceny díla dodatkem č. 3	246 201,15Kč bez DPH

Cena díla včetně dodatku č. 1,2,3 celkem činí 4 283 657,33Kč bez DPH

- 3) Smluvní strany se dohodly, že z důvodu rozšíření rozsahu prací o vodovodní řad se Čl. III. odstavec 3.1. ruší a nahrazuje se odstavcem novým ve znění:

zahájení prací: září /2023

ukončení prací: září /2025

II. Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) vyhotovení objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran.
- 4) Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1:- Rozpočet

Za zhotovitele:

Ve Velkém Oseku, dne 19.8.2025


Za objednatele:

19.08.2025

V Nymburce, dne

František Neudörfl, jednatel
TELSIG – servis spol. s r.o.

Ing. Miloš Petera, předseda představenstva a.s.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712



SO02 - Veřejný vodovodní řad prodloužení 1505/2

VaK Nymburk a.s.


TELSIG - servis spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	126 113,40
---	-----	---------------------	------------


[illegible][illegible]

10	K	030434444	Montáž napájecího kabelu do šachty standardní výšky DN 20	km	0,000	180,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------



(m) zatíkových diaľnic s vyplnením spať kamenným

1.536.88



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

VaK Nymburk, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

TELSIG - servis spol. s r.o.


Zpracovatel:


PČ	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------



D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00







[REDACTED]

[REDACTED]

