

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-022

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,
ve věcech organizačních: Mgr. Lubomír Kadlec,

za Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou (PS 0735)
Ing. Pavel Honzik

Ing. Milan Halas,

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C63875,

Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 29183375,

DIČ: CZ29183375,

Bankovní spojení: KB a.s.,

Číslo účtu: 43-5568950247/0100,

Zastoupená: Pavel Ulrych – jednatel společnosti,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: 4bje6er,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-022 ze dne 10.06.2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b. č. 024 – SMU Slavkov a b. č. 001 PS Loučka“, systémové číslo NEN N006/25/V00002140 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat. Dochází k celkovému navýšení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce/vícepráce. Podrobná specifikace méněprací/víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

769 514,59 Kč bez DPH

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 161 598,07 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **931 112,66 Kč.**

Původní cena za dílo dle smlouvy:
738 211,94 Kč bez DPH
893 236,45 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 155 024,51 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:
31 302,65 Kč bez DPH
37 876,21 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 6 564,56 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list s položkovým rozpočtem méněprací/víceprací – počet listů: 5

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Pavel Ulrych
jednatel
Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.

Elektronický podpis: 28.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Peter Cekul, MBA
Vydal: NCA SubCA1/RSA-10/2023
Platnost do: 20.6.2027 10:51 +02:00

**Pavel
Ulrych** Digitálně podepsal
Pavel Ulrych
Datum: 2025.08.27
15:33:35 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	UL25/13	VÚ Slavkov - vícepráce
Objekt:	01	SMU Budova č. 24
Rozpočet:	01	Vícepráce + méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804 76861 Bystřice pod Hostýnem	IČO: 29183375	DIČ: CZ29183375
-------------	---	---------------	-----------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VCP	37 487,65
MNP	-6 185,00
Celkem	31 302,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 302,65 CZK
Základní DPH	21 %	6 573,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 37 876,21 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	UL25/13	VÚ Slavkov - vícepráce
O:	01	SMU Budova č.24
R:	01	Vícepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
101	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5	m3	2,85000		
		výkop pro zemní pásek : 2,85			2,85000	
102	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,85000		
		zásyp zemního pásu : 2,85			2,85000	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
103	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	28,00000		
104	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	28,00000		
105	R764-01	Stříška z plechu Pz nad rozváděč vč. připevnění	kpl	1,00000		
106	553523032R	Hák pro žlab půlkruhový rš 330 pozink-lak	kus	28,00000		
Díl: M11		Bleskosvod a uzemnění				
107	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	25,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
108	210290842R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozváděče nad 70 cm	kus	1,00000		
109	RM21 -01	Elektro rozváděč	ks	1,00000		
		vystrojený chrániči a jističi + zásuvka 240V - 2x, zásuvka 400V - 32A - 1x : a zásuvka 400V 16A - 1x : 1 na b.č.20			1,00000	
110	RM21-03	Demontáž stávajícího kabelu, odstranění chráničky, smotání kabelu 90m a předání investorovi	kpl	1,00000		
111	RM21-04	Dodávka a montáž konstrukce pro nový rozváděč z pozink. profilů a uchycení chem. kotvami do betonu	kpl	1,00000		

Celkem bez DPH	37 487,65
DPH	7 872,41
CELKEM včetně DPH	45 360,06

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	UL25/13	VÚ Slavkov - méněpráce
O:	01	Budova č.
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28+	783122710R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - klempířské plechové prvky, krycí nátěr, Hmoty nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá__Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí				
28		klempířské lemování ve štítech: 2* 19,5*0,35 __ základní nátěr	m2	13,65		
29		klempířské lemování ve štítech: 2* 19,5*0,35__ krycí nátěr	m2	13,65		
30		okapové háky 38	ks	38,00		

Celkem bez DPH	6 185,00
DPH	1 298,85
CELKEM včetně DPH	7 483,85

