

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-86807-21/ČJ-2024-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 14. ledna 2025, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
**„Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované
kabeláže a technologické chlazení v objektech KRP-H“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** ELMON spol. s r.o.
Sídlo: třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
Zastoupený: 
IČO: 47452161
DIČ: CZ47452161
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 278115056/0300
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: gfn3vhs

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl. C, vložka 2547
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

II.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě

schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL1.

Vícepráce:

+30.835,95 Kč

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše víceprací nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

Dotčené změny nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla navýšena o částku 30.835,95 Kč včetně DPH, tj. 0,26 % původního závazku

III.

Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. IV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na 9.670.135,24 Kč bez DPH, tj. 11.700.863,64 Kč vč. DPH **o částku ve výši 25.484,26 Kč bez DPH, tj. 30.835,95 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Celková cena díla bez DPH:	9.695.619,50 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	2.036.080,09 Kč
Cena díla včetně DPH:	11.731.699,59 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

V Hradci Králové

V Broumově

Za objednatele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 1
Identifikace: „ Stavební připravenost MKI - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71“		
Název akce:	Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V35200 4160	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	ELMON spol. s. r. o. třída Masarykova 277, 550 01 Broumov IČ: 47452161	
Projektant:	AG COM s.r.o. nám. Míru 22, 503 03 Smiřice IČ: 47452081	
Předmět změnového listu:		
ZL1/1 - Předmětem změny je úprava hlavního el. rozvaděče.		
ZL1/2 - Předmětem změny je stavební úprava		
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:		
ZL1/1 – Elektroinstalace – Stávající elektrický rozvaděč je pro navýšení hodnoty hlavního jističe dle PD nevhodný a je potřeba jej nahradit formou nové instalace. - dodatečné stavební práce 17 604,00 Kč bez DPH, 21 300,84 Kč vč. DPH.		
ZL1/2 – Stavební část – Zazdění okna v obvodovém plášti. - dodatečné stavební práce 7 880,26Kč bez DPH, 9 535,11 Kč vč. DPH.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
ZL1/1 – Vypracovaná projektová dokumentace MKI v části silnoproudé elektroinstalace navrhla umístit nové jističe do stávající plechové skříně.		
ZL1/2 - V PD nebylo řešeno, stávající dřevěné okno. Tuto skutečnost nebylo možno ověřit v průběhu zpracování PD.		
Nové řešení:		
ZL1/1 – Stávající el. skříň bude vybourána a osezena nová plastová, která svými rozměry a vlastnostmi umožní instalaci požadovaných jističů a další technologie dle PD.		
ZL1/2 – Po konzultaci s oddělením projektantem a technickým dozorem byla navržena stavební úprava obvodové stěny a okna, tak aby byly splněny požadavky.		
Zdůvodnění změny:		
Z důvodu zajištění odpovídajících nároků na provozuschopnost, údržbu a odpovídající technologické požadavky je provedení těchto prací nezbytné.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Změny budou zakresleny do PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD v SD ze dne 2. 4. 2025 a následujících KD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla do 15. 9. 2025		
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost		
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD č.: KRPB-86807-21 /ČJ-2024-0500NE-VZ ze dne 14. 1. 2025 dojde k navýšení ceny – viz níže		
Přípočty k ceně díla bez DPH		+ 25 484,26 Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH		
Celkový vliv na změnu ceny c		+ 25 484,26 Kč
DPH:		+ 5 351,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny c		+ 30 835,95 Kč
Za zhotovitel	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
ELMON spol. s. r. o.	AG COM s.r.o.	JKS SUBAX s.r.o.
Peti		
Datum: 4.6.2025	Datum: 7.7.2025	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Libor Pivokonský		
Datum: - 1-07-2025		

1) EDS/SMVS Modul Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EL250414BR
Stavba: OOP - Žacléř - výměna elektroměrového rozváděče



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2025

Zadavatel:
Policie ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ELMON spol. s r.o.

IČ: 47452161
DIČ: CZ47452161

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 604,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 604,00	Výše daně 3 696,84
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 300,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ




Kód: EL250414BR
 Stavba: OOP - Žacléř - výměna elektroměrového rozváděče
 Místo:
 Zadavatel: Policie ČR
 Zhotovitel: ELMON spol. s r.o.

Datum: 23.04.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 604,00	21 300,84
EL250414 BR	OOP - Žacléř - výměna elektroměrového rozváděče	17 604,00	21 300,84



17.04.2025
 17.04.2025
 17.04.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OOP - Žacléř - výměna elektroměrového rozváděče

Místo:

Datum: 23.04.2025

Zadavatel: Policie ČR

Projektant:

Zhotovitel: ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 604,00

HSV - HSV


17 604,00

D1 - Montáž

6 755,00

D2 - Materiál

10 849,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OOP - Žacléř - výměna elektroměrového rozváděče

Místo:

Datum: 23.04.2025

Zadavatel:

Policie ČR

Projektant:

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 604,00

D HSV

HSV

17 604,00

D

D1

Montáž

6 755,00

1	K	R2	Demontáž stávajícího elektroměrového rozváděče	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
2	K	R1	Montáž elektroměrového rozváděče 1+1 zapuštěný	ks	1,000	4 865,00	4 865,00	


D

D2

Materiál

10 849,00

3	M	R4	Rozváděč elektroměrový 1+1 zapuštěný	ks	1,000	7 489,00	7 489,00	
4	M	R5	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
5	M	R6	Zednické přípomoci	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského
čp. 71

KSO:

Místo: Žacléř

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

IČ:

47452161

DIČ:

CZ47452161

Projektant:

AG COM, s.r.o.

IČ:

47452081

DIČ:

CZ47452081

Zpracovatel:

ELMON spol. s r.o.

IČ:

47452161

DIČ:

CZ47452161

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH


7 880,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 880,26	21,00%	1 654,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 535,11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského
čp. 71

Místo:

Žacléř

Datum:

20. 5. 2025

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

ELMON spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 880,26

HSV - Práce a dodávky HSV

6 304,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 453,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 648,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 921,10

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot


281,28

PSV - Práce a dodávky PSV

1 576,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 576,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského
čp. 71

Místo:

Žacléř

Datum:

20.5.2025

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

ELMON spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 880,26
D HSV Práce a dodávky HSV							6 304,26
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 453,85
18	K	346244371	Zazdívká ryh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	1,995	1 230,00	2 453,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244371							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 648,03
27	K	622121101	Zařízení spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	1,995	114,00	227,43
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121101							
20	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1,995	90,50	180,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101							
23	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na píném podkladu sklovláknité vtažené do tmele stěn	m2	2,050	281,00	576,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001							
24	K	622322111	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn	m2	2,050	292,00	598,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622322111							
22	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	2,050	31,90	65,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629999030							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 921,10
16	K	968062245	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,995	181,00	361,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062245							
2	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2; hl. do 150 mm	kus	6,000	251,00	1 506,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031324							
25	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	0,270	200,00	54,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015361							
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							281,28
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,160	1 300,00	208,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013152							
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,160	458,00	73,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501							
D PSV Práce a dodávky PSV							1 576,00
D 766 Konstrukce truhlářské							1 576,00
26	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	630,400	2,50	1 576,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766212							