

Věc : Vyjádření TDS k návrhu změnového listu č. 1

Stavba : Polygrafická, rekonstrukce komunikace, Praha 10, č. akce 1000104

Číslo jednací : 2025/TDS/001

Datum : 16.5.2025

Vyřizuje : Ing. Pavel Sýkora

Popis změny : Po odfrézování živičných vrstev a odstranění dalších konstrukčních vrstev komunikace v rámci SO 101 byly geotechnikem stavby zjištěny v aktivní zóně zeminy nevhodné pro ponechání pro další pokračování prací. Následně provedené laboratorní zkoušky prokázaly, že zastižená zemina není vhodná pro zlepšení únosnosti ani provedením stabilizace hydraulickými pojivy. Geotechnik stavby doporučil zeminu v aktivní zóně vyměnit za materiály vhodné do aktivní zóny ve smyslu ČSN 73 6133 v tloušťce 0,5 m, oproti v RDS navržené tloušťce 0,1 m – nevhodná zemina byla nahrazena vrstvou ŠD a styčná plocha byla pokryta separační geotextilií.

Zhotovitel v důsledku této skutečnosti provedl úpravu dotčených položek rozpočtu a tuto změnu vyčíslil částkou 8 470 195, 61 Kč.

Posouzení položek : TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny a se změnou souhlasí.

Ing. Pavel Sýkora, TDS, IDS a.s.