



## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo S-2025/04/0026

---

### II/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18  
Zástupce pro věci technické:  
[REDACTED]
- 2/ **Zhotovitel:** **KONE a.s.**  
Se sídlem: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6  
IČ: 00176842  
DIČ: CZ00176842  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Ing. Ivan Smolík – obchodní manažer na základě plné moci  
Zástupce pro věci technické:  
[REDACTED]

### II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2025/04/0026 ze dne 7. 2. 2025 „Z 731 Přístavba výtahu ÚMČ Bechyňská 638“** dle veřejné zakázky Z 731 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. I. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a dodatečně požadované práce specifikované v položkovém rozpočtu, jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 110 962 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 110 962 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 4 729 044 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **5 722 143 Kč včetně DPH.**



**III/ Závěrečná ujednání**

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18.
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 284/15/25 dne 06. 08. 2025.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

**Přílohy: položkový rozpočet**

V Praze dne: dle elektronického podpisu

V Praze dne: dle elektronického podpisu

Za objednatele  
Městskou část Praha 18Za zhotovitele  
KONE a.s.Mgr. Zdeněk Kučera MBA  
starostaIng. Ivan Smolík  
obchodní manažer na základě plné moci

# VÝKAZ VÝMĚR

## ZAKÁZKA

Číslo:  
Zakázka: UMČ18 - PŘÍSTAVBA VÝTAHU 2024 - ocelová šachta  
Komentář:  
Verze: rozpočet stavby  
Komentář verze:  
Adresa: Bechyňská 638, 199 00 Praha 9- Letňany  
Rok: 2024

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	PŘÍSTAVBA VÝTAHU		

Celkem (bez DPH): 110 962 Kč  
DPH: 23 302 Kč  
DPH 21 % ze základny: 110 962: 23 302 Kč

Celkem (včetně DPH): 134 264 Kč

### Za zhotovitele

Jméno : \_\_\_\_\_  
Datum : \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

### Za objednatele

Jméno : \_\_\_\_\_  
Datum : \_\_\_\_\_  
Podpis : \_\_\_\_\_

Poznámka : revize 01/2025

Souhlasím s předloženým rozsahem víceprací,  
jsou v souladu s projednanými skutečnostmi na kontrolních dnech

ing. Radek Dědina , ATT

14.7.2024

## UMČ18 - PŘÍSTAVBA VÝTAHU 2024 - OCELOVÁ ŠACHTA

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: STAVBA	110 962	23 302	134 264	294
SO 01: PŘÍSTAVBA VÝTAHU	110 962	23 302	134 264	294
002: Zakládání, zpevnování hornin	80 553	16 916	97 470	26
741: Silnoproud	4 266	896	5 161	42
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 250	3 623	20 873	1
V08: Přesun stavebních kapacit	8 893	1 868	10 761	2
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>110 962</b>			
DPH	23 302			
DPH 21 % ze základny: 110 962:	23 302			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>134 264</b>			

ing. Radek Dědina, ATD a TDI

14.7.2024

UMČ18 - PŘÍSTAVBA VÝTAHU 2024 - OCELOVÁ ŠACHTA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
Stavba							110 962		0,481		-		294
Objekt							110 962		0,481		-		294
Oddíl							-		-		-		15
001: Zemní práce							80 553		0,477		-		26
002: Zakládání, zpevňování hornin							31 512		0,004		-		1
0022: Vrtvy													
1	SP	224321116	Vrtvy maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI omezený prostor	m	8,000	3 939,00	31 512	0,000	0,004		-	URS-2024-II	1
Pododdíl							49 041		0,473		-		7
0028: Injektáže a mikropiloty													
1	SP	283111111	Zřízení trubkových mikropilot svisých část tladka D přes 60 do 80 mm	m	8,000	2 152,00	17 536	0,033	0,263		-	URS-2024-II	1
2	H	14011048-R1	trubka ocelová bezešvá tladka jakost 11 353 70x12mm	m	14,200	1 417,00	20 121	0,015	0,210		-	URS-2024-II	1
5	SP	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	8,000	1 423,00	11 384	0,000	0,000		-	URS-2024-II	1
Pododdíl							4 266		0,004		-		3
7419: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce													
1	SP	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	9,500	238,00	2 261				-	URS-2024-II	1
2	H	54889040	žlab podpůrný Pz D 90mm	m	9,500	211,00	2 005	0,000	0,004		-	URS-2024-II	1
Oddíl							17 250		-		-		1
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							17 250		-		-		1
Pododdíl							17 250		-		-		1
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce													
1	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	17 250,00	17 250		-		-	URS-2024-II	1
Oddíl							8 893		-		-		2
V08: Přesun stavebních kapacit							8 893		-		-		2
Pododdíl							8 893		-		-		1
V08.: Hasiči přístroj													
1	ON	080001001-R	Hasiči přístroj 1PHP CO2 s hasiči schopností 55B	kpl	1,000	7 918,00	7 918		-		-	URS-2024-II	1
2	ON	080001002-R	Montáž	kpl	1,000	975,00	975		-		-	URS-2024-II	1

ing. Radek Dědina , ATD a TDI

14.7.2024