

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
Sídlo	:	Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Mgr. Pavel Simkovič, ředitel
IČ	:	00559105
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	2836661/0100
Tel.	:	577 585 111, 577 585 540
E-mail	:	gz@gymzl.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	PSM plus s.r.o.
Sídlo	:	Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno
Statutární orgán	:	Josef Dunča, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Sp. zn. C 63872 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Josef Dunča, jednatel
b) ve věcech technických	:	Josef Dunča, jednatel
IČO	:	291 83 294
DIČ	:	CZ29183294
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu ¹	:	107-7317820287/0100
Tel.	:	608 708 086
E-mail	:	psmplus@seznam.cz
ID DS	:	i6teekq

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku, na kterém se smluvní strany dohodly, je změna závazku ze Smlouvy, kdy vyvstala potřeba realizace dodatečných stavební prací (tzv. vícepráce), které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Povaha této změny odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací činí458 108,87 Kč bez DPH

4. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 458 108,87 Kč (slovy: čtyři sta padesát osm tisíc jedno sto osm korun českých osmdesát sedm haléřů) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku VI. smlouvy ve světle dodatků po započtení víceprací činí 6 729 032,51 Kč (slovy: šest milionů sedm set dvacet devět tisíc třicet dva korun českých padesát jeden haléřů) bez DPH.
5. Smluvní strany se rovněž dohodly na prodloužení termínu řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 30. 9. 2025.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Dodatek se stává účinným dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne 25.8.2025

25.8.2025



Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Změnové položkové rozpočty

Příloha č. 2 – Změnové listy