

Stavební úpravy pěší komunikace MOZARTOVA

REKAPITULACE ZMĚN BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNA 1 - lavice ledge

SO 101 - KOMUNIKACE - odpočet monolitických zídek - ODPOČTY	-289 204,21
SO 101 - KOMUNIKACE - přípočet dodávky a osazení lavic LEDGE 2 - PŘÍPOČTY	193 830,38

ZMĚNA 2 - ACO 8 místo dlažby u skateparku

SO 101 - KOMUNIKACE - změna povrchu u skateparku - ODPOČTY	-136 697,45
SO 101 - KOMUNIKACE - změna povrchu u skateparku - PŘÍPOČTY	263 138,36

ZMĚNA 3 - výměna stávajících mříží uličních vpustí

SO 101 - KOMUNIKACE - výměna stávajících mříží uličních vpustí - PŘÍPOČTY	81 702,00
---	-----------

ZMĚNA 4 - OŽK napojení na MK k MŠ Brožíkova

SO 101 - KOMUNIKACE - obnova živičného krytu - napojení na komunikaci k MŠ Brožíkova - PŘÍPOČTY	216 790,32
---	------------

ZMĚNA 5 - vyspravení a vyrovnavka betonového podkladu

SO 101 - KOMUNIKACE - vyrovnavka a vyspravení podkladního betonu - PŘÍPOČTY	269 631,31
---	------------

ZBV CELKEM - PŘÍPOČTY	599 190,71
------------------------------	-------------------

MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 145
533 52 Pardubice
IČ: 275 23 936

②