

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 13. 5. 2025 na v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

„Zástavba Spořilova – komunikace, etapa C“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Město Broumov

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
Zastoupeno: Kamilem Slezákem, místostarostou města
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: PROJSTAV HK s.r.o. IČO: 03138305, č.p. 118, 503 64 Měník
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

a

SILNICE SVOBODA a.s.

Sídlo: č.p. 164, 549 83 Jetřichov
Statutární zástupce: Václav Svoboda, předseda správní rady
e-mail: info@silnices.cz
telefon: +420 602 642 769
fax: ---
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. č.: B 3512
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Vrstislav Nývlt
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti provedení víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1, veškeré změny jsou popsány v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací a ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce v souladu se schváleným položkovým rozpočtem víceprací a méněprací a změnovými listy č. 1 a 2, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla bez DPH	3 338 771,35 Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	127 348,60 Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	326 169,95 Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 139 950,00 Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 vč. 21% DPH	3 799 339,50 Kč vč. DPH

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou změny závazku dle Změnových listů č. 1 a 2, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 (4,33%) a 6 (9,25 %) zákona. Podřazení jednotlivých změn závazku pod jednotlivé kategorie § 222 zákona je konkretizováno v jednotlivých změnových listech.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.


Přílohy:

- Změnové listy č. 1 a 2

V Broumově, dne 29.8. 2024



V Jetřichově, dne.....



Soupis prací - ZL1

Stavba: Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace C

Objekt:

Objednatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Zhotovitel: Silnice Svoboda a.s.

Místo: ulice Bratří Čapků, Pionýrská

Zpracoval: TMI Building s.r.o.

Datum: 1. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-144 549,00

-17,274

1

Zemní práce

-47 875,10

-0,234

8	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	-3,000	2 370,00	-7 110,00	0,000
9	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-0,750	1 330,00	-997,50	-0,165
10	184201111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m	kus	-3,000	133,00	-399,00	0,000
11	02651500R	Acer campestre "elegant" - javor babyka VK, ok 12-14	kus	-3,000	4 000,00	-12 000,00	-0,069
12	184215211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	-3,000	661,00	-1 983,00	0,000
13	085332650R	systém kotvení stromu pouze ze zemní bal ve volné půdě	kus	-3,000	2 000,00	-6 000,00	0,000
14	085332762R	drcené keramické kamenivo frakce 2-8 (drcený liapor)	m3	-1,950	1 500,00	-2 925,00	0,000
15	085332781R	závlahová sonda - perforovaná hadice průměr 80 mm, koncová zátka zaklapávací	m	-5,000	1 000,00	-5 000,00	0,000
16	085332782R	koncová zátka zaklapávací průměr 80mm	kus	-3,000	500,00	-1 500,00	0,000
17	184215311	Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	-3,000	840,00	-2 520,00	0,000
18	227351427R	vázací popruh šíře 20mm	m	-9,000	500,00	-4 500,00	0,000
19	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus	-3,000	216,00	-648,00	0,000
20	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	-0,018	35 700,00	-642,60	0,000
21	205306572R	tabletové hnojivo typu Silvamix s pozvolným uvolňováním	kg	-1,650	1 000,00	-1 650,00	0,000

5

Komunikace pozemní

-25 994,00

-16,728

7	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	-41,000	634,00	-25 994,00	-16,728
---	-----------	---	----	---------	--------	------------	---------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-70 230,00

-0,312

1	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	-2,000	277,00	-554,00	-0,146
2	522475221R	koš celooceľový žárově zínovaný s nohou z ocelového jeľku s víkern	kus	-2,000	9 000,00	-18 000,00	-0,058
3	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	-2,000	838,00	-1 676,00	0,000
4	524174002R	lavička ocelová žárově zinkovaná s dřevěnými masivními deskami tl. 40 mm, dřevn akát	kus	-2,000	25 000,00	-50 000,00	-0,108

998

Přesun hmot

-449,90

0,000


5	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,312	380,00	-118,56	0,000
6	998229121	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	-0,312	102,00	-31,82	0,000
22	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,234	1 280,00	-299,52	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

-144 549,00

-17,274



Soupis prací - ZL2

Stavba: Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace C

Objekt:

Objednatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Zhotovitel: Silnice Svoboda a.s.

Místo: ulice Bratří Čapků, Pionýrská

Zpracoval: TMI Building s.r.o.

Datum: 1. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-54 272,35

14,090

1

Zemní práce

-19 038,85

0,000

1	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-863,500	30,10	-25 991,35	0,000
2	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	9,270	750,00	6 952,50	0,000

3

Svislé a kompletní konstrukce

-1 246,45

0,000

3	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-25,700	48,50	-1 246,45	0,000
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

5

Komunikace pozemní

-30 101,35

13,227

4	564811113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhučněním plochy přes 100 m2, po zhučnění tl. 70 mm	m2	-863,500	79,07	-68 276,95	0,000
5	564952111	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhučnění tl. 150 mm	m2	-44,000	100,00	-4 400,00	0,000
6	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhučněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhučnění tl. 70 mm	m2	-44,000	580,00	-25 520,00	0,000
7	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-44,000	19,90	-875,60	0,000
8	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-44,000	19,90	-875,60	0,000
9	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhučněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhučnění tl. 40 mm	m2	-44,000	350,00	-15 400,00	0,000
10	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	21,600	723,00	15 616,80	4,220
11	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	21,600	1 100,00	23 760,00	9,007
18	R64531111	Dorovnání podkladu šterkodrtí s rozprostřením, plochy přes 100 m2	t	139,000	330,00	45 870,00	0,000

8

Vedení trubní dálková a přípojná

-3 885,70


0,863

12	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	10,300	171,00	1 761,30	0,000
13	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	11,000	308,00	3 388,00	0,039
14	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	-5,000	807,00	-4 035,00	-0,001
15	89421112R	Oprava šachty kanalizační kruhové na potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	1,686
16	59224523R	deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	0,525
17	898552041R	Odvodňovací žlab včetně obetonování	m	-7,000	5 000,00	-35 000,00	-1,386

Celkem

-54 272,35

14,090

ZMĚNOVÝ LIST			
Zástavba Spořilova - komunikace, etapa C			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	SOD ze dne 13.05.2024	01	
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov		
zhotovitel:	SILNICE SVOBODA a.s., IČO: 05438187, č.p. 164, 549 83 Jetřichov		
název ZL: Vyjmutí mobiliáře a drobné změny u hranic pozemků soukromých vlastníků			
dotčené st. objekty:		NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU	
předmět změny: Na základě značné rozpracovanosti celého díla vzešla otázka celkového provedení mobiliáře v tomto realizovaném úseku uvnitř obytné zóny. Prostory pro dodatečné osazení laviček bude provedeno ovšem dle rozhodnutí objednatele nebudou prvky mobiliáře osazeny včetně výsadby vzrostlé zeleně, která se v tomto období nedoporučuje vysadit s ohledem na klimatické podmínky. Z těchto důvodů se objednatel přiklonil k řešení zbytnosti v rámci provedení celého díla. Tato změna generuje méně práce.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Objednatel s péčí řádného hospodáře nechal zpracovat dokumentaci ve stupni prováděcí dokumentace stavby, která byla následně v období 08/2024 aktualizována a zároveň upravena na aktuální zjištěný stav. Tato dokumentace k období 02/2025 byla součástí zadávací dokumentace a reflektovala aktuální stav. S ohledem na provedení komunikace a prostoru mezi silničními obrubami a hranicí soukromých pozemků došlo k přehodnocení materiálového řešení, tak aby prostor bylo možné udržovat, v prostoru kde nejsou zhotoveny oplocení mezi veřejným a soukromým prostorem se objednatel přiklonil k řešení neprovedení konečných terénních úprav, jelikož zde bude docházet k úpravám ze strany soukromých vlastníků. Dále se objednatel rozhodl na vyjmutí prvků mobiliáře s ohledem na zbytnost provedení v této etapě s ohledem na vegetační období. Zbylý mobiliář bude proveden až v závěrečné fázi dokončené celé obytné zóny s ohledem na celkovou rozestavěnost v lokalitě. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 4, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí vyhodnotil jako aktuálně zbytné.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 4, na základě žádosti objednanatele z pohledu zbytnosti			
zařazení změny dle ZZVZ: §222, odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje méně práce.			
méněpráce		bez DPH	144 549,00 Kč
		21%DPH	30 355,29 Kč
		celkem	174 904,29 Kč
vícepráce		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance méněprací a víceprací		bez DPH	144 549,00 Kč
		21%DPH	21 272,02 Kč
		celkem	-122 567,37 Kč
celkový dopad do ceny díla		bez DPH	-144 549,00 Kč
vliv na termín dokončení: Změny nemají vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna má vliv na úpravu PD - viz DSPS			
vyjádření AD: Autorský dozor souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu - viz příloha			
vyjádření TDS: TDS souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.			
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.			
další vyjádření: Vyjádření zhotovitele - zhotovitel předložil návrh změn.			
Za zhotovitele:		SILNICE SVOBODA a.s.	
	Václav Svoboda		datum: 06.08.2025
Za objednatele:	Město Broumov		Kamil Slezák
	Ondřej Marek		datum: 06.08.2025
TDS	PROJSTAV HK		Ing. Daniel Kadav
AD		Ing. Adam Beneš	datum: 06.08.2025

ZMĚNOVÝ LIST																																					
Zástavba Spořilova - komunikace, etapa C																																					
reg.č.projektu:		číslo ZL:																																			
smlouva:	SOD ze dne 13.05.2024	02																																			
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov																																				
zhotovitel:	SILNICE SVOBODA a.s., IČO: 05438187, č.p. 164, 549 83 Jetřichov																																				
název ZL:	Reprofilace pláně a oprava kanalizačních šachet																																				
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU																																				
předmět změny: Na základě zahájených stavebních prací byl zaměřen aktuální stav pláně a provedeny hutní zkoušky, které potvrdili dostatečnou tuhost a stabilitu podkladních vrstev. Následně při posouzení pláně komunikace po vytyčení výškopisu a polohopisu, bylo navrženo provedení reprofilace a přehutnění pláně, bez odstranění stávajícího podkladu o tl. do vrstvy 100mm tj. s úpravou a dorovnáním podkladu do předepsané výšky komunikace a parkovacích stání. Dále byla provedena prohlídka stavu kanalizačních šachet, kdy byl zjištěn havarijnímu technickému stav šachty kterou bylo nutné vyměnit formou přechodového dílu šachty (u čp.399). V místě připojení na ul. Bratří Čapků, byl proveden zpomalovací prvek (dlouhý příčný zpomalovací práh), ze strany ul. Spořilovská byla nájezdová rampa provedena ze žulové dlažby tak, aby obě nájezdové rampy byly ze stejného materiálu a byl splněn kontrastní materiálový prvek při vjezdu do obytné zóny. Provedení připojení uličních vpustí, bylo provedeno dle skutečně umístěných napojovacích míst dešťové kanalizace. Vzhledem k úpravě vjezdu dle skutečného stavu před čp.397, bylo upuštěno od osazení odvodňovacího žlabu. Změny výše uvedené byly průběžně řešeny se zhotovitelem a TDS a podrobně probrány na KD. Objednatel vyzval zhotovitele k předložení ZBV. Zhotovitel předložil ZBV ke kontrole TDS, který je odkontroloval a doporučil objednateli k jejich přijetí. Tyto změny generují více práce a méně práce a budou zohledněny v dokumentaci skutečného provedení.																																					
zdůvodnění nezbytnosti změny: Objednatel s péčí řádného hospodáře nechal zpracovat dokumentaci ve stupni prováděcí dokumentace stavby, která byla následně v období 08/2024 aktualizována a zároveň upravena na aktuální zjištěný stav. Tato dokumentace k období 02/2025 byla součástí zadávací dokumentace a reflektovala aktuální stav, nic méně po zahájení stavebních prací se zjistil havarijní stav na kanalizační šachtě. Tento stav musel být opraven, tak aby byla zajištěna plná funkce tohoto prvku na kanalizaci. Dále dle provedení dílčích zkoušek stávajícího podloží byl zjištěn akceptovatelný stav podloží pro provedení komunikace, tedy zde dochází k úsporám v rámci jedné podkladní vrstvy pro provedení podloží pro komunikaci. Jedná se o stejné technické řešení za úspory materiálu, který je podložený hutnicí zkouškou podloží. Zde lze předpokládat, že tento stav v době výběrového řízení nebyl znám, jelikož se jednalo o zimní období a nebylo možné zajistit hutnicí zkoušky tak aby byly veškeré skutečnosti prostoru stavby zohledněny. Jedná se o více práce a méně práce, s tím že výsledný stav má charakter celkové úspory avšak se nemění celková kvalita díla. Neprovedení těchto změn by vedlo k nefunkčnosti celého díla zejména na části kanalizace a zároveň by byla porušena pravidla 3E, jelikož byla nalezena úspora v provedení. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce a méně práce, objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.																																					
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.																																					
zařazení změny dle ZZVZ: §222, odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje méně práce.																																					
<table><tr><td rowspan="3">méněpráce</td><td>bez DPH</td><td>181 620,95</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>38 140,40</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>219 761,35</td><td>Kč</td></tr><tr><td rowspan="3">vícepráce</td><td>bez DPH</td><td>127 348,60</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>26 743,21</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>127 348,60</td><td>Kč</td></tr><tr><td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td><td>bez DPH</td><td>308 969,55</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>21 272,02</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>-122 567,37</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkový dopad do ceny díla</td><td>bez DPH</td><td>-54 272,35</td><td>Kč</td></tr></table>				méněpráce	bez DPH	181 620,95	Kč	21%DPH	38 140,40	Kč	celkem	219 761,35	Kč	vícepráce	bez DPH	127 348,60	Kč	21%DPH	26 743,21	Kč	celkem	127 348,60	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	308 969,55	Kč	21%DPH	21 272,02	Kč	celkem	-122 567,37	Kč	celkový dopad do ceny díla	bez DPH	-54 272,35	Kč
méněpráce	bez DPH	181 620,95	Kč																																		
	21%DPH	38 140,40	Kč																																		
	celkem	219 761,35	Kč																																		
vícepráce	bez DPH	127 348,60	Kč																																		
	21%DPH	26 743,21	Kč																																		
	celkem	127 348,60	Kč																																		
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	308 969,55	Kč																																		
	21%DPH	21 272,02	Kč																																		
	celkem	-122 567,37	Kč																																		
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	-54 272,35	Kč																																		
vliv na termín dokončení: Změny nemají vliv na termín dokončení.																																					
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna má vliv na úpravu PD - viz DSPS																																					
vyjádření AD: Autorský dozor souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu - viz příloha																																					
vyjádření TDS: TDS souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.																																					
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.																																					
další vyjádření: Vyjádření zhotovitele - zhotovitel předložil návrh změn.																																					

Za zhotovitele:	SILNICE SVOBODA a.s.	Václav Svoboda		Datum:	06.08.2025
		Kamil Slezák			
Za objednatele:	Město Broumov	Ondřej Marek		Datum:	06.08.2025
TDS	PROJSTAV HK	Ing. Daniel Kadavý		Datum:	06.08.2025
AD		Ing. Adam Beneš		Datum:	06.08.2025