



KUMSP00RL3VZ

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-		
01738/2017/d1	2017	KŘ
poř. číslo	rok	zkr. odb.


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 01738/2017/KŘ
 /dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. TEMAR spol. s r.o.

se sídlem: Vítkovická 1708/17, 720 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 zastoupena: Ing. Pavel Vank – jednatel společnosti
 IČO: 60318929
 DIČ: CZ60318929
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 113100761/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11910

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. 01738/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy“, jejímž předmětem je provedení obnovy slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace v budově „F“ školy.
2. V době realizace stavby „**Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy**“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.

Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce a méněpráce:

Návrh víceprací:

Slaboproudá elektroinstalace

Dle požadavků na provoz a užívání objektu s ohledem na dříve provedené drobné stavební úpravy budou doplněny dva PIR detektory (detektor pohybu) s přímým pohledem.

S ohledem na zjištění v průběhu stavby týkající se železobetonových konstrukcí v původní trase bylo nezbytné provést přemístění kabelového žlabu na druhou stranu chodby. S touto změnou souvisí zához stávajících drážek a zaomítání dotčených stěn. Na základě výše uvedeného bude provedena záměna kabelového žlabu 150 x 50 mm za žlab 100 x 50 mm z důvodu úspory místa.

Elektroinstalace nízkého napětí

Po zhodnocení navrhovaného řešení a s ohledem na aktuální požadavky kladené na provoz a užívání objektu a provedené drobné stavební úpravy před realizací vlastní stavby, bude nutné provést dílčí změny, spočívající přípočtu svítidel a nouzových světel. Navíc bude osazeno 8 ks svítidla "C", 3 ks svítidla "F", 1 ks svítidla "A" a 1 ks nouzového svítidla "NB1".

Návrh méněprací:

Slaboproudá elektroinstalace

S ohledem na dřívější etapy rekonstrukce elektroinstalace v hotelové škole, byly již některé komponenty slaboproudé instalace realizovány v předchozích etapách. S ohledem na funkčnost celého systému bude proveden odpočet prvků evakuačního rozhlasu – 1 ks přídavného zónového přepínače, 2 ks zesilovačů a 1 ks přídavné klávesnice s mikrofonem. Nebude instalováno 26 ks zaslepovacích panelů datového rozvaděče a 1 ks zdroje EPS, který je obsažen v sestavě podružného tabla. Bude provedena záměna kabelového žlabu 150 x 50 mm za žlab 100 x 50 mm z důvodu úspory místa.

Elektroinstalace nízkého napětí

Po zhodnocení navrhovaného řešení a s ohledem na aktuální požadavky kladené na provoz a užívání objektu a provedené drobné stavební úpravy před realizací vlastní stavby, bude nutné provést dílčí změny, spočívající odpočtu svítidel, nouzových světel a zásuvek. Nebudou instalovány 2 ks svítidel s označením "G", 1 ks nouzového svítidla "NB2", 4 ks nouzového svítidla "NB3", 1 ks nouzového svítidla „NP2" a 1 ks nouzového svítidla "NP3". S ohledem na předchozí stavební úpravy nebudou instalovány 4 ks dvojnásobných zásuvek.

3. Všechny výše uvedené dodatečné práce a dodávky (dále též „vícepráce“) nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

Cena sjednaných víceprací činí:

VÍCEPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	112.731,63
DPH (21%)	23.673,64
Cena vč. DPH	136.405,27

Cena neprovedených méněprací činí:

MÉNĚPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	139.559,28
DPH (21%)	29.307,45
Cena vč. DPH	168.866,73

4. V rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby administrovaného oddělením veřejných zakázek byla ve smlouvě č. 01738/2017/KŘ sjednána cena za dílo bez DPH ve výši 2.675.254 Kč a DPH ve výši 561.803 Kč. Částka DPH byla matematicky zaokrouhlena méně o 0,34 Kč. Z důvodu narovnání tohoto haléřového zaokrouhlení je předmětem navrhovaného dodatku také zvýšení celkové ceny díla vč. DPH o 0,34 Kč na 3.237.057,34 Kč. Původní vysoutěžená cena bez DPH se nemění.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 1 - 4. Uvedený změnový list, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o zaokrouhlení, cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	2.648.426,35
DPH (21%)	556.169,53
Cena vč. DPH	3.204.595,88

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 18/1551 ze dne 8. 8. 2017.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne: 16.08.2017

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



V Ostravě dne: 16.08.2017

TEMA s.r.o.
Vítkovi
702 00 Ostrava
IČ: 60318929

za zhotovitele
Ing. Pavel Vank
jednatel společnosti

Příloha č. 1

**Rekapitulace nákladů stavby
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy“**

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy	2.675.254	561.803,34	3.237.057,34
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01738/2017/KŘ	-26.827,65	-5.633,81	-32.461,46
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	2.648.426,35	556.169,53	3.204.595,88