



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 03. 01. 2025

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „Dodatek“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic

referent přípravy a realizace investic odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená/ý: IDP spol. s.r.o.

se sídlem: Fabiána Pulíře 117/4, 40001 Ústí nad Labem

IČO: 27279936

DIČ: CZ27279936

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Vladislav Kašper

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Dne 03. 01. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při provádění projektových prací (dále také „PD“), inženýrské činnosti (dále také „IČ“), výkonu autorského dozoru (dále také „AD“) a součinnosti při

výběru zhotovitele stavby na akci s názvem „Výstavba areálu Bukov II – péče o seniory – DZR metodou BIM - PD“.

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu prodloužení dílčího termínu plnění Smlouvy, a to předložením Návrhu řešení projektové studie, jelikož prodloužení termínu bylo zapříčiněno novými požadavky ze strany objednatele, kterými musel být Návrh studie částečně přepracován.
3. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění dílčí termín plnění stanovený Smlouvou. Tato změna Smlouvy byla posouzena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se nejedná o podstatnou změnu Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně od nabytí účinnosti této smlouvy. Dílčí termíny plnění:

Dílčí část:	Termín realizace:
Zajištění vstupních podkladů	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
Návrh řešení projektové studie	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro povolení stavby včetně podání žádosti o povolení záměru stavebnímu úřadu	do 11 měsíců od předání schválení schválené studie
Povolení záměru	lhůta dle stavebního úřadu
Koncept návrhu interiéru	do 3 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru
Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro provádění interiéru (DPI) včetně rozpočtu a soupisu prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany Objednatele	do 5 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru
Výkon autorského dozoru	po celou dobu realizace stavby

IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č.: 2386/82R/25 ze dne 1.9.2025.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Vladislav Kašper
jednatel společnosti
IDP spol. s.r.o.