

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0293/50141/24 (objednatele)

č. SO25V0026 (zhotovitele)

ze dne 14.2.2025

pro provedení stavebních činností pro akci

„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DÍČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Česká voda – MEMSEP, a.s.

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 250 35 070

DÍČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 12115

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna předmětu Smlouvy o dodatečné stavební činnosti a dodávky, jejichž potřeba provedení vznikla z důvodu nových požadavků na stupeň zabezpečení a na žádost objednatele bude vyhotoven optický propoj a optické sítě. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a též k prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:
3.1.1. zhotovitel provede tyto stavební činnosti a dodávky:

PZTS

- čtečka a modul čtečky v prostoru VN 3ks expandéru ATS1201
- 2x detektor kouře (velín+NN)
- detektor tříštění skla
- změna umístění technické místnosti a její zabezpečení (PIR + čtečka + detektor kouře) dodávka a instalace IP interkomu

- optická datová síť PRE,,VDJ — výkop + trasy HDPE + optika a příslušenství
- MZS
- mříže
 - doplnění MZS oproti projektu 9ks mříží
 - výměna vstupních dveří za BT3
 - doplnění 6ks uzamykatelného systému klika-klika

CCTV

- přidání 2ks přehledových kamer + příslušenství
- přidání RACKu s optickým převodníkem, zakončením a kompletním vystrojením
- optické propojení technické místnosti a RACKu ve strojovně
- UPS RACKové provedení 3x

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.7.2025**, v opačném případě je v prodlení.

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.“

3. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 1, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH	818 466,00 Kč
---	----------------------

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	9 245 768,00 Kč
------------------------------	-----------------

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	818 466,00 Kč
-------------------------------	---------------

Celková cena bez DPH	10 064 234,00 Kč
----------------------	-------------------------

DPH 21%“

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
