

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0149/W3700/24 (objednatele)

č. 2025/004/INZ (zhotovitele)

ze dne 24.2.2025

na provedení stavebních činností pro akci

„ÚV Podolí – rekonstrukce potrubí spádové vody v budově C“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany

zastoupena:

IČO: 256 11 062

DIČ: CZ25611062

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 54670

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla. K prodloužení termínu dochází z důvodu koordinace s ostatními dodavateli provádějícími stavební rekonstrukci celého objektu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

- příruba přivařovací z ušlechtilé oceli PN10 DN 300
- spojovací materiál pro přírubový spoj PN10 DN 300

3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

- příruba plochá přivařovací PN16 DN 300 – 2 ks
- zaslepovací příruba litinová PN16 DN 300 – 2 ks
- trubka z ušlechtilé oceli DN 300 – 3 m
- spojovací materiál
- montáž, demontáž

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.10.2025**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	70 438,60 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	21 559,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	91 997,60 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	9 109 488,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	70 438,60 Kč
Celková cena bez DPH	9 179 926,60 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
