

**DODATEK č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 098/D/R/25**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

**k akci
„Parkoviště Přerušená, Trutnov – Dolní Předměstí“**

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČO: 00278360

DIC: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucí odboru rozvoje města jelinek@trutnov.cz 605 239 060

Diana Hanáková, pracovník investic hanakova.diana@trutnov.cz 736 105 442

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel:

REPARE TRUTNOV s.r.o.

Sídlo: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

Adresa pro doručování: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

IČO: 64824781

DIC: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Bc. Jiřím Melicharem, autorizovaným technikem, tel.: 727807373

E-mail: melichar@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov

Číslo účtu: 156608872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 098/D/R/25 ze dne 1.7.2025.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce -18 199,10 Kč bez DPH podrobněji zpracované v příloženém změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a

tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí – 35.166,10 Kč bez DPH, vícepráce činí 16.967,- Kč bez DPH.

Vícepráce vyvolané změnou směru chodníku na napojení ke stávajícímu parkovišti tak, aby průchod pro chodce nezabíral dvě parkovací místa, ale pouze jedno a dále chybějící položkou rozpočtu na odstranění stávajícího vodorovného značení.

Méně práce vznikly z požadavku objednatele a to v části přesazení stromů a požadavkem sítí

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Původní cena díla:

- Cena bez DPH: 581.807,66 Kč
- DPH: 122.179,61 Kč
- Cena vč. DPH: 703.987,27 Kč

Nová cena díla vč. dodatku č.1:

- **Cena bez DPH: 563.608,56 Kč**
- **DPH: 118.357,80 Kč**
- **Cena vč. DPH: 681.966,36 Kč**

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá s elektronickými podpisy.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2025-930/16 ze dne 27.8.2025.

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

REPARE TRUTNOV s.r.o.
Bc. Jiří Melichar, jednatel

Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

REPARE TRUTNOV s.r.o.

Miroslav Udatný, jednatel