



Identifikátor: **KUMSX037VFB4**


DODATEK Č. 1
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP
na staveništi/pracovišti

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, MBA, ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd





Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

(dále jen „příkazce“)

2. Pavel Volek

podnikající pod jménem: Pavel Volek
se sídlem: Stěbořice 234, Stěbořice 747 51
IČO: 88112799
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

Zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.05.2025 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 01482/2025/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Předmětem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci staveb „**Oprava objektů po požáru – strop nad 4.NP**“ a „**Oprava objektů po požáru – střecha**“ (dále obě stavby také jen „stavba“ nebo „stavby“) včetně koordinace se stavebními pracemi u již probíhající stavby s názvem „**Oprava objektů po požáru – sanace**“.

2. Stavba měla být prováděna na základě Smlouvy o dílo (agendové číslo 00572/2025/IM) uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a společností INTOZA s.r.o. jako zhotovitelem, kdy termín plnění byl sjednán ve lhůtě 70 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem. Společnost INTOZA s.r.o. požádala dopisem ze dne 15. 5. 2025 o ukončení smlouvy, a to vzhledem ke skutečnosti, že před provedením opravy stropu je zapotřebí zhotovit provizorní podlahu v 3.NP, která však není součástí uzavřené smlouvy, když zhotovitel není schopen pro tuto činnost zajistit pracovní kapacity. Smlouva byla tedy dne 13.06.2025 ukončena.

Z výše uvedených důvodů byla projektová dokumentace stavby doplněna a vysoutěžen nový zhotovitel stavby. Stavba je nyní prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 01858/2025/IM ze dne 16.06.2025 (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a společností BELIX International a.s. jako zhotovitelem, kdy termín plnění byl sjednán ve lhůtě 150 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.

III. Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 příkazní smlouvy dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby související s prodloužením doby realizace, a to stavby „**Oprava objektů po požáru – strop nad 4.NP**“ z 94.550,00 Kč bez DPH na 202.607,14 Kč bez DPH, a s tím související změně příkazní smlouvy.
2. Článek V odst. 1, písm. příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

a) odměna za stavbu „**Oprava objektů po požáru – strop nad 4.NP**“

	Odměna bez DPH	DPH 21%	odměna včetně DPH
TDS	157.071,43	32.985,00	190.056,43
Koordinátor BOZP	45.535,71	9.562,50	55.098,21
Celkem za a)	202.607,14	42.547,50	245.154,64

b) odměna za stavbu „**Oprava objektů po požáru – střecha**“

	Odměna bez DPH	DPH 21%	odměna včetně DPH
TDS	117.280,00	24.628,80	141.908,80
Koordinátor BOZP	34.000,00	7.140,00	41.140,00
Celkem za b)	151.280,00	31.768,80	183.048,80

Celkem odměna za a) + b):

odměna bez DPH

353.887,14 Kč

DPH 21 %

74.316,30 Kč

odměna včetně DPH

428.203,44 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.
4. Zároveň je tímto dodatkem dohodnuto, že příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti zajistit také kolaudaci části povoleného záměru ze dne 24.04.2025 (záměr: Z/2024/33307, řízení: R/2024/20642, č.j. R/2024/20642/11), uváděného pod názvem „SO 02 - Oprava objektu po požáru – kotelna“, a to v souladu s pokynu příkazce. Ustanovení čl. III odst. 2 písm. mm) příkazní smlouvy se uplatní obdobně.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich příkazce obdrží 2 a příkazník 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Stěbořicích

V Ostravě

**Pavel
Volek**
Digitálně
podepsal Pavel
Volek
Datum: 2025.08.20
16:01:00 +02'00'

za příkazníka
Pavel Volek

Elektronický podpis: 29.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, MBA
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 19.12.2027 10:25 +01:00

za příkazce
Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu

Tuto smlouvu je oprávněn na základě svěření radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu. V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje smlouvu zástupce ředitele krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA.