

Česko – Polsko



Identifikátor: **KUMSX0382S9V**

Agendové číslo: **01734/2024/IM/3**

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 01734/2024/IM

(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Charváty 9, 783 75 Charváty
zastoupena: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem
IČO: 04381823
DIČ: CZ04381823
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 12024632/0800
datová schránka: v978pbf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C63282

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2024 smlouvu o dílo č. 01734/2024/IM, ve znění dodatku č. 1 pod č. 01734/2024/IM/1 a dodatku č. 2 pod č. 01734/2024/IM/2 (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno – Branice“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností či nerealizací některých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi.

Cena těchto méněprací činí 144 243,09 Kč bez DPH.

Rozsah méněprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli dne 20. 6. 2025, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	6 076 637,63 Kč
DPH 21 %	1 276 093,91 Kč
cena celkem vč. DPH	7 352 731,54 Kč

3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní

předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění vedoucího odboru investičního a majetkového rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.
9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby.

V Charvátch

Ing. Aleš Semotam
Digitálně podepsal
Ing. Aleš Semotam
Datum: 2025.08.21
10:04:48 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Aleš Semotam
jednatel

V Ostravě

Elektronický podpis: 1.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

Česko – Polsko

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby

Název části díla		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
000	Ostatní a vedlejší náklady stavby	590 424,79	123 989,21	714 414,00
201	Most ev. č. 4593-3	5 486 212,84	1 152 104,70	6 638 317,54
Cena díla celkem		6 076 637,63	1 276 093,91	7 352 731,54