

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001229

Číslo smlouvy konzultanta: 24-140

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: „**Silnice I/13 Děčín – D8, technicko-ekonomická studie**“ bez BIM

ze dne 06.03.2024 (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

10006-15937031/0710

datová schránka:

zia4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2021

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupena:

předsedou představenstva

při elektronickém podpisu zastoupena

na základě plné moci z 01.07.2024

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2021

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
zastoupena na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a.s., za kterou při elektronickém podpisu tohoto
Dodatku č. 1 jedná na základě plné moci z 01.07.2024

Jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2021

(oba společníci dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále také jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování, projednání a dodání díla „Silnice I/13 Děčín – D8“ formou technicko-ekonomické studie, přičemž tato studie má navázat na technickou studii „I/13 Děčín – D8 (Knínice), zpracovanou v 01/2018.

Na základě požadavku Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na prověření varianty křižovatky a přivaděče Bynov, nad rámec původního rozsahu předmětu plnění, mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dojde k prodloužení termínu plnění.

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není výše uvedená úprava Smlouvy její podstatnou změnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, a která nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu, uvedeného v Preambuli, se objednatel a konzultant dohodli na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram pro část odevzdání Čistopisu TES, a to následovně:

Čistopis TES – do 30.09.2025

2. Ostatní termíny dle Přílohy č. 4 Harmonogram, mimo výše uvedeného, se nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) do tohoto Dodatku č. 1, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY

Za objednatele:

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za konzultanta:

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2025.08.28 13:35:07
+02'00'

na základě plné moci ze dne 01.07.2024

PRAGOPROJEKT, a.s.

za společnost

*PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a
BIM 2021 PRAGOPROJEKT, a.s.*

Digitálně podepsal:

Datum: 01.09.2025 8:44:46 +02:00