



Smlouva

VZ 30.25
P25V00000222
S/1164/2025/OŠK/1

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

a

JaTu stavby s.r.o.
Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupený Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476
Peněžní ústav: KB, a.s.

Č. účtu: 115-5747060207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72853.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4472/RMOB-JIH/2226/83 ze dne 14.08.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1164/2025/OŠK ze dne 17.06.2025 (dále jako „SoD“).

čl. II.

- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku z SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku z SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. Rovněž bylo nutné z důvodu změn závazku z SoD prodloužit termín provedení díla.
- S ohledem na výše uvedené se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			4 945 578,41	1 038 571,47	5 984 149,88
Dodatek č. 1	- 642 475,84	1 378 098,23	735 622,39	154 480,70	890 103,09
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			5 681 200,80	1 193 052,17	6 874 252,97

- Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- S ohledem na výše uvedené se čl. V. odst. 1. b) SoD mění tak, že nově zní:
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 67 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 3 SoD.

čl. III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – změnový list č.1-3 vč. položkových rozpočtů
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

26-08-2025

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

[Redacted signature area]

starosta

Za zhotovitele

Datum: 29.8.2025

Místo: Ostrava – Hrabůvka

[Redacted signature area]

Ing. arc
jednatel

„Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu“**Objednatel:**

Název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
IČO: 0845451
DIČ: CZ 0845451

Zástupce ve věcech smluvních: Bc.Martin Bednář, MBA - starosta

Identifikátor zakázky č.: P25V00000222
Veřejná zakázka č.: VZ 30.25

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JaTu stavby s.r.o.**
Sídlo: Zengrova 15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 06669476
DIČ: CZ06669476

Statutární zástupce uchazeče: Ing.arch. Jan Tulinger - jednatel
Kontaktní osoba: Ondřej Sumara - stavbyvedoucí

Předmět změnového listu: zpevněné plochy

Zmíněné změny obsahují – popis změny:

Zemní práce Odkop plochy kačírku tl. 200mm oproti původní skladbě v PD tl. 100mm
Vybourání betonového podkladu tl. cca 150-200mm pod veškerými zpevněnými
plochami dle legendy (E01, E02, E04) – původně kamenivo
Odkop kameniva z hlušiny pod veškerými betonovými plochami
Vybourání betonového podkladu pod vyvýšeným záhonem v tl.300mm

Komunikace pozemní odečet kladení části okapového chodníku
dle zápisu SD 31.7.2025 bylo nutno navýšit plochu parkoviště kamenivem v tl. cca
130mm

Ostatní konstrukce

Dle kontroly výměr byly doplněny chybějící výměra silničních obrub a obrub kolem venkovní učeby
Odečet nebouraných obrub kolem okap chodníků

Přesun sutě

přesun a likvidace sutě dle bourání

Přesun hmot

přesun hmot dle položek

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL.	Cena navrhovaných Více prací řešeného ZL.	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-614 407,96 Kč	1 269 778,99 Kč	655 371,03 Kč

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA I NA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.
TERMÍN DÍLA JE TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM PRODLOUŽEN O 7 DNÍ.**

Převzal za objednatele:**Pavel Žurek (TDI)**

Datum: 5.8.25

Podpis:

Převzal za objednatele:**Ing. Szotkowski Marek (A.D.)**

Datum: 6.8.2025

Podpis:

Převzal za objednatele:**Ing. Pavlína Hliseníková (stavební technik)**

Datum: 6.8.2025

Podpis:

Předložil za zhotovitele:**Ondřej Sumara (stavbyvedoucí)**

Datum: 5.8.2025

Podpis:

„Úprava atrie ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu“**Objednatel:**

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: **Prokešovo náměstí 1803/8**
IČO: **0845451**
DIČ: **CZ 0845451**

Zástupce ve věcech smluvních: **Bc.Martin Bednář, MBA - starosta**

Identifikátor zakázky č.: **P25V00000222**
Veřejná zakázka č.: **VZ 30.25**

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JaTu stavby s.r.o.**
Sídlo: **Zengrova 15, 703 00 Ostrava - Vítkovice**
IČO: **06669476**
DIČ: **CZ06669476**

Statutární zástupce uchazeče: **Ing.arch. Jan Tulinger - jednatel**
Kontaktní osoba: **Ondřej Sumara - stavbyvedoucí**

Předmět změnového listu: Úprava zeleně**Zmíněné změny obsahují – popis změny:**

Zemní práce dle požadavku objednatele odečet 1ks výsadby stromu Jinan dvouláčný
A všech souvisejících prací
Přípočet chybějící položky likvidace dřevin a kořenů

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL.	Cena navrhovaných Více prací řešeného ZL.	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-23 083,94 Kč	18 247,00 Kč	-4 836,94 Kč

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Převzal za objednatele:

Pavel Žurek (TDI)

Datum: ... 5.8.25

Podpis:




Převzal za objednatele:

Ing. Szotkowski Marek (A.D.)

Datum: ... 6.8.2025

Podpis:



Převzal za objednatele:

Ing. Pavlína Hlisnikovská (stavební technik)

Datum: ... 6.8.2025

Podpis:




Předložil za zhotovitele:

Ondřej Sumara (stavbyvedoucí)

Datum: ... 5.8.2025

Podpis:



„Úprava atrie ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu“**Objednatel:**

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
IČO: 0845451
DIČ: CZ 0845451

Zástupce ve věcech smluvních: Bc.Martin Bednář, MBA - starosta

Identifikátor zakázky č.: P25V00000222
Veřejná zakázka č.: VZ 30.25

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JaTu stavby s.r.o.**
Sídlo: Zengrova 15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 06669476
DIČ: CZ06669476

Statutární zástupce uchazeče: Ing.arch. Jan Tulinger - jednatel
Kontaktní osoba: Ondřej Sumara - stavbyvedoucí

Předmět změnového listu: Dešťová kanalizace

Zmíněné změny obsahují – popis změny:Zemní práce

Z důvodu zjištění vedení jiné trasy kanalizace oproti PD byly provedena změna rozsahu výkopů a trasy kanalizace. V délce cca 11mb a tím i spojených veškerých přidružených prací.
Odečteny byla položka související z propojením původně zamýšlené délky 0,8mb a monitoring stávající trasy, která již momentálně neexistuje.

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL.	Cena navrhovaných Více prací řešeného ZL.	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-4 983,94 Kč	90 072,24 Kč	85 088,30 Kč

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Převzal za objednatele:

Pavel Žurek (TDI)

Datum: 5.8.25

Podpis: 

Převzal za objednatele:

Ing. Szotkowski Marek (A.D.)

Datum: 6.8.2025

Podpis: 

Převzal za objednatele:

Ing. Pavlína Hliseníková (stavební technik)

Datum: 6.8.2025

Podpis: 

Předložil za zhotovitele:

Ondřej Sumara (stavbyvedoucí)

Datum: 5.8.2025

Podpis: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-JATU-055ZL
Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			735 622,39
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	735 622,39	154 480,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			890 103,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-JATU-055ZL		
Stavba:	ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU		
Místo:		Datum:	28. 4. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	JaTu stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Sumara Ondřej

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		735 622,39	890 103,09
001	Z.L.01 - Zpevněné plochy	655 371,03	792 998,95
A	méněpráce	-614 407,96	-743 433,63
B	vícepráce	1 269 778,99	1 536 432,58
002	Z.L.02 - Úprava zeleně	-4 836,94	-5 852,70
A	méněpráce	-23 083,94	-27 931,57
B	vícepráce	18 247,00	22 078,87
003	Z.L.03 - Dešťová kanalizace	85 088,30	102 956,84
A	méněpráce	-4 983,94	-6 030,57
B	vícepráce	90 072,24	108 987,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

001 - Z.L.01 - Zpevněné plochy

Soupis:

A - méněpráce

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-614 407,96

HSV - Práce a dodávky HSV

-614 407,96

1 - Zemní práce

-104 499,06

5 - Komunikace pozemní

-9 340,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-36 630,09

997 - Přesun sutě

-460 082,51

998 - Přesun hmot

-3 855,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 001 - Z.L.01 - Zpevněné plochy

Soupis: A - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 28. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-614 407,96	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-614 407,96	
D		1	Zemní práce				-104 499,06	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	-25,200	84,45	-2 128,14	SOD
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně					
	VV		okapový chodník					
	VV		"B08" -44		-44 000			
	VV		Mezisoučet "odečet z SOD"		-44 000			
	VV		32*0.5 "strana západní kolem dlažby"		16 000			
	VV		"B08" (44-16)*0.1 "opravy do 10%"		2 800			
	VV		Mezisoučet		18 800			
	VV		Součet		-25 200			
3	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	-59,000	148,53	-8 763,27	SOD
	PP		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně					
	VV		kačírek - odečet původní skladby tl 100mm					
	VV		"B06" -59		-59 000			
	VV		Součet		-59 000			
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-355,200	68,36	-24 281,47	SOD
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2					
	VV		E01 - odečet plochy původně zamýšleno kamenivo					
	VV		-330		-330 000			
	VV		E01					
	VV		"Pod okapovým chodníkem" -44		-44 000			
	VV		Mezisoučet		-374 000			
	VV		32*0.5 "strana západní kolem dlažby"		16 000			
	VV		"B08" (44-16)*0.1 "opravy do 10%"		2 800			
	VV		Mezisoučet		18 800			
	VV		Součet		-355 200			
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-763,000	90,86	-69 326,18	SOD
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2					
	VV		E02 - odečet plochy původně zamýšleno kamenivo					
	VV		-763		-763 000			
	VV		Součet		-763 000			
D		5	Komunikace pozemní				-9 340,38	
10	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	-25,200	370,65	-9 340,38	SOD
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2					
	VV		"B08" -44		-44 000			
	VV		Mezisoučet "odečet z SOD"		-44 000			
	VV		32*0.5 "strana západní kolem dlažby"		16 000			
	VV		"B08" (44-16)*0.1 "opravy do 10%"		2 800			
	VV		Mezisoučet		18 800			
	VV		Součet		-25 200			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-36 630,09	
24	K	916331112	Osazení zahradního ohrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-105,000	236,25	-24 806,25	SOD
	PP		Osazení zahradního ohrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
	VV		odečet z SOD					
	VV		-105		-105 000			
	VV		Mezisoučet		-105 000			
	VV		Součet		-105 000			
25	M	59217003	ohrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	-107,100	110,40	-11 823,84	SOD
	PP		ohrubník zahradní betonový 500x50x250mm					
D		997	Přesun sutě				-460 082,51	
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-615,874	274,50	-169 057,41	SOD
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-5 542,866	12,18	-67 512,11	SOD
	PP		Příplatek ZKD : km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		-615,874*9 :Přepočtené koeficientem množství		-5 542,866			
	VV		Součet		-5 542,866			
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-615,874	141,92	-87 404,84	SOD
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
38	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-615,874	221,00	-136 108,15	SOD
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot				-3 855,92	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-16,143	238,86	-3 855,92	SOD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

001 - Z.L.01 - Zpevněné plochy

Soupis:

B - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06669476

CZ06669476

Cena bez DPH

1 269 778,99

DPH základní

snížená

Základ daně

1 269 778,99

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

266 653,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 536 432,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

TDI

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

001 - Z.L.01 - Zpevněné plochy

Soupis:

B - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 269 778,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 269 778,99

1 - Zemní práce

393 237,68

5 - Komunikace pozemní

72 434,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 599,72

997 - Přesun sutě

761 695,75

998 - Přesun hmot

3 811,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 001 - Z L.01 - Zpevněné plochy

Soupis: B - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 28. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 269 778,99	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 269 778,99	
D	1		Zemní práce				393 237,68	
1	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	59,000	218,00	12 862,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107112					
	VV		kačírek skutečnost - skutečná tl je 200mm		59,000			
	VV		"B06" 59		59,000			
	VV		Součet					
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 152,000	45,50	52 416,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107222					
	VV		odstranění podkladu pod betonovou plochou					
	VV		E01 - zámková dlažba		330			
	VV		330		330,000			
	VV		E02 - asfaltová plocha					
	VV		763		763,000			
	VV		E04 - kačírek					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		1 152,000			
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 152,000	264,00	304 128,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107232					
	VV		odstranění betonové plochy					
	VV		E01 - zámková dlažba		330			
	VV		330		330,000			
	VV		E02 - asfaltová plocha					
	VV		763		763,000			
	VV		E04 - kačírek					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		1 152,000			
11	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,760	368,00	23 831,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107172					
	VV		odstranění betonové plochy pod vyvýšeným ostrůvkem dle zápisu z KD 21.07.2025					
	VV		(23,19-7)*4 "betonový pás pod navýšeným terénem - ponecháno 7mb v místě borovců"		64,760			
	VV		Součet		64,760			
D	5		Komunikace pozemní				72 434,35	
29	K	564740112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	369,563	196,00	72 434,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564740112					
	VV		doplnění kameniva dle zápisu SD 30.7.2025					
	VV		plocha parkoviště					
	VV		23,15*14,5		335,675			
	VV		3,255*4,9+5,78*2,5		30,400			
	VV		2,79*2,5/2		3,488			
	VV		Součet		369,563			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 599,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	524,94	16 798,08	SOD
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		odečet z SOD					
	VV		-(3,5+127,5)		-131,000			
	VV		Mezisoučet		-131,000			
	VV		skutečnost					
	VV		4,8"nájezd"		4,800			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		158,2		158,200			
	VV		Mezisoučet		158,200			
	VV		Součet		32,000			
23	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	31,314	214,36	6 712,47	SOD
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		(158,2-127,5)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		31,314			
	VV		Součet		31,314			
22	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	1,326	168,36	223,25	SOD
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		(-3,5+4,8)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,326			
	VV		Součet		1,326			
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,300	236,25	5 977,13	SOD
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
	VV		venkovní učebna - není v rozpočtu					
	VV		25,3		25,300			
	VV		Součet		25,300			
27	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,806	162,00	4 180,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		25,3*1,02		25,806			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,174	4 010,41	4 708,22	SOD
	PP		Lože pod obrubníky krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		31,314*0,15*0,25		1,174			
	VV		Součet		1,174			
	D	997	Přesun sutě				761 695,75	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	1 112,255	274,50	305 314,00	SOD
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km					
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	10 010,295	12,18	121 925,39	SOD
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů					
	VV		1112,255*9 "Přepočtené koeficientem množství"		10 010,295			
	VV		Součet		10 010,295			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 112,255	141,92	157 851,23	SOD
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
23	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	760,475	130,00	98 861,75	SOD
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01					
24	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	351,780	221,00	77 743,38	SOD
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot				3 811,49	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	15,957	238,86	3 811,49	SOD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

002 - Z.L.02 - Úprava zeleně

Soupis:

A - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Šumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-23 083,94

DPH základní

snížená

Základ daně

-23 083,94

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-4 847,63

0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 931,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

JaTu stavby s.r.o.
Zemgrova 506/15

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

002 - Z.L.02 - Úprava zeleně

Soupis:

A - méněpráce

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 083,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 083,94

1 - Zemní práce

-23 013,38

998 - Přesun hmot

-70,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 002 - Z L.02 - Úprava zeleně

Soupis: A - méněpráce

Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 083,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 083,94	
D	1		Zemní práce				-23 013,38	
16	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	4 521,38	-4 521,38 SOD	
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5					
17	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,000	2 400,00	-2 400,00 SOD	
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
29	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00 SOD	
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
28	M	02640445 1	Javor schirasawanský (Acer schirasawanum 'Aureum')	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00 SOD	
	PP		Javor schirasawanský (Acer schirasawanum 'Aureum')					
34	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1,5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00 SOD	
	PP		Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1,5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m					
35	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-3,000	144,00	-432,00 SOD	
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
	VV		-1*3 "Přepočtené koeficientem množství		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
36	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	-1,000	240,00	-240,00 SOD	
	PP		Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5					
37	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-0,300	2 400,00	-720,00 SOD	
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		-1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,300			
	VV		Součet		-0,300			
39	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	-1,000	120,00	-120,00 SOD	
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm					
51	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,300	600,00	-180,00 SOD	
	PP		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2					
	VV		-1*0,3		-0,300			
	VV		Součet		-0,300			
D	998		Přesun hmot				-70,56	
54	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-0,294	240,00	-70,56 SOD	
	PP		Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

002 - Z.L.02 - Úprava zeleně

Soupis:

B - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 247,00

DPH základní

Základ daně

18 247,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 831,87

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 078,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDI:

Zhotovitel

JaTu stavby s.r.o.
Zengrova 506/15
703 00 Ostrava-Vitkovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum:

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

002 - Z.L.02 - Úprava zeleně

Soupis:

B - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 247,00

M - Práce a dodávky M

18 247,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 247,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 002 - Z.L.02 - Úprava zeleně

Soupis: **B - vícepráce**

Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 247,00	
D	M		Práce a dodávky M				18 247,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				18 247,00	
1	K	469973133	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,100	2 570,00	18 247,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973133					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

003 - Z.L.03 - Dešťová kanalizace

Soupis:

A - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 983,94

DPH základní

snížená

Základ daně

-4 983,94

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-1 046,63

0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 030,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednava

701

Zhotovitel

JaTu stavby s.r.o.
Zengrova 506/15

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU
Objekt: 003 - Z.L.03 - Dešťová kanalizace
Soupis: **A - méněpráce**

Místo: Datum: 28. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-4 983,94
HSV - Práce a dodávky HSV		-4 983,94
1 - Zemní práce		-1 633,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-3 350,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 003 - Z.L.03 - Dešťová kanalizace

Soupis: A - méněpráce

Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 983,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-4 983,94	
D		1	Zemní práce				-1 633,45	
6	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-0,800	2 041,81	-1 633,45	SOD
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3 D 2 1 03 Ručně pouze v blízkosti stávajících inženýrských sítí					
	VV		-0,800*0.500*2.000		-0.800			
	VV		Součet		-0.800			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-3 350,49	
23	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	-16,500	203,06	-3 350,49	SOD
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. Cca 30,0 m stávajícího potrubí					
	VV		-30,0 "odečet z SOD"		-30.000			
	VV		13,5 "trasa stávající vpustí šachtaSS"		13.500			
	VV		Součet		-16.500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU
Objekt:
003 - Z.L.03 - Dešťová kanalizace
Soupis:
B - vícepráce

KSO:
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Sumara Ondřej
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		90 072,24	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 072,24	21,00%	18 915,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 987,41


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objed
TD



Zhotovitel



vice

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

003 - Z.L.03 - Dešťová kanalizace

Soupis:

B - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 072,24

HSV - Práce a dodávky HSV

90 072,24

1 - Zemní práce

56 626,72

4 - Vodorovné konstrukce

1 119,79

8 - Trubní vedení

11 037,72

998 - Přesun hmot

21 288,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 003 - Z.L.03 - Dešťová kanalizace

Soupis: B - vícepráce

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 28. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 072,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 072,24	
D	1		Zemní práce				56 626,72	
5	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,320	1 374,46	16 933,35 SOD	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03					
	VV		hloubka výkopu 1,6-1,2m		12,320			
	VV		11*0,8*(1,6+1,2)/2		12,320			
	VV		Součet					
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	26,400	150,11	3 962,90 SOD	
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pažení pro rýhy Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03					
	VV		2*11*1,200		26,400			
	VV		Součet		26,400			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	26,400	92,50	2 442,00 SOD	
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03					
	VV		2*11*1,200		26,400			
	VV		Součet		26,400			
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,320	126,58	1 559,47 SOD	
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03					
	VV		12,32		12,320			
	VV		Součet		12,320			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,030	602,87	2 429,57 SOD	
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03					
	VV		odečet dopojení na stávající kanalizaci z důvodu nové trasy		-0,345			
	VV		-0,800*(0,200+0,300)*0,800-0,025					
	VV		nová trasa					
	VV		11*(0,2+0,3)*0,8-0,025		4,375			
	VV		Součet		4,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění. Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	4,030	287,11	1 157,05	SOD
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění. Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce. Poznámka k položce. Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03</i>					
	VV		odečet dopojení na stávající kanalizaci z důvodu nové trasy		-0,345			
	VV		-0,800*(0,200+0,300)*0,800-0,025					
	VV		nová trasa					
	VV		11*(0,2+0,3)*0,8-0,025		4,375			
	VV		Součet		4,030			
13	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	6,448	411,60	2 654,00	SOD
	PP		šterkopísek frakce 0/45					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce. Poznámka k položce. Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03</i>					
	VV		4 03*1,6		6,448			
	VV		Součet		6,448			
14	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,888	454,72	2 677,39	SOD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce. Poznámka k položce. Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Posledních horních 200 mm bude zasypáno původní zeminou nebo nahrazeno souvrstvím nově zpevněné plochy (dodávka SO 02)</i>					
	VV		0,800*11,5*(1,400-0,100-0,160-0,300-0,200)		5,888			
	VV		Součet		5,888			
15	M	58344229	šterkodrt frakce 0/125	t	9,996	548,90	5 486,80	SOD
	PP		šterkodrt frakce 0/125					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce. Poznámka k položce. Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Posledních horních 200 mm bude zasypáno původní zeminou nebo nahrazeno souvrstvím nově zpevněné plochy (dodávka SO 02)</i>					
	VV		1,7*5,88		9,996			
	VV		Součet		9,996			
16	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,030	301,56	3 326,21	SOD
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce. Poznámka k položce. Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby</i>					
	VV		0,92+4,23+5,88		11,030			
	VV		Součet		11,030			
17	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 1 000	m3	220,600	22,53	4 970,12	SOD
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 1 000. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce. Poznámka k položce. Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby</i>					
	VV		20*11,03		220,600			
	VV		Součet		220,600			
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,030	167,28	1 845,10	SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01 D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby					
	VV		11.03		11.030			
19	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	11,030	224,42	2 475,35 SOD	
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01 D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby					
	VV		11.03		11.030			
20	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,854	221,00	4 387,73 SOD	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01 D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby					
	VV		1,8*11,03		19.854			
	VV		Součet		19,854			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,850	172,80	319,68 SOD	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01 D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03					
	VV		12,88-11,03		1.850			
	VV		Součet		1.850			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 119,79	
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,816	1 372,29	1 119,79 SOD	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01 D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03					
	VV		-0,1*0,8*0,8		-0.064			
	VV		0,100*0.800*11		0.880			
	VV		Součet		0.816			
	D	8	Trubní vedení				11 037,72	
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	10,200	18,07	184,31 SOD	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01 D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3					
	VV		-0,8		-0.800			
	VV		11		11.000			
	VV		Součet		10.200			
60	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	10,200	381,06	3 886,81 SOD	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z PVC hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01					
	VV		-0,8		-0.800			
	VV		11		11.000			
	VV		Součet		10.200			
61	M	28611167	trubka kanalizační PVC plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	10.200	683.00	6 966.60 SOD	
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i> Viz výkres č. D 2 1 01 Včetně odřezů					
	VV		-0,8		-0.800			
	VV		11		11.000			
	VV		Součet		10.200			
	D	998	Přesun hmot				21 288,01	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	18,054	1 179,13	21 288,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro trubi. vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném vykopu, dopravní vzdálenost do 15 m					
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce Viz výkres č. D 2 1 01</i>					
	VV		18,054			18,054		
	VV		Součet			18,054		

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZABŘEHU



HARMONOGRAM, POPIS PRÁCI									
týden		29	30	31	32	33	34	35	36
dny		7	14	21	28	35	42	49	56
převzetí staveniště									63
zák. číslo		70							
převzetí staveniště									
Vnější práce									
1 - Zemní práce									
2 - Zakládání									
3 - Svisle a kompletní konstrukce									
5 - Komunikace pozemní									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
998 - Přesun hmot									
712 - Pevňákové krytiny									
721 - Zdravotnická - vnější kanalizace									
762 - Konstrukce tesárske									
764 - Konstrukce klempířské									
765 - Krytina skládána									
783 - Dokončovací práce - nátery									
Zpevněné plochy									
1 - Zemní práce									
5 - Komunikace pozemní									
8 - Trubní vedení									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
997 - Přesun sutě									
998 - Přesun hmot									
Úprava Zeleně									
1 - Zemní práce									
998 - Přesun hmot									
Dešťová kanalizace									
1 - Zemní práce									
3 - Svisle a kompletní konstrukce									
4 - Vodovodné konstrukce									
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výtahů									
8 - Trubní vedení									
997 - Přesun sutě									
998 - Přesun hmot									
23-M - Montáže potrubí									
HŽS - Hodinové zúčtovací sazby									
Mobiliz.									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Zařízení staveniště									
VRN11 - VEDLEJŠÍ NAKLADY STAVBY									
VRN91 - OSTATNÍ NAKLADY STAVBY									
předání hotového díla									

Doba realizace 67 dní
doba na předání hotového díla 5 dní



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 174363834-99560-250902130339.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174363834-99560-250902130339**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 36

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava-Jih

Datum vyhotovení: **02.09.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: TOMÁŠ KARWAJ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



174363834-99560-250902130339