

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Vladimírem Březinou, Ph.D., pověřeným zastupováním ředitele

Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

DIČ: CZ00089257

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. HSH projektstav s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Helmou, jednatelem

Se sídlem: Štefánikova 849/21, 602 00 Brno

IČO: 29370647

DIČ: CZ29370647

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 10. 4. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Památník Mohyla míru – sanace poškozených omítek – havarijní stav“ dne 10. 4. 2024 smlouvu o provedení stavby.

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn týkajících se některých prací, které není potřeba provést (dále jen „**méněpráce**“) v souladu s čl. VI. Smlouvy.
2. Rozsah méněprací je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku č. 2, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet stavby č. 2
3. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy činí:

2 918 300,40 Kč bez DPH (slovy: dva miliony devět set osmnáct tisíc tři sta korun českých a čtyřicet haléřů) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

4. V odst. III.1 písm. c) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 445 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ustanovení Smlouvy týkající se zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby pro toto dílo se vypouštějí.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku č. 2.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 2 uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet stavby č. 2


V Brně dne

28. 7. 2021

Za Objednatele



Za Zhotovitele



Změnový položkový rozpočet č. 2

S:	Památník Mohyla míru - obnova interiéru a pláště kaple
O:	Měněpráce
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
31	VRN 3	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění jeho vydání	Soubor	1,00000	52 122,82	-52 122,82
	VRN 5	Zajištění podkladů a dokumentů nutných pro kolaudační řízení	Soubor	1,00000	27 122,82	27 122,82
Celkem						-25 000,00

