

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2025/5613/ODRIM/048**

**Objednatel:**

**Statutární město Brno, městská část Brno-sever**

sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

k podpisu pověřen: David Jedlinský, radní MČ Brno-sever

kontaktní osoby: [redacted], technik oddělení investic ODRIM

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Staluv Trade s.r.o.**

sídlo společnosti: Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 09869018

DIČ: CZ09869018

zastoupený: Ing. Luboš Vopinka

kontaktní osoba: Ing. Luboš Vopinka

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.343778

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 24.07.2025 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sjezd na parcelu č. 1111/1 z ulice Husovická“ (dále jen „Dílo“). Tato smlouva nabyla účinnosti dne 28.07.2025 a to postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě se tyto smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a 6 a čl. XIII. odst. 11 Smlouvy dohodly na změnách výše uvedené smlouvy takto:

- I. **Předmět smlouvy** ve znění její přílohy č. 1 se mění u těchto položek rozpočtu:
  - Položka 10- zúžení o méněpráce
  - Položky 12, 15 a 16 -rozšíření o vícepráce,  
a to v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
  
- II. Článek IV. odst.1 **Smluvní cena** díla se tímto dodatkem ruší a nově zní takto:
  1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. Vychází z cenové nabídky zhotovitele (oceněného položkového výkazu výměr) ze dne 30.06.2025 a přílohy č. 1 ve znění přílohy č.1 dodatku č.1 a nově činí celkem:

bez DPH 340 722,43 Kč

DPH 21 % 71 551,71 Kč

**Celkem 412 274,14 Kč**

(slovy: čtyři sta dvanáct tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých čtrnáct haléřů).

2. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku jako její příloha č. 1.
3. Ostatní ujednání smlouvy, které tento Dodatek č. 1 nemění, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek lze podepsat i elektronicky.
6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s postupem dle směrnice 2/2025 Postup při zadávání veřejných zakázek a vertikální spolupráci.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohu č.1 - Změnový listy č. 1

V Brně dne: 2.9.2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO  
člen rady  
Bratislavská 70, 601

.....  
David Jedlinský  
člen Rady MČ Brno-sever

V Brně dne: 2.9.2025



.....  
Ing. Luboš Vopinka  
jednatel Staluv Trade s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:	Sjezd na parcelu č. 1111/1 z ulice Husovická		
Objekt:			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever		
Zhotovitel:	Staluv Trade s.r.o.		
TDI:			
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny:			
Prodloužení zámkové dlažby na úkor mlátové cesty o 14 m2			
Odůvodnění změny:			
Přechod dlažby a mlátové cesty je ve svahu a v zimním období by bylo riziko porušení dlažby (prokluzování kol aut), proto se dlažba prodloužila až do roviny cesty			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	11 480,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	3 220,-	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Vojtěch Jech	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	8 260,-	
	Výše DPH sazba: 21	1 734,60	
	náklady na změnu vč. DPH	9 994,60	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Výkres, rozpočet		





Příloha č. 1

**LEGENDA HMOT**

- DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8/16 mm, RESP. 16/32 mm
- STĚRKODRT, FRAKCE 4/8 mm
- ROSTLÁ ZEMINA

*- nalezené potrubí*

**(S1) SKLADBA ZPEVNĚNÝCH POJEZDOVÝCH PLOCH**

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm
- KLADEČÍ Vrstva STĚRKU 4/8 mm 40 mm
- KAMENIVO FRAKCE 8/16 mm 150 mm
- KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm 250 mm
- PŮVODNÍ ZHTNĚNÁ ZEMINA

**(S2) SKLADBA MLATOVÉ CESTY**

- MLAT-HLINITOPÍŠITÁ LOMOVÁ VÝŠIVKA 40 mm
- FRAKCE 0/4 mm
- KAMENIVO FRAKCE 8/16 mm 150 mm
- KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm 250 mm
- UPRAVENÁ ZHTNĚNÁ ZEMINA

**LEGENDA HMOT A ZNAČEK**

- DOTČENÝ POZEMEK
- STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- ZASTAVĚNÉ PLOCHY OKOLNÍCH STAVĚ
- NAVRHOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA (ZÁMKOVÁ DLAŽBA)
- NAVRHOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA (MLATOVÁ CESTA)
- HRANICE DOTČENÉHO POZEMKU STAVEBNÍKA
- (A) NOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15, NÁJEZDOVÝ
- (B) NOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15, PŘECHODOVÝ
- (C) ŠTĚRKOVÝ PŘETABRKOVANÝ ŽLAB, VODA SVĚDĚNA NA TERÉN, KDE BUDE VSAKOVÁNA
- (D) OSAZENÍ STOLATÉHO OBRUBNÍKU BETONOVÉHO, S POČNÍ OPEŘENÍ, DO LOŽE Z BETONU C12/15 VČETNĚ OBRUBNÍKU ABO 100/10/25

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENAHRADZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

zodpovědný projektant			<b>S-HOME PROJECTING</b>	
končil			projektční a inženýrská činnost	
vypřel			Východní 632, 664 24 Drásov	
investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO			
název stavby	<b>SJEZD DO AREÁLU ULICE HUSOVICKÁ, BRNO</b>		stupeň PD	datum
			DSP	03/2025
			mřížka	formát
			1:100	2x44
název výkresu	<b>SJEZD - PŮDORYS A ŘEZ</b>			označení výkresu
				<b>D1.01</b>

odbor dop  
Bratisla



etku