

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 821/05/2025 ze dne 12. 2. 2025

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-85022-2/ČJ-2023-800020-SP ze dne 15. 5. 2023

Vrchní rada plk. Mgr. Petr Popelář, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52, SHČ

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

Zhotovitel:

BAU-STAV a.s.

se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka

B1448 vedena u Krajského soudu v Plzni

za níž jedná Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo účtu:

číslo účtu:

uzavřely dne 12. 2. 2025 smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 821/05/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací – opravy aktivačních a dosazovacích nádrží čistírny odpadních vod ve Věznici Kynšperk nad Ohří (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva, ve znění Dodatku č. 1, mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1. nahrazuje odstavcem s následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 1 088 921,07 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion osmdesát osm tisíc devět set dvacet jedna korun českých a sedm haléřů bez DPH)

plus
sazba 21 % DPH 228 673,43 Kč
(slovy: dvě stě dvacet osm tisíc šest set sedmdesát tři korun českých a čtyřicet tři haléřů)
cena celkem 1 317 594,50 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion tři sta sedmnáct tisíc pět set devadesát čtyři korun českých a padesát haléřů včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při realizaci díla po odrytí některých konstrukčních částí opravované čistírny odpadních vod bylo zjištěno, že bude nutné některé práce a dodávky oproti původnímu rozsahu provést navíc. Tyto práce a dodávky jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla a jsou popsány a oceněny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 27. 5. 2025.

Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 155 610,69 Kč (vč. DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 2. 9. 2025

V Karlových Varech dne: 27. 8. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Popelář
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří
v. z. Rada Mgr. Bc. Robin Scherbaum
1. zástupce ředitele věznice

Vít Palivec
BAU-STAV a.s.

el. podpis

el. podpis