

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OLP/4849/2016

"Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 - 7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

KORID LK, spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 27267351

DIČ: CZ27267351

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Blažek, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 35-5526710237/0100

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 Smlouvu o dílo č. OLP/4849/2016 "Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji", jejímž předmětem je provedení projektového managementu projektu "Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji" dle schváleného projektového záměru (usnesení Rady Libereckého kraje č. 1340/16/RK ze dne 16. srpna 2016), schváleného rozsahu a způsobu vedení evidence autobusových zastávek v Libereckém kraji (usnesení Rady Libereckého kraje č. 1711/16/RK ze dne 4. října 2016) a předložené nabídky KORID Lk, spol. s r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu předání díla a termínů pro plnění vybraných dílčích úkolů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1. smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30. 09. 2017, termíny pro plnění dílčích úkolů jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30. 11. 2017, termíny pro plnění dílčích úkolů jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1535/17/RK ze dne 21. 8. 2017.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1, která obsahuje aktualizované termíny pro plnění dílčích úkolů.

V Liberci dne 29. 08. 2017

V Liberci dne 28. 08. 2017

.....
Martin Půta, hejtman

.....
Ing. Pavel Blažek, jednatel