

Dodatek č. 10623/2025/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10623/2025/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED] edoucím odboru správy domovního fondu
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Sídlem podnikání: Nepatrná 170/1, Lhotka, 725 28 Ostrava
IČ: 29393582
DIČ: CZ29393582
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Spisová značka: C 38541 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 21. 7. 2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10623/2025/OSDF na realizaci zakázky „**Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75,77, k. ú. Přívoz**“. (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisu víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 227.000,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 65.170,03 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	227.000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	65.170,03 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	292.170,03 Kč
DPH 21%	61.355,71 Kč
Celková cena díla vč. DPH	353.525,74 Kč


Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10623/2025/OSDF/1 ke Smlouvě č. 10623/2025/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle SME 2025-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2558/RMOB2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28. 4. 2025 zmocněn vedoucí odboru správy domovního fondu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Za objednatele


V Ostravě, dne



vedoucí odboru správy domovního fondu

Za zhotovitele

V Ostravě, dne



jednatel

REKAPITULACE STAVBY



Kód: N016
Stavba: Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Příloha č. 1

KSO:	CC-CZ:	00845451
Místo:	Datum:	10. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:	00845451
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O	DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:	IČ:	29393582
Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.	DIČ:	CZ29393582
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			65 170,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	65 170,03	13 685,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			78 855,74

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: N016

Stavba: Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Místo:

Datum:

10. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Projektant:

Zhotovitel: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

65 170,03

78 855,74

VP1 S1 Septik S1

57 068,14

69 052,45

VP1 S2 Septik S2

8 101,89

9 803,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Objekt:

VP1 S1 - Septik S1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Zhotovitel:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2025

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

29393582

DIČ:

CZ29393582

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 068,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 068,14	21,00%	11 984,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 052,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Objekt:

VP1 S1 - Septik S1

Místo:

Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Projektant:

Zhotovitel:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 068,14

HSV - Práce a dodávky HSV	49 257,14
1 - Zemní práce	6 107,67
4 - Vodorovné konstrukce	1 539,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	32 158,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 452,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 811,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Objekt:

VP1 S1 - Septik S1

Místo:

Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Projektant:

Zhotovitel:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 068,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 257,14

D 1

Zemní práce

6 107,67

1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	5,400	734,00	3 963,60	SOD
	vv		9*1*0,6		5,400			
	vv		Součet		5,400			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,970	159,00	472,23	SOD
	vv		5,4-1,62-0,81		2,970			
	vv		Součet		2,970			
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,620	238,00	385,56	SOD
	vv		9*0,3*0,6		1,620			
	vv		Součet		1,620			
4	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	3,240	397,00	1 286,28	SOD
	vv		1,62*2		3,240			
	vv		Součet		3,240			

D 4

Vodorovné konstrukce

1 539,00

5	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,810	1 900,00	1 539,00	SOD
	vv		9*0,15*0,6		0,810			
	vv		Součet		0,810			

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

32 158,47

6	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	15,000	75,14	1 127,10	CS ÚRS 2025 02 -15%
	vv		2*7,5		15,000			
	vv		Součet		15,000			
7	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	24,000	154,70	3 712,80	CS ÚRS 2025 02 -15%
	vv		"venkovní+vnitřní" 9*7,5*2		24,000			
	vv		Součet		24,000			
8	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	24,720	367,20	9 077,18	CS ÚRS 2025 02 -15%
	vv		24*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		24,720			
9	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	15,000	259,25	3 888,75	CS ÚRS 2025 02 -15%
10	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	6,000	120,70	724,20	CS ÚRS 2025 02 -15%
11	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	9,000	124,95	1 124,55	CS ÚRS 2025 02 -15%
12	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	436,90	1 747,60	CS ÚRS 2025 02 -15%
13	M	28617204	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/125	kus	4,000	1 003,00	4 012,00	CS ÚRS 2025 02 -15%
14	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	259,25	518,50	CS ÚRS 2025 02 -15%
15	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150	kus	2,000	311,95	623,90	CS ÚRS 2025 02 -15%
16	K	894812112.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	2 028,96	2 028,96	CS ÚRS 2025 02 -15%
17	K	894812132.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 429,55	1 429,55	CS ÚRS 2025 02 -15%
18	K	894812156.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou	kus	1,000	2 143,38	2 143,38	CS ÚRS 2025 02 -15%

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 452,00

19	K	977R01	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D160 mm	kpl	2,000	4 726,00	9 452,00	"R"
	vv		2*1		2,000			
	vv		Součet		2,000			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 811,00

20	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02 -15%
21	K	VRNR01	Druhý nájezd fekálního vozu	kpl	1,000	2 811,00	2 811,00	"R"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Objekt:

VP1 S2 - Septik S2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Zhotovitel:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2025

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

29393582

DIČ:

CZ29393582

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			8 101,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 101,89	21,00%	1 701,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	9 803,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Objekt:

VP1 S2 - Septik S2

Místo:

Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Projektant:

Zhotovitel:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 101,89

HSV - Práce a dodávky HSV

5 601,89

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

5 601,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Odstranění septiků u bytových domů na ul. Palackého 71,73 a 75-77, k.ú. Přívoz

Objekt:

VP1 S2 - Septik S2

Místo:

Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Projektant:

Zhotovitel:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 101,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 601,89

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

5 601,89

1	K	894812112.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	2 028,96	2 028,96	CS ÚRS 2025 02 -15%
2	K	894812132.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světél hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 429,55	1 429,55	CS ÚRS 2025 02 -15%
3	K	894812156.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubicí	kus	1,000	2 143,38	2 143,38	CS ÚRS 2025 02 -15%

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

4	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 02 -15%
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	---------------------

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 10623_2025_OSDF_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 174401748-354913-250903145443. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 11

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 03.09.2025 14:55:01. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 03.09.2025 14:33:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 69 24 D4, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Group s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 03.09.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:



174401748-354913-250903145443

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 69 24 D4, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

