

DODATEK Č.1 ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00100/2025

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce střechy ZŠ Komenského“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, sídlo společnosti:
Horňátecká 1772/19, Praha 8, IČO: 62917544

Technický dozor stavebníka: PROREDO, s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Zhotovitel:

KP KONSTRUKTION S.R.O.

se sídlem: V Lukách 30, Nespeky 257 22

IČO/DIČ: 14273896/CZ14273896

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.z. C 363226

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Vedoucí pracovník odpovědný za sadové úpravy: [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy.

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 25/14/4/5, ze dne 18.08.2025 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na prodloužení termínu ukončení stavebních prací vč. vyklizení staveniště o 56 dní tj. do 09.01.2026 dle upraveného harmonogramu (viz Příloha č. 2) a dále v souvislosti s čl. V. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o 639.448,28 Kč bez DPH tj. 773.732,42 vč. DPH, dle předloženého změnového listu č. 1 (viz Příloha č. 1), a to následovně:

Původní cena dle SoD

Cena bez DPH:	20.414.264,69 Kč
DPH 21%:	4.286.995,58 Kč
Cena s DPH:	24.701.260,27 Kč

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Cena bez DPH:	21.053.712,97 Kč
DPH 21%:	4.421.279,72 Kč
Cena s DPH:	25.474.992,69 Kč

2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZSVD") a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Aktualizovaný harmonogram stavby

V Kralupích nad Vltavou

Datum: 2025.09.03
10:07:26 +02'00'

V Nespekách

Datum: 2025.08.27 21:27:22
+02'00'