

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.138/2017

Stavba: **ZŠ M. Alše – rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruška, referent realizace investic

Telefon: +420 [redacted]
Fax: +420 220 920 144
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: AMIKA FIRST s.r.o.
Sídlo: Primátorská 296/38, Praha 8,
Zastoupený: Janem Keiklíčkem – jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C vložka 189780
IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Jan Keiklíček – jednatel společnosti
[redacted]

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Petr Vinduška
[redacted]

Smluvní strany konstatují, že dne 3. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu ZŠ M. Alše – rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo takto upřesňují termín dokončení díla, jeho rozsah a cenu předmětu díla:

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.5.:

3.5. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se mění, rozšiřuje a upřesňuje na základě příslušných změnových listů (ZL) uvedených v příloze tohoto dodatku zejména o následující rozsah prací a dodávek:

	Popis	Cena bez DPH
ZL 1	Změna svítidel v učebnách na svítidla typu LED (Posun termínu dokončení z důvodu termínu dodání svítidel na 24.8.2017)	157 137,- Kč
ZL 2	Úpravy rastru akustického podhledu, rozšíření nástěnných akustických panelů, úprava částí stropu sádkokartonem	55 549,- Kč

ZL 3	Rozšíření elektroinstalačních prací vč. nových LED svítidel v učebnách 121, 214, rekonstrukce komunikačního systému původní budovy	216 808,- Kč
ZL 4	Oprava podkladu pro výměnu podlahové krytiny, rozšíření výměny podlah o učebnu 101	80 824,- Kč
ZL 5	Drobné související stavební práce – výměna dveří 1.NP, demontáže a zaslepení rozvodů v nové učebně, opravy omítek, prostup do učebny výpočetní techniky, zazdívání dveří učebna 101	44 453,- Kč

Podrobný popis změn uveden v ZL a v jednotlivých rozpočtech.

Článek 4. Cena díla-

Doplňuje se odstavec 4.11.:

4.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla dle odst. 4.1. ve výši 1 692 276,- Kč bez DPH se po změnách a rozšíření předmětu díla v rozsahu dle odst. 3.5. a příslušných ZL zvyšuje na 2 247 047,- Kč bez DPH.

Článek 6. Doba plnění-

Doplňuje se odstavec 6.6.:

6.6. Termín dokončení a předání díla objednateli uvedený v čl 6.1. se tímto dodatkem mění z důvodů požadované změny svítidel v průběhu stavby a termínu jejich dodání, zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli **nejpozději do 24. 8. 2017.**

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 138/2017 ze dne 3. července 2017 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č.1: Změnové listy č. 1 -5

V Praze-Suchdole dne 23. srpna 2017

Podpis:

 Objednatel: Městská část Praha-Suchbøl
 Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:

 Zhotovitel: Jap. Kejklicek
 jednatel společnosti