

## DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené 8. 9. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	Ing. Ivo Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz, na základě plné moci		
Bankovní spojení:	ČNB, č.ú.43 -65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	MORYS s.r.o.		
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava		
IČ:	42864771	DIČ:	CZ42864771 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504			
Zastoupena:	Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci		
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 107 – 3674100247/0100		

I.

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4) takto:**

### 1. V čl. II. Předmět plnění

se mění rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to z důvodu dalších dodatečných a neprovedených prací a dodávek, ve specifikaci uvedené v položkových rozpočtech a změnových listech č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27 a č. 28, jež jsou nedílnou součástí – přílohou tohoto dodatku. Přílohou tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy je dále i změnový list č. 29, který specifikuje rozsah dodávky a montáže zdravotnických a laboratorních zařízení (bez dopadu na cenu díla).

**2. V čl. V. Cena a platební podmínky**

v odst. 1 se z důvodu výše uvedených změn v rozsahu předmětu plnění zhotovitele mění cena díla:

cena díla ve znění dodatků Smlouvy (č. 1 až č. 4) bez DPH	39 445 476,00	Kč
DPH k ceně díla ve znění dodatků Smlouvy (č. 1 až č. 4)	8 283 549,77	Kč
+		
změny dle Dodatku č. 5 ke Smlouvě:		
cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek celkem bez DPH (dle ZL č. 22 až 28 – přílohy dodatku)	1 183 946,81	Kč
(z toho:		
- dodatečné práce a dodávky celkem 1 722 339,96 Kč bez DPH		
- neprovedené práce a dodávky celkem – 538 393,15 Kč bez DPH)		
DPH ceny Dodatku č. 5	248 628,83	Kč
<hr/>		
CENA DÍLA CELKEM /VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ/ BEZ DPH	40 629 422,81	Kč
DPH CELKEM /VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ/	8 532 178,60	Kč
<hr/>		
CENA DÍLA CELKEM /VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ/ VČ. DPH	49 161 601,41	Kč

**II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 9. 2016 (ve znění Dod. č. 1 až č. 4 Smlouvy) zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 5 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 spolu se Smlouvou o dílo, ve znění všech předchozích dodatků, podléhá zveřejnění dle uvedeného zákona.

Přílohy:

- rozpočtové části - změnové listy vč. rekapitulace (ZL č. 22 až 28 zahrnující dodatečné a neprovedené práce a dodávky a ZL č. 29 upřesňující rozsahu dodávky a montáže zdravotnických a laboratorních zařízení)
- plná moc


V Ostravě, dne

30. 8. 2017

V Ostravě, dne

naměstek ředitele pro techniku a provoz  
na základě plné moci ze dne 15. 12. 2016

Ing. Jiří Smidák  
výkonný ředitel na základě plné moci

 FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba  
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

MORYS s.r.o.   
ředitelství  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č.29 – specifikace dodávek a montáže zdravotnických a laboratorních zařízení**



Projekt: „FN Ostrava – Příkladová pracoviště PET/CT“.

Změnu žádá:	Funkce, jméno, podpis:	Datum:	Strany příloh:
			Rozpočet změnového listu 29

Čeho se specifikace týká (název a číslo výkresu) :

Změna se týká revize prací na objektu SO01 – specifikace dodávek a montáže zdravotnických a laboratorních zařízení  
PD: - D 2.1. Technologie

Návrh změny, důvod změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Jedná se o vyspecifikování rozsahu dodávek a montáže zdravotnických a laboratorních zařízení v objektu PET-CT:

1. Dodávka a montáž mobilního laboratorního vybavení
2. Dodávka a montáž vestavěných laboratorních linek a pracovišť v laboratoři F110 a aplikační místnosti F112

Popis prací, které budou souviset se podrobnou specifikací:

Provedení prací a dodávek specifikovaného rozsahu montáže a dodávek zdravotnických a laboratorních zařízení

Část 29: specifikace dodávek a montáže zdravotnických a laboratorních zařízení – 732 404,00 Kč bez DPH

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

**Bez cenového dopadu – jedná se pouze o podrobnou specifikaci**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Bez dopadu do HMG

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č.29 – specifikace dodávek a montáže  
zdravotnických a laboratorních zařízení**



Vyjádření autorského dozoru (PROMED Brno spol. s r.o. – Ing. Martin Klásek):

*Změna je způsobena revizi projektu zejména v oblasti čistých prostor a dodatečných nutných požadavků uživatele, které v době tvorby projektu ještě nebyly podrobně specifikovány. S rozsahem prací a dodávek dle uvedených příloh, které odpovídají skutečnému stavu, souhlasím.*

Konečné vyjádření TDI (ing. Jan Harabiš):

*Souhlasím s navrhovaným řešením, odpovídá skutečnému stavu.*