

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

č. 02/2025 na veřejnou zakázku s názvem:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Vzdělávací a demonstrační centrum pokročilých technologií
a aplikací 5G sítí

Smluvní strany

Objednatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Sídlo: Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00098639
DIČ: CZ00098639
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Liborem Lenžou, Ph.D., ředitelem
ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
ve věcech technických: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
Číslo smlouvy Objednatele: 02/2025

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: O2 Czech Republic a.s.
Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
IČO: 60193336
DIČ: CZ 60193336
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: , Key account Managerem, na
základě pověření ze dne 1.12.2023
Číslo smlouvy Zhotovitele: neuvedeno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. Článek – předmět Dodatku

- 1.1. Mezi Smluvními stranami byla dne 16. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo - vybudování technické infrastruktury privátní 5G SA sítě včetně dodávek nezbytného softwaru a služeb pro potřeby objednatele.
- 1.2. V souvislosti s potřebou doplnění díla o zařízení, které nebylo předmětem plnění veřejné zakázky, a která se zároveň jeví jako vhodná pro bezchybné fungování 5G SA sítě, bylo dohodnuto mezi smluvními stranami, že zhotovitel zajistí následující dodávky, včetně souvisejících prací:
- 1 Switch - KKC - Cisco Catalyst C1300-16XTS (4× SFP+ porty)
 - 1 Switch - Hlavní budova - Cisco Catalyst C1300-12XS (2× SFP+ porty)
Oba switche včetně příslušenství k zabudování do racku, zprovoznění, zapojení kabelů (celkem 3× SFP+, SC konektory) včetně dokumentace a nastavení v naší síti
 - rack pro umístění do hlavní budovy: - 1 kus - rozvaděč stojanový - 42U - další popis dle poptávky
 - SC ODF panel pro 24 vláken - v objektu KKC - jeden kus
 - SC ODF panely pro 12 vláken - v hlavní budově (do nově poptávaného racku)
- 1.3. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se Smluvní strany dohodly, že termín pro dokončení díla se nemění.

2. Článek – cena díla

Původní znění:

Smluvní strany si sjednali pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	4.708.537,54 Kč bez DPH
-------------------------------	-------------------------

Změna:

<i>cena víceprací</i>	220.000,- Kč bez DPH
<i>Změna závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	220.000,- Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 220 000,- Kč což představuje 4,67 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená celková cena díla ve znění Dodatku č. 1:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	<i>4.928.537,54 Kč bez DPH</i>
-------------------------------	--------------------------------

Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než

b) 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky, která není koncesí.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve znění Dodatku č. 1 je ve výši 220.000 Kč bez DPH, což představuje 4,67 % z ceny smlouvy, jedná se tedy o změnu de minimis.

3. Článek – závěrečná ustanovení



- 3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- 3.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel Dodatek č. 1 uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- 3.3. Dodatek č. 1 bude podepsán připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že Dodatek č. 1 uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby Dodatku, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1.

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

Valašské Meziříčí

Praha



.....
Ing. Libor Lenža, Ph.D.
ředitel

.....
Ing. Aleš Pokorný
Key account Manager