

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: DDH Hřiště - změnový list

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH			157 557,23
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 157 557,23	Výše daně 33 087,02
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		190 644,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód: IMPORT 1
Stavba: DDH Hřiště - změnový list

Místo: Datum: 9. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 557,23	190 644,25
03	VCP Vodovodní přípojka - vodoměrná šachta	31 548,69	38 173,91
04	Vodovodní přípojka - úprava trasy	25 128,24	30 405,17
05	VCP Demontáž a montáž plotů	24 028,38	29 074,34
06	VCP - pohledová plocha	73 689,39	89 164,16
08	VCP ořezy stromů	5 542,48	6 706,40
09	VCP - gravitační Vs. tlaková kanalizace	-2 379,95	-2 879,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

03 - VCP Vodovodní přípojka - vodoměrná šachta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 548,69

DPH základní
snížená

Základ daně

31 548,69

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

6 625,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

38 173,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: DDH Hřiště - změnový list
Objekt: 03 - VCP Vodovodní přípojka - vodoměrná šachta

Místo: Datum: 9. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		31 548,69
D1 - Zázemí DDH Šternberk - dodatek č. 1 SOD		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		31 548,69
1 - Zemní práce		4 240,00
96 - Bourání konstrukcí		1 792,00
5 - Komunikace pozemní		13 832,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 194,08
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		7 945,66
998 - Přesun hmot		3 336,95

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

03 - VCP Vodovodní přípojka - vodoměrná šachta

Místo:

Datum: 9. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 548,69
D	D1		Zázemí DDH Šternberk - dodatek č. 1 SOD				0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 548,69
D	1		Zemní práce				4 240,00
9	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	122,40	2 448,00
	W		4*5		20,000		
D	96		Bourání konstrukcí				1 792,00
17	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	8,000	88,00	704,00
18	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	8,000	136,00	1 088,00
D	5		Komunikace pozemní				13 832,00
10	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	20,000	366,40	7 328,00
	W		4*5		20,000		
	W		Součet		20,000		
11	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	m2	20,000	12,08	241,60
12	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 ka/m2	m2	20,000	13,92	278,40
	W		20		20,000		
	W		Součet		20,000		
13	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	299,20	5 984,00
	W		20		20,000		
	W		Součet		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 194,08
24	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	56,88	56,88
25	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	14,000	1,56	21,84
	W		1*14		14,000		
14	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	8,000	158,40	1 267,20
	W		8		8,000		
15	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	367,20	734,40
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
16	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	56,88	113,76
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				7 945,66
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,492	607,20	3 941,94
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	19,200	15,12	290,30
	W		6,4*3		19,200		
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,492	143,20	929,65
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez dehtu pod kódem 17 03 02	t	6,492	428,80	2 783,77
D	998		Přesun hmot				3 336,95
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,422	203,20	3 336,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

04 - Vodovodní přípojka - úprava trasy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 128,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 128,24	21,00%	5 276,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 405,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: DDH Hřiště - změnový list
Objekt: 04 - Vodovodní přípojka - úprava trasy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 9. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		25 128,24
HSV - Práce a dodávky HSV		25 128,24
1 - Zemní práce		7 821,60
96 - Bourání konstrukcí		6 720,00
5 - Komunikace pozemní		6 224,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		4 752,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		4 827,17
998 - Přesun hmot		1 503,07

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

04 - Vodovodní přípojka - úprava trasy

Místo:

Datum: 9. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 128,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 128,24
D	1		Zemní práce				7 821,60
1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	122,40	1 101,60
	W		15*0,6		9,000		
D	96		Bourání konstrukcí				6 720,00
2	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	30,000	88,00	2 640,00
3	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	30,000	136,00	4 080,00
D	5		Komunikace pozemní				6 224,40
4	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	9,000	366,40	3 297,60
	W		15*0,6		9,000		
	W		Součet		9,000		
5	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	m2	9,000	12,08	108,72
6	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 ka/m2	m2	9,000	13,92	125,28
	W		15*0,6		9,000		
	W		Součet		9,000		
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,000	299,20	2 692,80
	W		15*0,6		9,000		
	W		Součet		9,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 752,00
8	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	30,000	158,40	4 752,00
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				4 827,17
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,844	607,20	1 726,88
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	16,800	15,12	254,02
	W		5,6*3		16,800		
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,844	143,20	407,26
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavební odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez dehtu pod kódem 17 03 02	t	5,688	428,80	2 439,01
D	998		Přesun hmot				1 503,07
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	7,397	203,20	1 503,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

05 - VCP Demontáž a montáž plotů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 028,38

DPH základní
snížená

Základ daně

24 028,38

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

5 045,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 074,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: DDH Hřiště - změnový list
Objekt: 05 - VCP Demontáž a montáž plotů

Místo: Datum: 9. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 028,38
HSV - Práce a dodávky HSV	24 028,38
1 - Zemní práce	9 777,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 915,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 242,80
998 - Přesun hmot	92,48

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

05 - VCP Demontáž a montáž plotů

Místo:

Datum: 9. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 028,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 028,38
D	1		Zemní práce				9 777,60
18	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	42,000	232,80	9 777,60
	VV		42*1		42,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 915,50
13	K	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m do zemního vrutu	kus	25,000	65,76	1 644,00
	VV		16+9		25,000		
14	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	9,000	121,60	1 094,40
11	M	4500026548	Sloupek kulatý Ideal Zn + PVC s příchytka zelený průměr 38 mm výška 2,0 m	kus	16,000	136,11	2 177,76
15	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	42,000	91,20	3 830,40
16	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	44,100	69,68	3 072,89
	VV		42*1,05 Přepočtené koeficientem množství		44,100		
7	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	10,000	7,19	71,90
8	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	10,500	2,30	24,15
	VV		10*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 242,80
1	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	35,000	64,08	2 242,80
D	998		Přesun hmot				92,48
17	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m	t	0,169	547,20	92,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
DDH Hřiště - změnový list
Objekt:
06 - VCP - pohledová plocha

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73 689,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 689,39	21,00%	15 474,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			89 164,16
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

06 - VCP - pohledová plocha

Místo:

Datum: 9. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 689,39

HSV - Práce a dodávky HSV

73 689,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

51 223,84

5 - Komunikace pozemní

13 116,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 708,16

998 - Přesun hmot

640,69

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

06 - VCP - pohledová plocha

Místo:

Datum: 9. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 73 689,39

D HSV Práce a dodávky HSV 73 689,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 223,84

5	K	311113212	Nadzákladová zeď tl 200 mm ze štipaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	13,500	1 632,00	22 032,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

W		"1 řada"24*0,25	6,000
W		"2řada"20*0,25	5,000
W		"3řada"10*0,25	2,500
W		Součet	13,500

11	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250x70 mm přírodní	kus	50,000	377,60	18 880,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,231	44 640,00	10 311,84
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

W		"2*R10, svisle R10 po 250mm na osu tvárnice"	
W		24*2*0,64/1000	0,031
W		(0,4*99*0,64)/1000	0,025
W		24*3*0,64/1000	0,046
W		0,7*288*0,64/1000	0,129
W		Součet	0,231

D 5 Komunikace pozemní 13 116,70

12	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	248,00	2 480,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W		pod dlažbu	
W		10	10,000
W		Součet	10,000

13	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	200,00	2 000,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W		pod dlažbu	
W		10	10,000
W		Součet	10,000

14	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	10,000	360,00	3 600,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W		dlažba	
W		10	10,000
W		Součet	10,000

15	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	10,300	489,00	5 036,70
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

W		10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	10,300
W		Součet	10,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 708,16

17	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	343,20	6 864,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

W		10+10	20,000
---	--	-------	--------

18	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	20,400	90,40	1 844,16
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------

W		20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	20,400
---	--	--	--------

D 998 Přesun hmot 640,69

19	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,107	156,00	640,69
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

08 - VCP ořezy stromů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 542,48

DPH základní
snížená

Základ daně

5 542,48

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 163,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 706,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: DDH Hřiště - změnový list
Objekt: 08 - VCP ořezy stromů

Místo: Datum: 9. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 542,48
HSV - Práce a dodávky HSV		3 302,48
1 - Zemní práce		716,80
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		2 333,08
998 - Přesun hmot		252,60
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		2 240,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: DDH Hřiště - změnový list
Objekt: 08 - VCP ořezy stromů

Místo: Datum: 9. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 542,48
D HSV Práce a dodávky HSV							3 302,48
D 1 Zemní práce							716,80
8	K	184806122	Řez stromů trnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	4,000	179,20	716,80
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							2 333,08
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,000	2 056,00	2 056,00
5	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,750	197,60	148,20
6	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	2,250	15,68	35,28
W 0,75*3					2,250		
7	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	0,750	124,80	93,60
D 998 Přesun hmot							252,60
4	K	998233116	Přibližování měkkého dřeva potahem do 100 m z místa P do OM hmotností přes 0,49 do 0,69 m3	m3	0,750	336,80	252,60
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							2 240,00
2	K	HZS4131R	nájem plošiny	hod	2,000	1 120,00	2 240,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

09 - VCP - gravitační Vs. tlaková kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 379,95

DPH základní
snížená

Základ daně

-2 379,95

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-499,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 879,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

DDH Hřiště - změnový list

Objekt:

09 - VCP - gravitační Vs. tlaková kanalizace

Místo:

Datum: 9. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 379,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 379,95

8 - Trubní vedení

-2 379,95

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: DDH Hřiště - změnový list
Objekt: 09 - VCP - gravitační Vs. tlaková kanalizace

Místo: Datum: 9. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 379,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 379,95
D	8		Trubní vedení				-2 379,95
1	K	871214201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 50x4,6 mm	m	31,600	80,00	2 528,00
	W		21,6+10		31,600		
	W		Součet		31,600		
2	M	28613732	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 50x4,6mm	m	32,074	164,00	5 260,14
	W		31,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		32,074		
	W		Součet		32,074		
3	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	19,600	-80,00	-1 568,00
	W		21,6-2		19,600		
4	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	20,188	-426,00	-8 600,09
	W		19,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,188		
	W		Součet		20,188		