

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.3.2025**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel:

Název: **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**  
Sídlem: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 76049  
jejímž jménem jedná: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka společnosti  
ve věcech technických: Ing. Ivana Slováková – vedoucí oddělení strategických investic  
IČO: 49454561  
DIČ: CZ49454561  
Bankovní spojení: 271559869/0300

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:


Název: **AQOL s.r.o.**  
Sídlem: Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc  
jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Zimmermann  
ve věcech technických: Ing. Jan Sládek, Ing. Radim Krejčí, Jaroslav Dostál  
IČO: 05109469  
DIČ: CZ05109469  
Bankovní spojení: 4304899359/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek 1**  
**Úvodní ustanovení**

Vzhledem k tomu, že:

- a) smluvní strany uzavřely dne 11.3.2025 Smlouvu o dílo – projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a to:
  - a. 25006\_Otrokovice, Zámostí – Doplnění protipovodňového uzávěru OK-1
  - b. 25007\_Otrokovice, Nábřežní – přípojka NN pro povodňové čerpadlo
  - c. 25008\_Otrokovice, Napajedelská – zkapacitnění stoky DN 1000, 128 m(dále jen „Smlouva“);
- b) smluvní strany se dohodly na několika úpravách Smlouvy, zejména na rozšíření předmětu díla



a na prodloužení termínu pro dokončení díla, a s tím související změny ceny díla;

a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku se mění čl. II odst. 2.4 Smlouvy, který nově zní takto:

2.4 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy budou tyto projektové dokumentace:

25006\_Otrokovice, Zámostí – Doplnění protipovodňového uzávěru OK-1

25007\_Otrokovice, Nábřeží – přípojka NN pro povodňové čerpadlo

25008\_Otrokovice, Napajedelská – zkapacitnění stoky DN600 na DN1000 a přeložky vodovodů

Předmětem projektové dokumentace je vyhotovit tyto PD ve stupni pro Provedení stavby (DPS)

2. Smluvní strany se dále dohodly, že s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku se mění čl. II odst. 2.7 Smlouvy, který nově zní takto:

2.7 Objednatel si tímto vymíní a zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že dodané dílo bude splňovat, kromě výše a níže uvedených, následující podmínky a parametry, tj. že bude mít následující objednatelům vymíněné vlastnosti:

- zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby tak, aby jeho výsledkem byla kompletní a komplexní dokumentace pro provedení stavby, která bude splňovat veškeré podmínky jako podklad (příloha) k zadávací dokumentaci pro výběr generálního dodavatele pro stavby s názvy:
- 25006\_Otrokovice, Zámostí – Doplnění protipovodňového uzávěru OK-1
- 25007\_Otrokovice, Nábřeží – přípojka NN pro povodňové čerpadlo
- 25008\_Otrokovice, Napajedelská – zkapacitnění stoky DN600 na DN1000 a přeložky vodovodů

a která bude řádně zpracována tak, aby bylo na základě ní možno stavbu řádně a v celém rozsahu provést a realizovat

- projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována zcela v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a dále veškerých dalších relevantních právních předpisů.
- projektová dokumentace pro provedení stavby bude vycházet z podkladů předaných zhotoviteli objednatelům v souladu s článkem II., odstavec 2.4. této smlouvy.

Rozsah díla včetně kalkulace ceny je stanoven přílohami č. 1 – 3 této smlouvy, které tvoří cenové nabídky na jednotlivé části díla, a jsou nedílnou součástí smlouvy.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku se mění čl. III odst.

3.1 Smlouvy, který nově zní takto:

| Název PD                                                                                | Termíny předání |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                         | PD              | IČ         |
| 25006_Otrokovice, Zámostí – Doplnění protipovodňového uzávěru OK-1                      | 31.1.2026       | 31.1.2026  |
| 25007_Otrokovice, Nábřežní – přípojka NN pro povodňové čerpadlo                         | 30.11.2025      | 30.11.2025 |
| 25008_Otrokovice, Napajedelská – zkapacitnění stoky DN600 na DN1000 a přeložky vodovodů | 31.12.2025      | 31.12.2025 |

4. Smluvní strany se dále dohodly, že s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku se mění čl. IV odst.

4.2 Smlouvy, který nově zní takto:

| Název PD                                                                                | CN            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25006_Otrokovice, Zámostí – Doplnění protipovodňového uzávěru OK-1                      | 258 200,00 Kč |
| 25007_Otrokovice, Nábřežní – přípojka NN pro povodňové čerpadlo                         | 77 950,00 Kč  |
| 25008_Otrokovice, Napajedelská – zkapacitnění stoky DN600 na DN1000 a přeložky vodovodů | 429 000,00 Kč |
| Celkem                                                                                  | 765 150,- Kč  |

### Článek 3

#### Ostatní a závěrečná ujednání

- Ostatní části Smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, že jsou si vědomy všech práv a povinností, které pro ně z tohoto dodatku vyplývají, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli a na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


*Příloha č. 1 – Cenová nabídka – INV 25006*

*Příloha č. 2 – Cenová nabídka – INV 25007*

*Příloha č. 3 – Cenová nabídka – INV 25008*

Ve Zlíně dne

V Olomouci dne 25/8/2025



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA  
ředitelka společnosti  
Vodovody a kanalizace Zlín a.s.



Ing. Lukáš Zimmermann  
jednatel společnosti  
AQOL s.r.o.

Váš dopis

Naše značka  
2025N

Zakázka

Vyřizuje  
Ing. Zimmermann  
+420 605 307 525

Olomouc  
18.8.2025

**Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace stavby**

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší výzvy si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na kompletní zpracování projektové dokumentace stavby:

**„INV 25006 - Otrokovice, Zámostí – Doplnění protipovodňového uzávěru OK-1“**

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO**

Název a sídlo: AQOL s.r.o.  
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zastoupený : Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti  
IČ: 05109469  
DIČ: CZ05109469

**2. ROZSAH A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

V souladu s původním záměrem komplexní protipovodňové ochrany v ul. Zámostí je navrženo osazení protipovodňového čerpadla KSB AMACAN P700-470 do OK1. Aby mohlo být čerpadlo do komory osazeno, je nutné provést rozšíření o šachtu pro nové čerpadlo, která bude s komorou propojena. Zároveň je součástí osazení čerpadla i vyvedení výtlačného potrubí DN700 a jeho zaústění do přepadové šachty. Komora bude dále vystrojena česlem a hradítkem. Projekt zahrnuje i samostatnou přípojku NN z rozvodné sítě do ovládacího rozvaděče čerpadla. Měření spotřeby EE bude samostatným elektroměrem.

**Pro uvedení rozsah stavby jsou nabízeny následující činnosti:**

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v souladu s přílohou č.8 vyhlášky 131/2024 Sb. – přiměřeně rozsahu stavby
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Předmětem nabídky není:

- dálkové přenosy
- plán BOZP

Ze strany poptávajícího bude v elektronické podobě předáno:

- stávající projektová dokumentace OK

Textová a výkresová část dokumentace DPS bude vypracována a dodána ve 4 tiskových vyhotoveních a v elektronické podobě.

### 3. TERMÍN PLNĚNÍ

Doba plnění zakázky: do 31.1.2026 s možností dřívějšího plnění

### 4. NABÍDKOVÁ CENA

Kalkulace ceny je provedena v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2025.

| Pol.           | Popis                                                      | hod | Kč/hod | Celk. Kč   |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|
| 1              | seznámení se stávajícími podklady                          | 16  | 950    | 15 200,00  |
| 2              | prohlídka a zaměření komory                                | 16  | 950    | 15 200,00  |
| 3              | zpracování textové části PD (zprávy, specifikace, výpočty) | 80  | 1200   | 96 000,00  |
| 6              | zpracování grafické části PD (výkresy)                     | 80  | 1200   | 96 000,00  |
| 7              | soupis prací, dodávek a služeb                             | 12  | 950    | 11 400,00  |
| 8              | projednání                                                 | 16  | 950    | 15 200,00  |
| 9              | tisk, kompletace                                           | 16  | 575    | 9 200,00   |
| Celkem bez DPH |                                                            |     |        | 258 200,00 |

Celková nabídková cena.....258 200,- Kč bez DPH

### 5. PLATNOST NABÍDKY

Nabídka je platná do 30.9.2025.

S pozdravem

Ing. Lukáš  
Zimmermann

Digitálně podepsal Ing.  
Lukáš Zimmermann  
Datum: 2025.08.22  
12:50:13 +02'00'

Váš dopis

Naše značka  
2025N

Zakázka

Vyřizuje  
Ing. Zimmermann  
+420 605 307 525

Olomouc  
22.8.2025

**Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace stavby**

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší výzvy si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na kompletní zpracování projektové dokumentace stavby:

**„INV 25007 Otrokovice, Nábřeží – přípojka NN pro povodňové čerpadlo“**

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO**

Název a sídlo: AQOL s.r.o.  
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zastoupený : Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti  
IČ: 05109469  
DIČ: CZ05109469

**2. ROZSAH A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

*Návrh řešení:*

Pro provozování povodňového čerpadla KSB AMACAN bude zřízena nová kabelová přípojka EE 400 V z rozvodné sítě EGD- přesná délka přípojky není známa- bude určena EGD. Součástí přípojky bude ovládací a elektroměrná plastová skříň.

**Pro uvedený rozsah stavby jsou nabízeny následující činnosti:**

- zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v souladu s vyhláškou 131/2024 Sb. v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- inženýrská činnost spočívající v zajištění stanovisek správců sítí a DOSS do podání žádosti o povolení záměru (bude-li s ohledem na délku přípojky vyžadováno)
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Předmětem nabídky není:

- dálkové přenosy
- plán BOZP

Textová a výkresová část dokumentace DPS bude vypracována a dodána ve 4 tiskových vyhotoveních a v elektronické podobě.

**3. TERMÍN PLNĚNÍ**

Doba plnění zakázky: **do 30.11.2025 s možností dřívějšího plnění**

#### 4. NABÍDKOVÁ CENA

Kalkulace ceny je provedena v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2024.

| Pol.           | Popis                                                      | hod | Kč/hod | Celk. Kč  |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|
| 1              | seznámení se stávajícími podklady                          | 4   | 950    | 3 800,00  |
| 2              | prohlídka místa, jednání EGD                               | 4   | 950    | 3 800,00  |
| 3              | zpracování textové části PD (zprávy, specifikace, výpočty) | 16  | 950    | 15 200,00 |
| 4              | zpracování grafické části PD (výkresy)                     | 20  | 950    | 19 000,00 |
| 5              | inženýrská činnost                                         | 20  | 950    | 19 000,00 |
| 6              | soupis prací, dodávek a služeb                             | 5   | 950    | 4 750,00  |
| 7              | projednání                                                 | 8   | 950    | 7 600,00  |
| 8              | tisk, kompletace                                           | 8   | 600    | 4 800,00  |
| Celkem bez DPH |                                                            |     |        | 77 950,00 |

Celková nabídková cena.....77 950,- Kč bez DPH

#### 5. PLATNOST NABÍDKY

Nabídka je platná do 30.9.2025.

S pozdravem

Ing. Lukáš  
Zimmermann

Digitálně podepsal Ing.  
Lukáš Zimmermann  
Datum: 2025.08.22  
12:47:48 +02'00'

Váš dopis

Naše značka  
2025N

Zakázka

Vyřizuje  
Ing. Zimmermann  
+420 605 307 525

Olomouc  
22.8.2025

**Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace stavby**

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší výzvy si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na kompletní zpracování projektové dokumentace stavby:

**„INV 25008 - Otrokovice, Napajedelská – zkapacitnění stoky DN600 na DN1000 a přeložky vodovodů“**

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO**

Název a sídlo: AQOL s.r.o.  
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zastoupený : Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti  
IČ: 05109469  
DIČ: CZ05109469

**2. ROZSAH A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Projektová dokumentace bude zpracována pro následující rozsah stavby:

**IO 01 Zkapacitnění kanalizace**

- pokládka kanalizační stoky DN1000 – délka 119 m
- přepojení přípojek a stok – 10 ks
- nové šachty – 4 ks

**IO 02 Přeložky vodovodních řadů**

- přeložka vodovodu DN300 – 118 m
- přeložka vodovodu DN200 – 119 m
- přepojení přípojek – 7 ks
- přestrojení a stavební úprava armaturní šachty – 1ks

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 10,6 mil. Kč bez DPH.

**Pro uvedení rozsah stavby jsou nabízeny následující činnosti:**

- zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) v souladu s přílohou č.2 vyhlášky 131/2024 Sb. zahrnující i přílohy nutné pro provedení stavby
- výkon související inženýrské činnosti (IČ) do podání žádosti o povolení stavby
- zajištění souhlasných prohlášení (příp. smluv) s vlastníky pozemků dotčených stavbou
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Předmětem nabídky není:

- projekt přechodného dopravního značení
- plán BOZP

Ze strany poptávajícího bude v elektronické podobě předáno:

- stávající projektová dokumentace
- záznam z kamerové prohlídky stoky

Textová a výkresová část dokumentace DPS bude vypracována a dodána ve 4 tiskových vyhotoveních a v elektronické podobě.

### 3. TERMÍN PLNĚNÍ

Doba plnění zakázky: **do 31.12.2025 s možností dřívějšího plnění**

### 4. NABÍDKOVÁ CENA

Kalkulace ceny je provedena v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2025.

| Činnost                             |                                              | Inv. náklad | UNIKA 2025 |       |           | Stupeň dokumentace |        | Celková cena |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------|--------------------|--------|--------------|
| Pol.                                | Popis                                        | Kč          | Tab.č.     | Pásmo | c (Kč)    | Ozn.               | % c    | Kč           |
| 1                                   | Projektová dokumentace a IČ                  |             |            |       |           |                    |        |              |
| 1.1                                 | Projektová dokumentace povolení stavby (DSP) | 10 600 000  | 13         | III   | 1 071 000 | DPS                | 37,00% | 337 000,00   |
| 1.2                                 | Inženýrská činnost                           | 10 600 000  | 13         | III   | 1 071 000 | IČ                 | 8,00%  | 77 000,00    |
| 1.3                                 | Soupis prací, dodávek a služeb               |             |            |       |           |                    |        | 15 000,00    |
| Projektová dokumentace a IČ bez DPH |                                              |             |            |       |           |                    |        | 429 000,00   |

**Celková nabídková cena.....429 000,- Kč bez DPH**

### 5. PLATNOST NABÍDKY

Nabídka je platná do 30.6.2025.

S pozdravem

Ing. Lukáš  
Zimmerman  
n

Digitálně podepsal  
Ing. Lukáš  
Zimmermann  
Datum: 2025.08.22  
12:46:45 +02'00'