

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 01.05.2024

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

zastoupená: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout

- ve věcech technických: Ing. Petr Hojgr

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3620811/0100

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

Cash trade s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 1365 / 9, 784 01 Litovel

zastoupená: Kristýnou Stehlík Czanadi

IČ: 06390358

DIČ: CZ06390358

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Kristýna Stehlík Czanadi

- ve věcech technických: Karel Stehlík

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5741658339/0800

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 15.5. Smlouvy o dílo se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.05.2024 ve znění dodatku č. 1 pro projekt „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle (opakované řízení)“. (Dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu plnění pro stavební úseky: **úsek CH 11;13;18;19 (členění dle projektové dokumentace ke stavbě)**. Prodloužení termínu ukončení prací a předání dokončeného díla se sjednává z důvodu vyvolaných dodatečně dohodnutými stavebními pracemi, změny technického řešení a z důvodů nutnosti přepracování výkresové dokumentace, které bylo nezbytné z důvodu změn projektového zadání. Tyto úpravy si vyžádaly dodatečný čas nejen na samotné zpracování nové dokumentace, ale i na její odsouhlasení a následné zapracování do realizačních činností. Bez kompletní a schválené výkresové dokumentace nebylo možné pokračovat v dalších etapách plnění díla, což mělo přímý dopad na časový harmonogram celého předmětu plnění. **Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo, resp. jeho doposud nepřevzatou část: úsek CH 11;13;18;19, v termínu nejpozději do 5.12.2025.**

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 01.05.2024, týkající se díla „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle (opakované řízení)“.
- 3.3. Tento dodatek byl projednán a schválen na 56. zasedání Rady města Litovel konané dne 12.8.2025 pod č. usn. RM/1782/56/2025

V Litovli dne

Objednatel:

Viktor Kohout

Digitálně podepsal
Viktor Kohout
Datum: 2025.08.29
09:54:57 +02'00'

.....
Viktor Kohout
starosta města

V Litovli dne

Zhotovitel:

**Kristýna
Stehlík
Czanadi**

Digitálně podepsal
Kristýna Stehlík
Czanadi
Datum: 2025.09.02
08:59:44 +02'00'

.....
Kristýna Stehlík Czani
jednatelka