

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 5/2025 ze dne 20. 06. 2025 pod č. j.: VS-68752-45/ČJ-2025-8019PS-VERZAK uzavřená mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 11.7.2025, s účinností od 1.8.2025, č. j. VS-6500-48/ČJ-2017-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA, ředitel věznice Nové Sedlo, adresa:

Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

toDraft s. r. o.

IČO: 11760036

DIČ: CZ11760036

se sídlem Koperníkova 1546/46, 301 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 41119

zastoupená Bc. Tomášem Fuchmanem

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2025 ze dne 20. 06. 2025 pod č. j.: VS-68752-45/ČJ-2025-8019PS-VERZAK.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) je změna Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu dodatečných stavebních prací prováděných objednatelem, které jsou nezbytné a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

I.

Předmět dodatku:

1. Původní znění čl. VI. odst. 1. zní takto:

Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, na základě jediné faktury zhotovitele za celé dílo, k níž zhotovitel přiloží protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 1, který bude podepsán oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. IX. této smlouvy.

2. Nové znění čl. VI. odst. 1 zní takto:

Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, na základě dílčích měsíčních faktur zhotovitele, ke kterým bude přiložen soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. K poslední faktuře zhotovitel přiloží protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 1, který bude podepsán oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. IX. této smlouvy.

3. Původní znění čl. IV. odst. 1 zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do **60 kalendářních dnů od převzetí staveniště**, a to na základě protokolu o předání staveniště podepsaného zástupci smluvních stran a následné předání díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

4. Nově zní čl. VI. odst. 1 takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do **120 kalendářních dnů od převzetí staveniště**, a to na základě protokolu o předání staveniště podepsaného zástupci smluvních stran a následné předání díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

.....
za objednatele
Vrchní rada
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA
ředitel věznice

.....
za zhotovitele:
Bc. Tomáš Fuchman
jednatel