

# DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ

ze dne 28.03.2022

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001288**

Číslo smlouvy konzultanta: 22-155

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067

Název související veřejné zakázky: **D49 4901 Hulín-Fryšták – správce stavby a expertní tým  
objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony**

ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

uzavřený mezi:

## 1. Ředitelstvím silnic a dálnic, s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

10006-15937031/0710

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

**PRAGOPROJEKT, a.s.** – správce společnosti pro tuto zakázku na základě Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ452723857

Právní forma:

akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

Bankovní spojení:

KB a.s. 5904041/0100

Zastoupen dle OR:

Při elektronickém podpisu zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

**INFRAM a.s.** – člen společnosti pro tuto zakázku na základě Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

právní forma: akciová společnost

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

*(dále jen „konzultant“ nebo „Správce stavby“) na straně druhé*

*(objednatel a konzultant společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně také jen jako „smluvní strana“)*

## PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, že:

- stavba "D49, 4901 Hulín - Fryšták" neměla v době zahájení a realizace stavební povolení pro všechny objekty, když poslední z nich (č.j. DESU/112/000797/24) na 11 stavebních objektů bylo vydáno až dne 4.7.2025.
- během realizace stavby došlo následně ke zrušení stavebního povolení č.j. 269/2017-910-IPK/119 na 66 stavebních objektů, dále došlo ke ztrátě právní moci stavebního povolení pro dalších 11 stavebních objektů a nastalo období konzervace stavby (v rozsahu nezbytných úprav dle protokolu č.j. DESU/112/008172/24), s tím, že prostřednictvím změn organizace výstavby a dalších postupů byla část stavebních prací realizována v rozsahu umožňujícím zprovoznit alespoň část stavby D49 do dne 19.12.2024,
- v 07/2025 Ministerstvo dopravy ČR zrušilo v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR stavební povolení na část stavby D49. s tím, že bude následovat provedení nového hodnocení EIA na celou stavbu,
- v návaznosti na skutečnosti uvedené výše bude termín pro dokončení stavby dle smlouvy na realizaci stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby prodloužen, a proto vznikla potřeba v souladu s čl. 23.2 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí související Rámcové dohody č. 01ST-000797 (dále jen „Obchodní podmínky Rámcové dohody“) navýšit objem služeb poskytovaných konzultantem (časovou dotaci jednotlivých pozic týmu konzultanta) dle Prováděcí smlouvy,
- řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové dohody a v souladu s čl. I., odst. 4 Prováděcí smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“).

## Článek I.

### Předmět Dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení 23.2 Obchodních podmínek Rámcové dohody na navýšení objemu poskytovaného plnění, a to formou navýšení časové dotace výkonu činností některých konzultantem vykonávaných pozic, to vše rozsahu, který je definován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. V souvislosti s navýšením rozsahu plnění se objednatel a konzultant dohodli na navýšení celkové ceny dle čl. II., odst. 1. Prováděcí smlouvy o **3.133.000,- Kč bez DPH**.

**REKAPITULACE CENY:**

Celková cena dle Prováděcí smlouvy .....22.058.000,- Kč bez DPH

(ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2)

Navýšení dle Dodatku č. 3 .....3.133.000,- Kč bez DPH

*(celkové navýšení dle Dodatků č. 1-3 činí 29,87%)*

Celková cena dle Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1-3 .....25.191.000,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace cenového navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

3. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení předpokládaného termínu plnění dle čl. III odst. 1 Prováděcí smlouvy, a to do 30.6. 2026.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č.3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění - aktualizace

Ve Zlíně

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.02 14:59:27  
+02'00'

.....

.....

*INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby  
většího rozsahu – 2021*

**Příloha č. 1 Dodatku č. 3**

## „D49 4901 Hulín - Frvšták" - Podrobná specifikace plnění - aktualizace

R07SAH SI I17FR

|                                          |        |  |  |  | Celková cena  |  | Celková cena dle<br>Prováděcí smlouvy<br>+ D01+D02 |  |  |  | Cena navýšení KČ dle<br>Dodatku č. 3 | Celková cena po<br>navýšení Dodatku č. 3 |
|------------------------------------------|--------|--|--|--|---------------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------------|
| A) Tým asistenta správce stavby - celkem | CELKEM |  |  |  | 17 333 200,00 |  | 1 970 000,00                                       |  |  |  | 3 133 000,00                         | 22 833 000,00                            |
| B) Technická dozorcí správa - celkem     | CELKEM |  |  |  | 2 064 000,00  |  | 2 358 000,00                                       |  |  |  | -                                    | 2 358 000,00                             |
| Celkem (bez DPH)                         |        |  |  |  | 19 397 200,00 |  | 22 058 000,00                                      |  |  |  | 3 133 000,00                         | 25 191 000,00                            |
| DPH (21%)                                |        |  |  |  | 4 073 412,00  |  | 4 632 180,00                                       |  |  |  | 657 930,00                           | 5 290 110,00                             |
| Celkem vč. DPH                           |        |  |  |  | 23 470 612,00 |  | 26 690 180,00                                      |  |  |  | 3 790 930,00                         | 30 481 110,00                            |

## Digitálně podepsal:

Datum: 04.09.2025 11:25:17 +02:00