



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – DSP a PDPS

"Přeložka silnice II/191 obchvat Nýrsko - I. etapa"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001301
číslo tohoto dodatku zhotovitele
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001237
číslo dodatku č.1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008946
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000165, dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 20666 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti.

IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: imzzkk8

kontaktní osoba: Ing. Miloš Burianec tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09. 05. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby pod názvem: "Přeložka silnice II/191 obchvat Nýrsko - I. etapa", vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související

inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky. K SOD byl dne 4. 12. 2024 uzavřen dodatek č. 1.

III. Změna SOD

- 3.1. V průběhu prací na DSP byla zjištěna potřeba rozšíření záborů tělesa silnice nad rámec trvalých záborů z DUR. Dále došlo ke zvětšení rozsahu v rámci některých stavebních objektů (např. SO 431 Nové VO okruž. křiž. č.1, SO 101 Silnice II/191) a také k doplnění nových stavebních objektů z důvodů navýšení rozsahu stávajících inženýrských sítí v řešené lokalitě oproti době zpracování DUR. Po projednání výše uvedeného na Městském úřadě Klatovy, odboru dopravy, ohledně způsobu získání povolení v souladu s novým stavebním zákonem nebude dokumentace typu DSP dle starého stavebního zákona, ale bude se jednat o dokumentaci povolení záměru dle nového stavebního zákona.
- 3.2. Z projednání s Městským úřadem Klatovy, OŽP, a se správcem kanalizací (ČEVAK) vzešlo, že není možné uvažovat nahrazení rušené dešťové zdrže u čerpací stanice nabízenými alternativami z DUR. Byly proto navrženy 3 varianty řešení přemístění dešťové zdrže na jednotné kanalizaci a dále varianty řešení odvedení dešťových vod z prostoru u okružní křižovatky č.1. Z výše uvedeného důvodu bude navýšen rozsah plnění díla o objekt SO 324 Dešťová zdrž u okruž. křiž. č.1 a kompletně přepracován návrh řešení objektu SO 321 Dešťová kanalizace u okruž. křižovatky č.1
- 3.3. Na 4. KDP 19. 06. 2025 byly objednatel a městem Nýrsko definitivně stanoveny požadavky na úpravu křižovatku přeložky silnice II/191 s místní komunikací v ulici Husova. Byly rovněž definovány požadavky DI PČR pro stanovené kompromisní řešení (odvodnění silnice II/191 bude v okolí křižovatky provedeno pomocí sklonu a silničních obrub do uličních vpustí a dešťové kanalizace s vyústěním do Skelnohuťského potoka). Nově proto bude zpracován SO 327 Dešťová kanalizace u křiž. s ul. Husova a pro doplnění VO včetně adaptačních zón SO 434 Nové VO křiž. s ul. Husova. Objekty související s navýšením rozsahu na místních komunikacích, které jsou nad rámec řešení DÚR, budou financovány samostatně městem Nýrsko.
- 3.4. V důsledku prodloužení procesu projednávání, vyhodnocování získaných podkladů a v návaznosti na navýšení rozsahu a obsahu projektových prací nad rámec dohodnutého rozsahu v SOD není možné dodržet dílčí stanovené termíny plnění díla a dochází ke změně rozsahu a ceny díla. Žádost zhotovitele o změnu termínu plnění, rozsahu, obsahu díla a o platebních podmínkách je přílohou tohoto dodatku.
- 3.5. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn uvedených v odst. 3.1., 3.2., 3.3. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předpokládány, se strany dohodly na změně termínu plnění, rozsahu, ceny a platebních podmínek díla dle čl. 3, čl. 4 a čl. 9 SOD.
- 3.6. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemnou žádostí zhotovitele díla, která tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem mění následovně:
- 3.6.1. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a) vícepracím v celkové hodnotě: | 234 650,- Kč bez DPH |
| b) méněpracím v celkové hodnotě: | 0,- Kč bez DPH |
- 3.6.2. Původní ujednání SOD a dodatku č. 1 o ceně díla dle čl. 3. se mění následovně:
- | | |
|--|-------------------------------|
| Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD po změně provedené dodatkem č. 1 | 3 096 930,- Kč bez DPH |
| se tímto dodatkem zvyšuje o částku | 234 650,- Kč bez DPH . |

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

3 331 580,- Kč bez DPH.

3.7. Termín plnění díla dle čl. 4 SOD se uzavřením tohoto dodatku mění následovně:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. (DSP - koncept odpovídající stavu před projednáním s dotčenými orgány) této smlouvy dokončit a předat objednateli v počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě nejpozději **do 9 měsíců** od doručení hydrotechnického posouzení vlivu stavby na záplavové území v Nýrsku.

3.8. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 9. odst. 9.1.1 SOD platný a účinný v následujícím znění:

„9.1.1 Část ceny díla ve výši 1 599 080,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.

9.1.2 Část ceny díla ve výši 577 500,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury, vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.3.. této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.

9.1.3 Část ceny díla ve výši 1 155 000,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.4 této smlouvy a jeho předání objednateli se zbyvajícím počtem vyhotovení DSP.“

3.9. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - žádost o zpracování dodatku**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDAKCE] dne 12.08.2025

Příloha:

V Hradci Králové 21.7.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
[REDAKCE]
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Akce: **Přeložka silnice II/191 obchvat Nýrsko – I. etapa**

Věc: **Žádost o dodatek Smlouvy o dílo – DSP a PDPS (žádost o úpravu doby plnění, rozsahu prací a cenového ujednání) – cenová a termínová nabídka**

I. Úprava doby plnění

S odvoláním na Smlouvu o dílo na předmětnou akci (číslo smlouvy Objednatele: 8500008946) uzavřenou dne 9.5.2024 (dále jen Smlouva), dodatku č. 1 (číslo dodatku Objednatele 8510001237) a Článek 4. Termín plnění a místo dodání díla, bod 4.1 a 4.2. Vás žádáme o posouzení dodatku, jehož předmětem by bylo prodloužení doby plnění (předání části díla dle čl. 2 odst. 2.2.1 DSP – koncept odpovídající stavu před projednáním s dotčenými orgány) z termínu do 5 měsíců od vyhotovení hydrotechnického posouzení vlivu stavby na záplavové území v Nýrsku na 9 měsíců od vyhotovení hydrotechnického posouzení vlivu stavby na záplavové území v Nýrsku.

Zdůvodnění:

1. V průběhu prací na DSP byla zjištěna potřeba rozšíření záborů tělesa silnice nad rámec trvalých záborů z DUR. Dále došlo ke zvětšení rozsahu v rámci některých stavebních objektů (např. SO 431 Nové VO okruž. křiž. č.1, SO 101 Silnice II/191) a také k doplnění nových SO z důvodů příbytku stávajících inženýrských sítí v řešené lokalitě oproti době zpracování DUR. V Důsledku výše uvedeného byl projednáván na odboru dopravy (dopravní úřad, stavební úřad Klatovy) způsob získání stavebního povolení v souladu s novým stavebním zákonem. Po podání žádosti o povolení stavby bude Klatovským stavebním úřadem celý záměr posouzen a bude vydáno rozhodnutí. Pravomocné územní rozhodnutí bude považováno za rozhodnutí v části věci a novým rozhodnutím o povolení záměru bude nově posuzováno "rozšíření" platného územního rozhodnutí a povolení stavby. Jinak řečeno při posuzování záměru se bude vycházet z platného územního rozhodnutí a nově budou posuzovány nové skutečnosti (nově dotčené pozemky) a dále samotná stavba. Odevzdaná dokumentace tedy nebude typu DSP dle starého stavebního zákona, ale bude se jednat o dokumentaci povolení záměru dle nového stavebního zákona.
2. Níže uvádíme výčet nově zpracovávaných SO do dokumentace z důvodů příbytku stávajících inženýrských sítí v řešené lokalitě oproti době zpracování DUR:
 - a. SO 303 Přeložka vodovodu v km 0,140
 - b. SO 304 Přeložka vodovodu v km 0,625
 - c. SO 325 Úprava havarijního přepadu dešťové kanalizace z lokality U Hřiště
 - d. SO 326 Přeložka kanalizace v km 0,625
 - e. SO 406 Přeložka podzem. vedení NN v km 0,616
 - f. SO 456 Přeložka podzem. sdělovacího vedení v km 0,080

g. SO 901 Protipovodňová opatření

3. V průběhu zpracování dokumentace byl průběžně konzultován návrh z DUR s příslušnými odděleními na OŽP a se správcem kanalizací (ČEVAK). Z projednání vzešlo, že není možné uvažovat nahrazení rušené dešťové zdrže u čerpací stanice nabízenými alternativami z DUR (využití rezervních nádrží v ČOV Nýrsko, případně navýšení jejich přelivných hran). Byly proto navrženy 3 varianty řešení přemístění dešťové zdrže na jednotné kanalizaci a dále varianty řešení odvedení dešťových vod z prostoru u okružní křižovatky č.1. Z výše uvedeného důvodu je zřejmé, že bude navýšen rozsah plnění díla o SO 324 Dešťová zdrž u okruž. křiž. č.1 a kompletně přepracován návrh řešení SO 321 Dešťová kanalizace u okruž. křižovatky č.1
4. Na 4. KDP 19.6.2025 byly objednatelem a městem Nýrsko definitivně stanoveny požadavky na úpravu křižovatku přeložky silnice II/191 s místní komunikací v ulici Husova. Byly rovněž definovány požadavky DI PČR pro stanovené kompromisní řešení a to, že silnice II/191 bude v okolí křižovatky upnuta do silničních obrub a tím pádem odvodnění pomocí uličních vpustí do dešťové kanalizace s vyústěním do Skelnohušského potoka. Nově proto bude zpracován SO 327 Dešťová kanalizace u křiž. s ul. Husova a pro doplnění VO včetně adaptačních zón SO 434 Nové VO křiž. s ul. Husova. Objekty související s navýšením rozsahu na místních komunikacích, které jsou nad rámec řešení DÚR, budou financovány samostatně městem Nýrsko.
5. Zhotovitel po domluvě s objednatelem zdržel zajištění podrobného IGP na dobu po vyhodnocení hydrotechnického posouzení s tím, že průzkum bude prováděn v červnu. Při zajišťování souhlasů se vstupy na pozemky pro vrtnou soupravu vynesly subjekty hospodařící na pozemcích města Nýrsko požadavek na posun vrtných prací do termínu po 15.7.2025, až bude úroda sklizena a nedojde tak k jejímu poškození.

II. Úprava cenového ujednání

S odvoláním na Smlouvu o dílo na předmětnou akci (číslo smlouvy Objednatele: 8500008946) uzavřenou dne 9.5.2024 (dále jen Smlouva), dodatku č. 1 (číslo dodatku Objednatele 8510001237) a Článek 3. Cena díla, Vás žádáme o posouzení dodatku Smlouvy, jehož předmětem by bylo navýšení ceny za vypracování DSP. Navýšení ceny je spojeno s provedením víceprací nad rámec dohodnutého rozsahu v rámci SoD a podkladům pro cenovou nabídku k veřejné zakázce.

Zdůvodnění

1. Navýšení rozsahu a počtu stavebních objektů. Jmenovitě nové SO:
 - a. SO 303 Přeložka vodovodu v km 0,140
 - b. SO 304 Přeložka vodovodu v km 0,625
 - c. SO 324 Dešťová zdrž u okruž. křiž. č.1
 - d. SO 325 Úprava havarijního přepadu dešťové kanalizace z lokality U Hřiště
 - e. SO 326 Přeložka kanalizace v km 0,625
 - f. SO 327 Dešťová kanalizace u křiž. s ul. Husova (bude financováno samostatně městem Nýrsko)
 - g. SO 406 Přeložka podzem. vedení NN v km 0,616
 - h. SO 434 Nové VO křiž. s ul. Husova (bude financováno samostatně městem Nýrsko)
 - i. SO 456 Přeložka podzem. sdělovacího vedení v km 0,080
 - j. SO 901 Protipovodňová opatření

Navýšení rozsahu SO z DUR:

- SO 431 Nové VO okruž. křiž. č. 1
- SO 101 Silnice II/191 (ZÚ – křižovatka II/190)

2. Důvody k vypracování nových SO a navýšení rozsahu původních SO oproti DUR jsou uvedeny výše v bodech zdůvodnění I.2., I.3. a I.4.

Celkem navýšení ceny za dílo vychází součtem odhadu počtu hodin strávených zpracováním nových SO následovně:

$$295 \text{ hod} \times 950, - \text{ Kč/hod} = 280 \text{ 250,- Kč bez DPH (z toho 45 600,- Kč bez DPH bude financováno samostatně městem Nýrsko)}$$

III. Návrh změny Smlouvy

Článek 4. *Termín plnění a místo dodání díla* bude změněn v odstavci 4.1.

Původní znění

Zhotovitel se zavazuje dílo dle č. 2 odst. 2.2.1 (DSP – koncept odpovídající stavu před projednáním s dotčenými orgány) této smlouvy dokončit a předat objednateli v počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě nejpozději do 5 měsíců od vyhotovení hydrotechnického posouzení vlivu stavby na záplavové území v Nýrsku.

Navrhované znění

Zhotovitel se zavazuje dílo dle č. 2 odst. 2.2.1 (DSP – koncept odpovídající stavu před projednáním s dotčenými orgány) této smlouvy dokončit a předat objednateli v počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě nejpozději do 9 měsíců od vyhotovení hydrotechnického posouzení vlivu stavby na záplavové území v Nýrsku.

Článek 3.

Původní znění

Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 1 tak činí:

bez DPH 3 096 930,- Kč

Navrhované znění

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) vícepracím v celkové hodnotě: 234 650,- Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. 3. se mění následovně:

Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD včetně dodatku č. dle čl. 3.3.2

bez DPH: 3 096 930,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 234 650,- Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3 331 580,- Kč

Článek 9. *Platební podmínky* bude změněn v odstavci 9.1.

Původní znění

9.1.1 Část ceny díla ve výši 1 364 430,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.

9.1.2 Část ceny díla ve výši 577 500,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury, vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.3.. této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.

9.1.3 Část ceny díla ve výši 1 155 000,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.4 této smlouvy a jeho předání objednateli se zbývajícím počtem vyhotovení DSP.

Navrhované znění

9.1.1 Část ceny díla ve výši 1 599 080,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.

9.1.2 Část ceny díla ve výši 577 500,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury, vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.3.. této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.

9.1.3 Část ceny díla ve výši 1 155 000,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.4 této smlouvy a jeho předání objednateli se zbývajícím počtem vyhotovení DSP.

Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec

