

Dodatek č. 1 Smlouvě o dílo č. 1814/2024/OI/VZ ze dne 24.06.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

zastoupeno

Ing. Břetislavem Rigerem

náměstkem primátora

MSEM, a.s.

Collo-louky 126, Místek,

738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:

Ing. Milošem Sládečkem,

výkonným ředitelem, na základě plné moci

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1197

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 64610080

DIČ: CZ 64610080 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1814/2024/OI/VZ ze dne 24.06.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171 (dále jen „stavba“) a to z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností majících vliv na rozsah plnění a cenu za dílo, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Z důvodu vzniku těchto nepředvídatelných okolností, které ovlivňují rozsah plnění, cenu za dílo se smluvní strany dohodly na úpravě sjednaného rozsahu plnění a ceny díla dle smlouvy.

čl.II.

Předmět dodatku

1. čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 3 této smlouvy.“
2. čl. IV., Cena díla odst. 1 se mění takto:
Cena bez DPH 5 288 509,50 Kč
DPH..... 1 110 587,-Kč

OSTRAVA!!!

Cena celkem včetně DPH 6 399 096,50 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – Změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou Kalkulací nákladů, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07777/RM2226/109 ze dne 22.07.2025
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (příloha č. 3 smlouvy)

Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů (příloha č. 1 smlouvy)

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger

Náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Miloš Sládeček

Evidenční list změny díla č. 1																							
Název a evidenční číslo díla: Ústřední čistíran odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny díla: ZL01																					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené díla, uzavřené dne 26. 6. 2024, číslo smlouvy objednatele: 1814/2024/OI/VZ I, IVZ=P24V00273199; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: MSEM, a.s., Colo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek Projektant: Amper Desing s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice																							
Přílohy: 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací	Počet paré:	Příjemce :																					
	1 x	Zhotovitel																					
	1 x	Objednatel																					
	1 x	Projektant																					
Popis a zdůvodnění změn: <u>V rámci stavby je nutné provést změny:</u> -na základě vytyčení trasy VN přípojky v terénu bylo zjištěno, že je nutné provedení kácení náletových dřevin ve větším rozsahu. -na základě požadavku správce areálu třebovické elektrárny je nutné provést ohraničení výkopu v areálu pevnými zábranami. -na základě požadavku správce areálu třebovické elektrárny nebude provedeno vykopání rušené části VN přípojky. -v místě výkopu byly odhaleny betonové bloky, které musí být odstraněny. <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Celkově MP:</th><th>Celkově VP:</th><th>Celková Bilance:</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>-1 092 655,30 Kč</td><td>426 709,20 Kč</td><td>-665 946,10 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>-1 092 655,30 Kč</td><td>426 709,20 Kč</td><td>-665 946,10 Kč</td></tr></tbody></table> časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					Celkově MP:	Celkově VP:	Celková Bilance:		-1 092 655,30 Kč	426 709,20 Kč	-665 946,10 Kč	Cena celkem	-1 092 655,30 Kč	426 709,20 Kč	-665 946,10 Kč								
	Celkově MP:	Celkově VP:	Celková Bilance:																				
	-1 092 655,30 Kč	426 709,20 Kč	-665 946,10 Kč																				
Cena celkem	-1 092 655,30 Kč	426 709,20 Kč	-665 946,10 Kč																				
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"><thead><tr><th>Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL</th><th>Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL</th><th>Cena méněprací a víceprací řešeného ZL</th><th>Procentuální podíl změny k celkové změně díla</th></tr></thead><tbody><tr><td>-1 092 655,30</td><td>426 709,20</td><td>-665 946,10</td><td>-11,18%</td></tr></tbody></table>				Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl změny k celkové změně díla	-1 092 655,30	426 709,20	-665 946,10	-11,18%												
Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl změny k celkové změně díla																				
-1 092 655,30	426 709,20	-665 946,10	-11,18%																				
Vyjádření - souhlas se změnami: <table border="1"><thead><tr><th>TDS:</th><th>souhlasím / nesouhlasím</th><th>jméno</th><th>datum</th><th>podpis</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zhotovitel:</td><td>souhlasím / nesouhlasím</td><td>jméno</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr><tr><td>Objednatel:</td><td>souhlasím / nesouhlasím</td><td>jméno</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr><tr><td>Projektant:</td><td>souhlasím / nesouhlasím</td><td>jméno Ing. Jaroslav Holář</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr></tbody></table>				TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	Projektant:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Ing. Jaroslav Holář	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis																			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis																			
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis																			
Projektant:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Ing. Jaroslav Holář	datum	podpis																			
Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.																							



Kód: Amperdesign-2024
Stavba: UČOV - Rekonstrukce napájecího vedení VN linka č.171 - kabelová část

KSO: Statutární město Ostrava

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MSEM, a.s.

IČ: 64610080
 DIČ: CZ64610080

Projektant:
Amper design, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Holář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 288 509.50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 273 390,70	1 107 412,05
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 395 921,55
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Kód: Amperdesign-2024

Stavba: UČOV - Rekonstrukce napájecího vedení VN linka č.171 - kabelová část

Kód: Amperdesign-2024

Místo: **Statutární město Ostrava**

Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Amper design, s.r.o.

Zhotovitel: **MSEM, a.s.**

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Holář

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 288 509,50	6 395 921,55
IO 01	Přeložka VN 22kV	5 093 490,22	6 159 948,22
SO 01	Montáž UO	195 019,28	235 973,33