

Změnový list č. 1 ze dne 28.8.2017

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Název stavby: | SPZ Joseph - vystrojení vodojemu | | |
| Číslo smluvního vztahu: | 42/2/2017 | | |
| Název části stavby (PS, SO): | | | |
| <p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p> | | | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla nejpozději do 8 týdnů od zahájení stavebních prací. | | | |
| <u>Nové řešení:</u> Dokončení díla nejpozději do 12 týdnů od zahájení stavebních prací. | | | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Novou automatickou tlakovou stanicí s frekvenčními měniči nelze zprovoznit v termínu, protože stávající vodojem a přívodní potrubí užitkové vody v průmyslové zóně Joseph není v současné době uvedeno do provozu. Stanice bude zprovozněna až po uvedení do provozu příslušného zařízení. | | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | | |
| | | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | NE | | |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | | | |
| | | | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | NE | | |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | | | |
| Navýšení ceny díla bez DPH: | | | |
| Nová cena díla bez DPH: | | | |
| | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO | | |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | do 8 týdnů | | |
| Nový termín dokončení díla: | do 12 týdnů | | |

Změnu navrhuje:

Datum: 29. 8. 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil

Datum: 29. 8. 2017

Podpis:

Technický dozor investora:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29. 8. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele :

Datum: 29. 8. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29. 8. 2017

Podpis:

Příloha změnového listu: