

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.01.2025

Smluvní strany

1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
třída Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

zastoupené: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA
ředitelka společnosti

zapsané v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1169
IČO: 49454561
DIČ: CZ49454561
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: A-Consult plus spol. s r.o.
znalecká kancelář
Pivovarská 598/3
150 00 Praha 5

zastoupený: Mgr. Davidem Smejkaem
jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2643
IČO: 41186907
DIČ: CZ41186907
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., účet č.: 411010/5500
dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže psaného dne měsíce a roku dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) tento DODATEK č. 1:

I. Změny smlouvy

V článku V. Doba plnění nově zní takto:

1. Ze strany Objednatele byl Zhotoviteli prodloužen termín zpracování Díla do 15.8.2025 z důvodu projednávání závěrů znaleckého posudku se třetí stranou, což bylo pro Objednatele zásadní skutečností a ani jedna ze stran nemohla časovou náročnost ovlivnit.

II. Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají stejná a neměnná, pokud z obsahu Dodatku nevyplývá výslovně něco jiného.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden exemplář.




V Praze, dne 28.02.2025



A-Consult plus, spol. s r.o.
Mgr. David Smejkal
jednatel

Ve Zlíně, dne 28.02.2025



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka