



č.j.: 2023/216-2 NAKIT
č.j.: MV

Dodatek č. 2 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy*

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:
117404973/0300

*na straně jedné (dále jen „**Dodavatel**“)*

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Tomášem Hrubým, vrchním ředitelem sekce
informačních a komunikačních technologií
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

*na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)*

*(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, nebo společně jako „**Smluvní strany**“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 2 ze dne 8. dubna 2024 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 29.10.2024 (dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 2 (dále jen
„**Dodatek**“) v následujícím znění:



Článek 1 Předmět Dodatku.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
- 1.2 Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je posun termínů dokončení veřejných zakázek na technologie pro výstavbu DCEGOV a s tím i související posun termínů prací na realizaci. Smluvní strany, s ohledem na výše uvedené, ve shodě deklarují nezbytnost posunout nejzazší termín pro provedení Díla původně sjednaný v článku č. 2 odst. 2.1 Smlouvy, a proto se v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy **věta první** ruší a nahrazuje se zněním:

„Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do 31.12.2025 a Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 Dílo akceptovat ve lhůtě sjednané v Protokolu o převzetí Díla do Akceptačního řízení (Příloha č. 3 Smlouvy).“

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou a Smlouvou se řídí.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
- 2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Tomáš
Hrubý

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Hrubý
Datum: 2025.08.29
10:12:41 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Hrubý
vrchní ředitel sekce informačních a
komunikačních technologií

Jan Ďoubal

Digitálně podepsal Jan
Ďoubal
Datum: 2025.08.27
15:27:25 +02'00'

.....
Mgr. Jan Ďoubal,
ředitel Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.