

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0070/1S/2025 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 17. 03. 2025 na akci:

„Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

(dále jen objednatel)

Obchodní jméno:

Město Slaný

Sídlo:

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO:

002 34 877

DIČ:

CZ00234877

ZHOTOVITELEM:

Slavos Slaný, s.r.o.

Obchodní jméno:

Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný

Sídlo:

07506554

IČO:

CZ07506554

DIČ:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace díla vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: DPH v platném znění: Cena díla celkem:

3 901 750,55 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

819 367,62 Kč

4 721 118,17 Kč

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané


elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se Smlouvou o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 04. 2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Slaný dne 26. 02. 2020 pod usnesením č. 10A/11/2020/ZM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

za zhotovitele:

za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST			číslo 1/2025		ze dne		22.08.2025	
Stavba:		Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská ve Slaném						
Číslo smlouvy objednatele:		0070/1S/2025						
Objednatel:		Mě sto Sláný, IČO 00234377						
Zhotovitel:		Slavos Sláný, s.r.o.						
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	změna ceny		vliv na termín	
					vícepráce	méněpráce		
KD 3 - bod 1/1	Kanalizace	Umístění nové šachty S2	NE	ANO	38 428,48	0,00		0
KD 5 - bod 6*1	Kanalizace	Dopojení dešťových svodů z objektů	NE	ANO	239 407,87	0,00		0
KD 3 < bod 1/1	SO 4	Práce kolem související	NE	NE	538 389,17	186 707,22		0
CELKEM za ZL1			629 518,30		816 225,52	186 707,22		0,00
			761 717,14					

Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:

Kanalizace	Umístění nové šachty S2 z důvodu křížení š plynovodem, který vedl nad stávající kanalizací - změna PD
Kanalizace	Dopojení dešťových svodů z objektů RD do kanalizační přípojky daného objektu a následné napojení do hlavní stoky včetně zemních prací - nebylo v PD.
Kanalizace	Práce kolem související - dočasné zajištění potrubí, přechodové lávky, bourání a likvidace stávajícího betonového potrubí a šachet - nebylo v PD Odpočítá vá se pažení, které nebylo využito. Změna Štěrkového podloží na povrchu komunikace.

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:

uvní termín	nový termín	dny
1.07.2025 #	xxxxx	0

Odsouhlasit:

Zástupce zhotovitele:

Slavos Slaný s.r.o.

Zástupce objednatele:

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

REINVEST spotr.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity

Přílohy změnového listu: rozpočet ZL 1 - 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská

Objekt:

01 - Šachta Š2 - navíc

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 309,20
Ostatní náklady				1 119,28
Cena bez DPH				38 428,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	38 428,48	21,00%	8 069,98	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH				
v CZK				46 498,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská
Objekt: 01 - Šachta Š2 - navíc

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	37 309,20
HSV - Práce a dodávky HSV	37 309,20
8 - Trubní vedení	35 894,00
998 - Přesun hmot	1 415,20

2) Ostatní náklady	1 119,28
Zařízení staveniště	1 119,28

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 428,48
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská
Objekt: 01 - Šachta Š2 - navíc

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 309,20

D HSV Práce a dodávky HSV 37 309,20

D 8			Trubní vedení		35 894,00	
1	K	894201151	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30		2 700,00	CS ÚRS 2025 01
VV						
2	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30		17 600,00	
3	M	59224404	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm		2 800,00	CS ÚRS 2025 01
4	M	59224405	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x12cm		1 400,00	CS ÚRS 2025 01
5	M	59224401	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná		3 000,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600		3 780,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním		4 614,00	
D 998			Přesun hmot		1 415,20	
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		1 415,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská

Objekt:

02 - Dopojení dešťových svodů z objektů RD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	232 434,83
Ostatní náklady	6 973,04
Cena bez DPH	239 407,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 407,87	21,00%	50 275,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	289 683,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská

Objekt: 02 - Dopojení dešťových svodů z objektů RD

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	232 434,83
HSV - Práce a dodávky HSV	232 434,83
1 - Zemní práce	122 590,97
4 - Vodorovné konstrukce	6 368,40
5 - Komunikace pozemní	8 702,40
8 - Trubní vedení	33 036,88
997 - Přesun sutě	52 610,85
998 - Přesun hmot	9 125,33

2) Ostatní náklady	6 973,04
Zařízení staveniště	6 973,04

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	239 407,87
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská

Objekt: 02 - Dopojení dešťových svodů z objektů RD

Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

232 434,83

232 434,83

122 590,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně
2	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

45 576,00	CS ÚRS 2025 01
-----------	----------------

28 560,00	CS ÚRS 2025 01
-----------	----------------

3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 1 z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 1 přes 10000 m
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
VV			16,8*1,6 'Přepočtené koeficientem množství
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

6 081,60	
4 670,40	
20 832,00	
2 081,70	

7	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
VV			8,1*1,6 'Přepočtené koeficientem množství
8	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

8 424,00 \	
2 573,46	

9	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4
---	---	----------	------------------------

3 791,81 |

D		4	Vodorovné konstrukce
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 1 těženého

6 368,40	
----------	--

D		5	Komunikace pozemní
11	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm

2 872,80	
----------	--

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K		566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm				5 829,60	CS ÚRS 2025 01

D 8			Trubní vedení					33 036,88	
13	K		871313R01	Dopojení odpadu z garáže (dopojení 1)				6 311,11	
14	K		871313R02	Dopojení dešťového svodu (dopojení 2)				7 948,00	
15	K		871313R03	Dopojení 3				4 100,00	
16	K		871313R04	Dopojení 4				8 033,33	
17	K		871313R05	Dopojení 5				6 644,44	

D 997			Přesun sutě					52 610,85	
18	K		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				9 909,00	CS ÚRS 2024 02
19	K		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				5 104,35	CS ÚRS 2024 02
20	K		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				8 032,50	CS ÚRS 2024 02
21	K		997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				29 565,00	CS ÚRS 2025 01

D 998			Přesun hmot					9 125,33	
22	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				209,57	CS ÚRS 2025 01
VV			10,248*0,25 'Přepočtené koeficientem množství						
23	K		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				8 915,76	
VV			10,248*0,75 'Přepočtené koeficientem množství						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská

Objekt:

03 - Práce kolem související

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				341 924,22
Ostatní náklady				9 757,73
Cena bez DPH				351 681,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	351 681,95	21,00%	73 853,21	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		425 535,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská
Objekt: 03 - Práce kolem související

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	341 924,22
HSV - Práce a dodávky HSV	325 257,55
1 - Zemní práce	-186 707,22
5 - Komunikace pozemní	70 493,81
8 - Trubní vedení	65 340,84
997 - Přesun sutě	303 120,34
998 - Přesun hmot	73 009,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 666,67
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	16 666,67

2) Ostatní náklady	9 757,73
Zařízení staveniště	9 757,73

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	351 681,95
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská
Objekt: 03 - Práce kolem související

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

341 924,22

D HSV Práce a dodávky HSV

325 257,55

D	1	Zemní práce
1	K	119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm
	W	

-186 707,22
6 160,54|CS ÚRS 2025 01

2	K	119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení
3	K	119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění
4	K	151101102 Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m

530,00	CS ÚRS 2024 02
312,00	CS ÚRS 2024 02
-95 083,30	

W		Součet
5	K	151101112 Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m
6	K	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

-47 541,65	
-10 122,46	

W		"podklad" -196,934*0,2
7	M	58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

-40 962,35 |

D5		Komunikace pozemní
8	K	566901231 Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm

70 493,81

17 772,71	
-----------	--

9	K	566901243 Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
---	---	--

52 721,10	CS ÚRS 2025 01
-----------	----------------

D8		Trubní vedení
14	K	810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600
15	K	890131852 Bourání šachet ze zdiva cihelného strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
W		4*1,2*1,2*2

65 340,84

35 609,16	CS ÚRS 2025 01
10 471,68	CS ÚRS 2025 01

16	K	890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3
W		

19 260,00	CS ÚRS 2025 01
-----------	----------------

D 997		Přesun sutě
17	K	997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
18	K	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
19	K	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
20	K	997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
21	K	997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

303 120,34

12 614,40	CS ÚRS 2025 01
57 091,25	CS ÚRS 2024 02
29 409,00	CS ÚRS 2024 02
46 279,70	CS ÚRS 2024 02
157 725,99	CS ÚRS 2025 01

D 998		Přesun hmot
22	K	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

73 009,78

1 676,74	CS ÚRS 2025 01
----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				71 333,04	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 666,67	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							16 666,67	
24	K	013002000	Projektové práce - aktualizace dokladové části (vyjádření dotčených orgánů k existenci sítí, k PD)				16 666,67	CS ÚRS 2025 01