

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORI/25/20660

na zhotovení stavby

„Speciální MŠ a ZŠ Polička – přístavba učeben“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430221/0300

a

Zhotovitel: **STAVOTREND Poříčí s.r.o.**
sídlo: Poříčí u Litomyšle 75, 570 01 Poříčí u Litomyšle
zastoupen: Josef Švihel, jednatel
IČO: 27519139
DIČ: CZ27519139
zápis v OR: C 23750 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1217109319/0800

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2025 smlouvu o dílo č. ORI/25/20660 na zhotovení stavby „Speciální MŠ a ZŠ Polička – přístavba učeben“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací stavby „Speciální MŠ a ZŠ Polička – přístavba učeben“ popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 této smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **26 535 345,78 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **5 572 422,61 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **32 107 768,39 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:

a) V bodu 2. původně uvedené datum „15. 9. 2026“ se ruší a nahrazuje novým datem „30. 11. 2026“.

b) V bodu 3. původně uvedené datum milníků „15. 9. 2025“ se ruší a nahrazuje novým datem „15. 10. 2025“.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram realizace

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku novou Přílohou č. 3 smlouvy, přičemž původní Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 18. 8. 2025 usnesením číslo R/571/25.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

STAVOTREND Poříčí s.r.o.
Josef Švihel
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	211101 - 2024	Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben
Objekt:	02	Speciální MŠ a ZŠ Polička
Rozpočet:	1.4.6	Vícepráce k 16.6 2025

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			255 908,05
PSV			3 395,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			259 303,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	259 303,75 CZK
Základní DPH	21 %	54 453,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	313 757,54 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 292,66	34,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 391,38	2,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 195,88	0,8
8	Trubní vedení	HSV			20 158,40	7,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 354,55	19,0
711	Izolace proti vodě	PSV			3 395,70	1,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			88 515,18	34,1
Cena celkem					259 303,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	211101 - 2024	Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben
O:	02	Speciální MŠ a ZŠ Polička
R:	1.4.6	ZL01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				90 292,66	
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	39,80400	420,00	16 717,68	SOD
		dopojení od šachty ke stávající kanalizaci : 1,6*3*1,8		8,64000			
		6,5*0,9*2		11,70000			
		5*0,9*2		9,00000			
		1*1*1,8		1,80000			
		5*0,9*1,5		6,75000			
		2*0,6*1,1		1,32000			
		0,6*0,9*1,1		0,59400			
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	39,80400	46,36	1 845,31	SOD
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	76,52000	158,18	12 103,93	SOD
		3*1,8*2		10,80000			
		6,5*2*2		26,00000			
		5*2*2		20,00000			
		1*1,8*1		1,80000			
		5*1,5*2		15,00000			
		2*1,1		2,20000			
		0,4*1,8		0,72000			
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	76,52000	34,77	2 660,60	SOD
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,57000	293,55	2 515,72	SOD
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	171,40000	23,56	4 038,18	SOD
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,57000	20,20	173,11	SOD
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,25000	159,00	4 968,75	SOD
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,86400	1 556,00	10 680,38	SOD
		(2+6+5+1,8+5,2+2+0,5+1,2+0,8+1,8+2,3)*0,4*0,6		6,86400			

Položkový rozpočet

S:	211101 - 2024 Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben	
O:	02 Speciální MŠ a ZŠ Polička	
R:	1.4.6 ZL01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	8,57000	302,10	2 589,00	SOD
11	112000R	KÁCENÍ STROMŮ S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ ,ÚKLID ,PLOŠINA	KUS	4,00000	8 000,00	32 000,00	Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 391,38	
12	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	0,82500	6 535,00	5 391,38	SOD
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.							
zazdívká zdiva po PZD : 11*0,3*0,25				0,82500			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 195,88	
13	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	m3	1,71600	1 279,65	2 195,88	SOD
(2+6+5+1,8+5,2+2+0,5+1,2+0,8+1,8+2,3)*0,6*0,1				1,71600			
Díl: 8		Trubní vedení				20 158,40	
14	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	685,90	685,90	SOD
15	877353141R00	Montáž tvarovek přechodových PVC , kamenina	kus	8,00000	350,00	2 800,00	Vlastní
16	28651856.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 110 PVC	kus	1,00000	235,50	235,50	SOD
17	28651858.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 160/200 PVC	kus	4,00000	799,00	3 196,00	SOD
18	2865186374.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUG DN 200/240 PVC	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	Vlastní
19	28651887.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 125 /150PVC	kus	1,00000	464,00	464,00	Vlastní
20	28697104R	Dno šachtové PP Wavin BASIC přímé DN/OD 160	kus	1,00000	1 143,00	1 143,00	SOD
21	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	1,00000	3 420,00	3 420,00	SOD
22	28697146R	Poklop šachtový PP Wavin kruhový DN 425, A15	kus	1,00000	714,00	714,00	SOD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				49 354,55	
23	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	10,62400	213,50	2 268,22	SOD
přístavba WC kanál z cihel : (5,06+3,4+18,1)*0,4				10,62400			
24	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,77000	1 057,00	1 870,89	SOD

Položkový rozpočet

S:	211101 - 2024	Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben
O:	02	Speciální MŠ a ZŠ Polička
R:	1.4.6	ZL01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		bourání zdiva na chodbě : 2,1*1,5*0,3		0,94500			
		vybourání PZD ze zdiva chodba : 11*0,3*0,25		0,82500			
25	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	4,82580	5 225,00	25 214,81	SOD
		PZD V chodbě energokanál : 17,8*1,9*0,09		3,04380			
		PZD cihelný žlab : (4,1+2,2+2,2+2,6)*,09*1		0,99900			
		5,8*1,5*0,09		0,78300			
26	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm	m3	0,64800	4 805,00	3 113,64	SOD
		beton ve výkopu kanalizace : 0,4*0,9*1,8		0,64800			
27	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 5 cm, pl. 4 m2	m3	2,31000	5 850,00	13 513,50	SOD
		beton na PZD : 22*2,1*0,05		2,31000			
28	967042714R00	Odsekání zdiva plošné betonu tl. 30 cm	m2	2,05200	1 644,00	3 373,49	SOD
		odsekání betonového žlabu v chodbě : 16,9*0,2*0,3		1,01400			
		15,3*0,2*0,3		0,91800			
		2*0,2*0,3		0,12000			
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 395,70	
29	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	138,60000	24,50	3 395,70	SOD
		Střecha chodby celkem 8 vrstev : 22*2,1*3		138,60000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				88 515,18	
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,70300	234,78	6 034,55	SOD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	514,06000	20,59	10 584,50	SOD
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,70300	337,35	8 670,91	SOD
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	25,70300	37,60	966,43	SOD
34	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	24,75500	2 246,40	55 609,63	SOD
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
35	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,34900	4 726,80	6 376,45	SOD


Položkový rozpočet

S:	211101 - 2024 Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben	
O:	02 Speciální MŠ a ZŠ Polička	
R:	1.4.6 ZL01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
36	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	25,70300	10,61	272,71	SOD

Hromosomogram stavby: 21101-2024 Specimen M5 a 25 Puška - přístavba učeben

Průběh: 01.01.2024-30.06.2024
Město: 01.01.2024



Průběh: 01.01.2024-30.06.2024
Město: 01.01.2024