

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na veřejnou zakázku s názvem:

„Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“

Smluvní strany

Objednatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Sídlo: Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00098639
DIČ: CZ00098639
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zastoupen: Ing. Liborem Lenžou, Ph.D., ředitelem
ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
ve věcech technických: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
[redacted] odborný pracovník Hvězdárny
Valašské Meziříčí, p. o.
Číslo smlouvy Objednatele: 01/2024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
IČO: 25504487
DIČ: CZ 25504487
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsán: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27940
zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jednatelem
ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Petr Vlček [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2409

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. Článek – předmět Dodatku

- 1.1. Mezi Smluvními stranami byla dne 18. 06. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (stavební práce) s názvem „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“.
- 1.2. V souvislosti s ukončováním stavebních prací bylo provedeno nákladové vypořádání stavby dle skutečného provedení a předaných podkladů zhotovitelem. Doučtování stavby bylo provedeno po doměření rozsahu realizovaných prací vč. profesí.
- 1.3. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se Smluvní strany dohodly, že nedojde ke zvýšení celkové ceny díla.
- 1.4. Termín pro dokončení díla se nemění.

2. Článek – cena díla

Původní znění:

Smluvní strany si sjednali pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	34.437.337,58 Kč bez DPH
-------------------------------	--------------------------

Změna dle změnového listu 12:

<i>cena víceprací</i>	100.578 Kč bez DPH
<i>Cena méněprací</i>	-283.946,88 Kč bez DPH
<i>Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 12 podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	384.524,88 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 384.524,88 což představuje 1,12 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená celková cena díla ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, 4 a 5:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	37.550.854,12
-------------------------------	---------------

Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 5 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se

o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než

b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a Dodatku č. 5 je ve výši 4.881.468,17 Kč bez DPH, což představuje 14,18 % z ceny smlouvy, jedná se tedy o změnu de minimis.


3. Článek – závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.
- 3.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel Dodatek č. 5 uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- 3.3. Dodatek č. 5 bude podepsán připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že Dodatek č. 5 uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby Dodatku, bude Dodatek č. 5 vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 5, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 5.

Za Objednatele


Za Zhotovitele:

Valašské Meziříčí



.....
Ing. Libor Lenža, Ph.D.
ředitel

Holešov



.....
Ing. Petr Vlček
jednatel