

Termín dokončení díla: do 22.9.2017

**ČLÁNEK V.
CENA DÍLA**

Tento dodatek upravuje cenu díla z důvodů víceprací a méněprací takto:

Cena za provedení díla dle dodatku č.1 této smlouvy o dílo činí celkem:

Cena dle SOD	1 444 947,04 Kč
Vícepráce	663 178,00 Kč
Méněpráce	-794 217,31 Kč
Cena celkem bez DPH	1 313 907,73 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet – změnový list č.1

V Jičíně dne:

V Hradci Králové dne: 22.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
město Jičín

.....
Martin Žítek
jednatel
MATEX HK s. r. o.