

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: regionální rozvoj
program č. 2.1 – Program obnovy venkova
Dotační titul 4 – Oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků,
zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch včetně ploch pro
kontejnerová stání na tříděný odpad
č. OLP/2742/2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01

korespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána, pověřeným vedením resortu majetku a investic

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

Obec Habartice

se sídlem: Habartice 191, 46373 Habartice

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Bc. Stanislav Briestenský, starosta obce

IČO: 00262790

Číslo účtu: 6328461/0100

dále jen „**příjemce**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.07.2024 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 – Program obnovy venkova, č. OLP/2742/2024, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „**Zbudování zálivů autobusové dopravy**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 01.01.2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 09. 2025.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 01.01.2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 09. 2026.“

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.11.2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.11.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné formě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.**
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 379/25/ZK ze dne 26. 8.2025.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....
Mgr. Jiří Ulvr,
náměstek hejtmana, pověřený řízením
resortu majetku a investic

.....
Ing. Bc. Stanislav Briestenský,
starosta