

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3378/2024

**"Zpracování projektové dokumentace - snížení energetické náročnosti budovy
Havlíčkova 57, SUPŠ sklářská Kamenický Šenov"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, korespondenční adresa -

provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČO: 22801936

DIČ: CZ22801936

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miroslav Fejfar, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2024 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3378/2024 na vypracování projektové dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Havlíčkova 57, SUPŠ sklářská Kamenický Šenov“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektových prací o zpracování návrhu

výměny vnitřní elektroinstalace v části objektu, a to na základě doporučení revizní zprávy elektrické instalace z března 2025, která byla vyhotovena až po uzavření původní smlouvy, tedy v průběhu zpracování studie. Předmětem změny je výměna podružných rozvaděčů, silových kabeláží, koncových prvků zásuvek a ovládání svítidel ve většině stávajících prostor objektu (s výjimkou modernizovaných dílen COV), a dále zapracování předmětného návrhu do projektové dokumentace pro povolení stavby i pro provádění stavby. Tato změna je nezbytná pro zajištění bezpečného a funkčního provozu objektu po jeho rekonstrukci.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti tak, jak vyplývá z úvodního ustanovení odst. 2 tohoto dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku 245.000,00 Kč bez DPH, tj. 296.450,00 Kč včetně DPH, z toho:
 - a) cena za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně propočtu se vzhledem k výše uvedenému navyšuje o částku 110.000,00 Kč bez DPH, tj. **133.100,00 Kč** včetně DPH,
 - b) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceňového soupisu prací, dodávek a služeb se vzhledem k výše uvedenému navyšuje o částku 135.000,00 Kč bez DPH, tj. **163.350,00 Kč** včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:


Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	2.494.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH podle tohoto dodatku	245.000,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	2.739.000,00 Kč
DPH	575.190,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	3.314.190,00 Kč

5. Termín pro dokončení projektové dokumentace pro povolení stavby a pro dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit všechna plnění včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v původních termínech stanovených smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1490/25/RK ze dne 19.08.2025.

V Liberci dne



Mgr. Jiří Ulvr
Náměstek hejtmana

V Turnově dne



Ing. Miroslav Fejfar
jednatel společnosti