



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smlouva o dílo na zpracování dokumentace Územní plán Uherské Hradiště – Dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupeno: Ing. Stanislav Blaha, starosta
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1543078319/0800

na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: Amec Foster Wheeler s.r.o.
Adresa: Křenová 184/58, 602 00 Brno
Zapsaný: OR vedeném KS v Brně, v oddíle C, vložka 40507
Zastoupen: Ing. Petr Vymazal, jednatel
Osoba pověřená jednáním jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Šemora
IČ: 262 11 564
DIČ: CZ26211564
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1885751024/2700

na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 03.11.2016 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo č. 2016/0679/ÚMA, jejímž předmětem je zpracování dokumentace Územní plán Uherské Hradiště " (dále jen „Smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.
2. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je:
 - 2.1 Úprava článku 3 „Termín plnění – termín předání a převzetí díla“. K této úpravě smlouvy o dílo došlo z důvodu prodloužení součinnosti ze strany objednatele v souvislosti s personálními změnami na městském úřadě. Změny vyplynuly v průběhu provádění díla a nebylo je možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat.
 - 2.2 Doplnění osoby oprávněné jednat ve věcech technických
3. Ostatní články a ujednání uvedené v Smlouvě zůstávají beze změn.

Článek II. Změna termínů plnění

1. Článek 3. Termín plnění – termín předání a převzetí díla uvedené Smlouvy se mění následovně:

3. Termín plnění – termín předání a převzetí díla

3.1 Zhotovení díla proběhne v pěti fázích, zhotovitel se zavazuje provést dílo v dále uvedených termínech:

- 3.1.1. **1. fáze** - Návrh ÚP pro společné jednání podle ustanovení § 50 stavebního zákona – ke schválení objednatelem včetně zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, bude předáno do **30.08.2017**.
- 3.1.2. **2. fáze** - Návrh územního plánu ke společnému projednání dle § 50 stavebního zákona, se zpracovanými připomínkami objednatele, bude předán do **30.11.2017**.
- 3.1.3. **3. fáze** – Zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí SEA a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území URÚ bude předán do **30.01.2018**.
- 3.1.4. **4. fáze** - Návrh územního plánu (upravený podle pokynů vyplývajících z ustanovení § 51 odstavec 1 stavebního zákona) pro veřejné projednání bude předán **do 11 týdnů od předání podkladu z veřejného projednání pro zastupitelstvo obce k vydání územního plánu**.
- 3.1.5. **5. fáze** – Územní plán (upravený podle pokynů vyplývajících z ustanovení § 53 stavebního zákona, zpracovaný pro vydání opatření obecné povahy) bude předán **do 9 týdnů od oznámení vydání územního plánu zastupitelstvem obce**.

Článek III. Osoba oprávněná

1. Ve věcech technických je za Objednatele oprávněn jednat Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta, tel.: 572 525 240, 606 422 501, e-mail: ales.holy@mesto-uh.cz.

Článek IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 707/43/RM/2016.

V Uherském Hradišti 22.08.2017



Ing. Stanislav Blaha
starosta



V Brně 22.08.2017



Ing. Petr Vymazal
jednatel

