

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0981/2024/OI/VZ ze dne 15.3.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

**Združenie ÚČOV Ostrava FERRMONT, a.s.-
TTS Martin s.r.o.**
FERRMONT, a.s. („vedoucí společník“)
se sídlem: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov,
Slovenská republika
zastoupena: Ing. Tomáš Focko, na základě plné
moci
Zapsána u Okresného soudu Trenčín , Oddiel: Sa,
vložka č. 10737/R
a
TTS MARTIN, s.r.o. („společník“)
se sídlem: Rakovo 92, 038 42 Rakovo, Slovenská
republika
zastoupena: Ing. Ondrej Korec – konateľ, Ing.
Michal Šafář – konateľ
Zapsána u Okresného soudu Žilina, oddiel Sro,
Vložka číslo: 12453/L
Společníci sdruženi na základě Zmluvy o združení
právníků osob uzavřené dne 25.09.2023

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

FERRMONT, a.s.
IČO: 31619916
DIČ: 2020441907 (plátce DPH)
Peněžní ústav: VÚB, a.s.,
pobočka Bratislava
Číslo účtu: 381140372/0200
IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

TTS MARTIN, s.r.o.
IČO: 36394327
DIČ: SK2020121312
Peněžní ústav: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2626370504/1100
IBAN: SK6811000000002626370504

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0981/2024/OI/VZ ze dne 15.3.2024 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č.2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

čl.I.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v odst. 1. tohoto článku smlouvy vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby, a to v rozsahu dle přílohy č.5 této smlouvy.

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla vč. Dodatku 1	34 075 131,38 Kč
Méněpráce (ZL 02)	-2 725 417,69 Kč
Vícepráce (ZL 02)	9 102 465,85 Kč
Cena díla celkem	40 452 179,54 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 Změnový list č.2 se vkládá do smlouvy jako její příloha č.5.

čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07779/RM2226/109 ze dne 22.7.2025.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0981/2024/OI/VZ ze dne 15.3.2024 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání,, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku y jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Změnový list č.2 (příloha č.5 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Focko
člen představenstva FERRMONT, a.s.
na základě plné moci

Ing. Ondřej Korec
konatel' TTS MARTIN, s.r.o.

Ing. Michal Šafář
konatel' TTS MARTIN, s.r.o.

4/5 Dodatek č. 2 – „ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek“

[illegible]