

Dodatek č. 1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen jako „OZ“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy
č. 4159/25-RM ze dne 28.8.2025 a týkající se akce:

„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (SO 02 a SO 03)“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Petrem Piáčkem, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/08000
(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Lerson CZ s.r.o.**
se sídlem: Štúrova 1152/34, Krč, 142 00 Praha 4
zastoupený: Petrem Chládkem, jednatelem společnosti
IČO: 142 67 837
DIČ: CZ14267837
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6143467369/0800
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č.ev. 607/MO/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (SO 02 a SO 03)“** (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými změnami rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány ve změnovém listě č. **ZL 1**. Jeho soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. ZL 1

- 1) Oproti projektové dokumentaci (PD) bude provedeno vyrovnaní podkladní stropní konstrukce cementovou litou pěnou z důvodu značných výškových rozdílů (množství pěnobetonu bude doloženo dodacími listy)
- 2) V souvislosti s vyrovnávací vrstvou z pěnobetonu budou po celé ploše osazeny odvětrávací komínky (zajišťují odvětrání zbytkové vlhkosti z vrstvy pěnobetonu) a při montáži střešní fólie bude použit jiný kotvicí prvek oproti PD

Změna byla odsouhlasena investorem, projektantem i stavebním dozorem

<i>Přípočet</i>	<i>+ 436 448.09 Kč</i>
<i><u>Odpočet</u></i>	<i><u>- 626.01 Kč</u></i>
<i>Přípočet</i>	<i>+ 435 822,08 Kč</i>

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. CENA ZA DÍLO, odstavec 1. tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako „rozpočet“), na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu.

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>3 450 000,00 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	
<i>Přípočty</i>	<i>+ 436 448,09 Kč</i>
<i>Odpočty</i>	<i>- 626,01 Kč</i>
<i><u>Celková cena dodatku č. 1</u></i>	<i><u>+ 435 822,08 Kč</u></i>

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění

dodatku č. 1 ***3 885 822,08 Kč***

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí

plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 2.9.2025

V Praze dne: 5.9.2025

.....
Ing. Petr Piáček

náměstek primátora

statutární město Jihlava

.....
Petr Chládek

jednatel

Lerson CZ s.r.o.

