

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 2017/16/01/0446**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce : Návrh svislé hydroizolace a drenáže pro MŠ Čs. Exilu 670, Ostrava - Poruba

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 0845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou
k podpisu dodatku zmocněn:
pan Petr Zábojník, místostarosta
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: LUGAB s.r.o.
se sídlem Dělnická 324/35, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka
24249
IČ: 25879944
DIČ: CZ25879944
zastoupený: panem Peterem Ludwigem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Peter Ludwig

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0446 ze dne 26. 6. 2017 takto:

II.

Po zahájení prací byly zjištěny vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Článek III. odst. 1. – (Předmět plnění) se vypouští a nově zní takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v odstranění vlhkosti objektu MŠ Čs. Exilu 670, Ostrava-Poruba a odvedení srážkových vod kolem tohoto objektu. Bude provedena svislá hydroizolace a drenážní systém ze severozápadní strany a jihozápadní strany budovy. Drenážním systémem budou odváděny srážkové vody do vsakovacích šachet (VS1, VS2) pro zasakování srážkových vod. Tyto vsakovací šachty budou umístěny v areálu zahrady MŠ, jak je zakresleno v situaci projektové dokumentace.

Vše bude provedeno podle projektové dokumentace z roku 2014, zpracované společností EUROprojekt build and technology s.r.o. a hydrogeologického posudku zpracovaného v roce 2015 [REDAKCE] sdružení ZEMPOLA, se kterými byly smluvní strany řádně seznámeny, a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Musí být dodrženy všechny podmínky rozhodnutí č. 48/17/VH/ÚR, pod č. j. SMO/022669/17/OŽP/Bl, o umístění stavby vodního díla a o povolení stavby vodního díla, vydané Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

- a) vytyčení inženýrských sítí
- b) bourací práce a demontáže
- c) zemní a výkopové práce
- d) výměna anglických dvorků
- e) zednické práce
- f) zřízení vsakovacích objektů VS1 a VS2
- g) dodávka a položení drenážního systému
- h) dodávka a položení dešťové kanalizace
- i) dodávka a osazení hydroizolace
- j) zateplení soklu
- k) provést všechny potřebné zkoušky, atesty, osvědčení, apod.,
- l) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 1 x na CD nosiči,
- m) pořídit fotodokumentaci v průběhu provádění díla
- n) provést všechny související práce v rozsahu podle projektové dokumentace

Po zahájení prací byly zjištěny a budou provedeny následující vícepráce a méněpráce.

Vícepráce:

- navýšení tepelné izolace
- vyrovnání nerovnosti fasády podlepením deskami EPS v tl. 3 cm
- potažení stěn pod omítku soklu výztužnou sítí (perlinkou)
- bourání betonu v tl. do 30 cm
- čištění stávající dešťové kanalizace včetně výměny propadlých částí
- doplnění svislé geotextilie
- propojení odpadu z budovy v části A
- úprava části oplocení zahrady MŠ
- s tím související přesuny hmot

- nový rozvod vody a elektro pro venkovní provoz WC
- dodávka potrubí drenážní ACO Agrosil včetně tvarovek (záměna za flexibilní drenážní potrubí, které se odečítá)

Méněpráce:

- odečítá se přemístění zahradního domku (část A)
- odečítá se přemístění zahradního domku (část B)
- odečítá se flexibilní drenážní potrubí
- odečítá se demontáž a zpětná montáž bezbariérové rampy
- odečítají se patky pro bezbariérovou rampu

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.

Ostatní odstavce článku III. zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Článek IV. odst.1 – (Čas a místo plnění) se vypouští a nově zní takto:

Zahájení prací: 3. 7. 2017

Z důvodu čištění stávající dešťové kanalizace a výměny propadlých částí této kanalizace v zahradě MŠ se termín ukončení prací a předání a převzetí hotového díla posouvá: 14. 9. 2017.

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Doba plnění se prodlužuje o dny s nepříznivými klimatickými podmínkami k provádění prací. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají v platnosti beze změny.

V.

Článek V. odst. 1 – (Cena plnění, platební podmínky) se vypouští a nově zní takto:

Smluvní cena díla celkem:

Cena díla dle nabídky	1.256.222,02 Kč bez DPH
Cena víceprací	181.181,21 Kč bez DPH
Cena méněprací	- 39.167,52 Kč bez DPH

Cena díla celkem bez DPH 1.398.235,71 Kč bez DPH
(jedenmiliontřístadevadesátosmtisícdvěstětřicetpětkorunčeskýchsedmdesátjedenhaléř).

Ostatní odstavce článku V. zůstávají v platnosti beze změny.

VI.

Článek VIII. odst. 6 – (Odpovědnost za vady, záruka) se vypouští a nově zní takto:

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, kromě materiálů a zásypů, které jsou pod úrovní terénu a terénní úpravy kolem objektu, kde zhotovitel poskytuje objednateli prodlouženou záruku 120 měsíců. Jedná se o níže uvedené materiály:

- hydroizolace
- separační geotextilie
- nopovou fólii
- tepelnou izolaci

Záruční doba začíná plynout následujícím dnem ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby staví a počíná běžet znovu ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně vystaví potvrzení o opravě díla a řádném předání zhotovitele díla bez vad objednateli.

Ostatní odstavce článku VIII. zůstávají v platnosti beze změny.

VII.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0446 ze dne 26. 6. 2017 zůstávají v platnosti beze změny.

VIII.

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2017/16/01/0446 ze dne 26. 6. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran nejdříve však dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/16/01/0446 ze dne 26. 6. 2017 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2357/RMOB1418/66 na své 66. schůzi dne 24. 8. 2017.

Přílohy: oceněný nabídkový rozpočet prací.

V Ostravě – Porubě dne _____

V Ostravě dne _____

za objednatele
Petr Zábojník
místostarosta

za zhotovitele
Peter Ludwig
jednatel