



Agendové číslo: **02407/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX0385HNZ**

Dodatek č. 1


k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP č. 02407/2024/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „příkazce“)

2. FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva
IČO: 28644344
DIČ: CZ28644344
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 284541502/0300
datová schránka: xv8wrwf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4387

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Odpovědná osoba TDS:



Odpovědná osoba v oboru technická zařízení, popř. vytápění a vzduchotechnika:



(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2024 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 02407/2024/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Účelem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Revitalizace budovy Těšínského divadla (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 02693/2024/IM (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a společností PSG Construction a.s. jako zhotovitelem.
3. V průběhu provádění stavby došlo ke změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byly, do doby uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě, uzavřeny celkem tři dodatky, týkající se víceprací a méněprací, na základě kterých byla zvýšena cena stavby a dále byla prodloužena doba plnění o celkem 28 dnů, tedy z původních 400 dnů na 428 dnů.

III. Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení odměny v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 příkazní smlouvy a s tím související změně příkazní smlouvy.
2. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 621.021,50 Kč

DPH 130.414,52 Kč

odměna celkem včetně DPH 751.436,02 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 29.000,00 Kč

DPH 6.090,00 Kč

včetně DPH 35.090,00 Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 559.021,50 Kč

DPH 117.394,52 Kč

včetně DPH 676.416,02 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 33.000,00 Kč

DPH 6.930,00 Kč

včetně DPH 39.930,00 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení jakékoliv faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví

příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu/faktury na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 25/1526 ze dne 25. 8. 2025.

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 4.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00

za příkazce
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmana kraje

V Ostravě dne:

Ing.
Vladislav
Varmuža
Digitálně podepsal
Ing. Vladislav
Varmuža
Datum: 2025.08.27
10:40:40 +02'00'

za příkazníka
Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
člen představenstva

Tuto smlouvu je na základě pověření hejtmánem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.