

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 62
Stavba: VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			55 241,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			55 241,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	55 241,71	6 629,01

Cena s DPH	v	CZK	61 870,72
------------	---	-----	-----------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Martina Václavíková, 30.05.2025 Petr Galda, 30.05.2025

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:62

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Místo:

Datum:18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		55 241,71	61 870,72
01	Betonová podlaha	42 130,23	47 185,86
02	VCP	22 256,35	24 927,11
03	Méně práce	-9 241,76	-10 350,77
04	VRN	96,89	108,52
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		55 241,71	61 870,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt: 01 - Betonová podlaha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				42 130,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 130,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	42 130,23	12,00%	5 055,63	
Cena s DPH	v CZK			47 185,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt: 01 - Betonová podlaha

Místo: Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	42 130,23
96 - Bourání konstrukcí	11 080,10
HSV - Práce a dodávky HSV	20 774,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 774,84
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 774,84
99 - Staveništní přesun hmot	2 530,08
M21 - Elektromontáže	10 275,29

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

42 130,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:

01 - Betonová podlaha

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem42 130,23

D		96	Bourání konstrukcí		11 080,10			
4	K	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,216	4 675,50	1 009,91	
VV			21,64*0,01		0,216			
3	K	713190812	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm	m2	21,640	198,00	4 284,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713190812						
32	K	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-24,172	69,93	-1 690,35	
7	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP	t	2,774	423,90	1 175,90	
8	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,322	270,00	2 246,94	
VV			3*2,774		8,322			
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,774	270,90	751,48	
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,774	23,76	65,91	
11	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,774	389,25	1 079,78	
12	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,548	43,38	240,67	
VV			2*2,774		5,548			
6	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,774	138,15	383,23	
14	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,774	12,24	33,95	
13	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,774	540,00	1 497,96	

D HSVPráce a dodávky HSV20 774,84

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní20 774,84

D 63Podlahy a podlahové konstrukce20 774,84

30	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	21,640	772,00	16 706,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450134						
20	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	21,640	15,60	337,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132						
21	M	28323053-R	<i>fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm</i>	<i>m2</i>	<i>21,640</i>	<i>20,45</i>	<i>442,54</i>	
22	K	775111411	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn montáž dilatační pásky podlah	m	27,991	14,50	405,87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775111411						
23	M	59042140	<i>páska dilatační z pěnového PE š 80mm</i>	<i>m</i>	<i>27,991</i>	<i>12,60</i>	<i>352,69</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>

D 99Staveništní přesun hmot2 530,08

15	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,800	903,60	2 530,08	
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------	--

D M21Elektromontáže10 275,29

33	K	358352020	Sestava siignaliračního zařízení SOS - optická, akusticka vč. ovladače pro imobilní (tlačítko a signalizace optická a akustická - vně objektu)	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	
34	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	1,000	21,24	21,24	
35	K	460710004	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	2,000	129,60	259,20	
36	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	40,95	40,95	
38	K	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	2,000	12,60	25,20	
37	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	2,000	39,35	78,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:
02 - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 256,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				22 256,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 256,35	12,00%	2 670,76

Cena s DPH	v	CZK	24 927,11
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:

02 - VCP

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací22 256,35

PSV - Práce a dodávky PSV22 256,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání3 210,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty2 079,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa10 166,65

742 - Elektroinstalace - slaboproud2 477,00

751 - Vzduchotechnika4 323,10

2) Ostatní náklady0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)22 256,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:

02 - VCP

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem22 256,35

D PSVPráce a dodávky PSV22 256,35

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání3 210,00

18	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000	3 210,00	3 210,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

VVMontáž VZT mřížky fasáda
VV Pronájem plošiny
VV Dopravne 2*45km
VV práce technika
VV 1
VV Součet

1,000
1,000

D 725Zdravotechnika - zařizovací předměty2 079,60

1	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	367,00	367,00	
2	M	55143977	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm	kus	1,000	962,00	962,00	

VVvýlevka
VV 1
VV Součet

1,000
1,000

3	K	Pol101	Montáž ventilu rohového b	soubor	2,000	215,10	430,20	
4	K	Pol120	Ventil rohový 1/2" x 3/8" Shell dodávka	ks	2,000	160,20	320,40	

D 735Ústřední vytápění - otopná tělesa10 166,65

5	M	48454362	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm	kus	2,000	2 460,00	4 920,00	
6	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000	491,00	982,00	
7	K	Pol126	Upevnění potrubí	m	2,000	90,00	180,00	
8	K	Pol127	Montáž radiátorových ventilů	soubor	2,000	1 452,60	2 905,20	
9	K	Pol129	Demontáž otopných těles	kus	1,000	140,85	140,85	
10	K	Pol134	Termostatická hlavice CLIC s vestavěným RAE 5054	ks	2,000	519,30	1 038,60	

D 742Elektroinstalace - slaboproud2 477,00

11	K	742111101	Montáž revizních dvírek plastových	kus	3,000	436,00	1 308,00	
12	M	56245705	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	1,000	823,00	823,00	

VV2,np
VV 1
VV Součet

1,000
1,000

13	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	2,000	173,00	346,00	
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

D 751Vzduchotechnika4 323,10

14	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	1,000	339,00	339,00	
15	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	
16	K	Pol242	Montáž, zapojení a nastavení ventilátoru	ks	1,000	405,00	405,00	
17	K	Pol244	Odtahový ventilátor E-STYLE BBHT, d150, zpět.klapk doběh - dodávka	ks	1,000	1 799,10	1 799,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt: 03 - Méně práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-9 241,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-9 241,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-9 241,76	12,00%	-1 109,01	
Cena s DPH	v CZK			-10 350,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:

03 - Méně práce

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-9 241,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-9 241,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:

03 - Méně práce

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -9 241,76

1	K	Pol24	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	-3,071	143,10	-439,46	
2	K	Pol35	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-20,000	136,35	-2 727,00	
3	K	Pol42	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-1,369	138,15	-189,13	
4	K	Pol43	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP	t	-1,369	423,90	-580,32	
5	K	Pol44	Příplatek za každé další podlaží	t	-4,107	270,00	-1 108,89	
6	K	Pol45	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,369	270,90	-370,86	
7	K	Pol46	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,369	23,76	-32,53	
8	K	Pol47	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,369	389,25	-532,88	
9	K	Pol48	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,738	43,38	-118,77	
VV					-1,369*2	-2,738		
VV					Součet	-2,738		
10	K	Pol49	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,369	540,00	-739,26	
11	K	Pol50	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,369	12,24	-16,76	
12	K	Pol7	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh	kus	-2,000	371,70	-743,40	
13	K	Pol87	Demontáž baterie nástěnné, sprchových, vanových, baterie pro přívod do WC	soubor	-5,000	98,10	-490,50	
14	K	Pol9	Překlad železobetonový RZP 149/12/24 V	kus	-2,000	576,00	-1 152,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt: 04 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	96,89
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	96,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	96,89	12,00%	11,63

Cena s DPH	v CZK	108,52
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	96,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - Dům s pečovatel.službou Lipík nad Bečvou, Souhradní 1393, parc. č. st. 2477

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 96,89

4	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	27,38	27,38	
5	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	69,51	69,51	