

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2024021 ze dne 4. 3. 2024, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2024 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2025, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 708 86 300

DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)

Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, MBA
ředitelem HZS Ústeckého kraje

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 76548881/0710

ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA, s.r.o.

se sídlem: Vikova 1142/15, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 26505525

DIČ: CZ26505525

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 86423

Zastoupená: Ing. arch. Davidem Krausem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 3258172399/0800

Telefon: 777 117 575

ID Datové schránky: **5rsm47n**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 4. 3. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2024021 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2024 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2025, jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek zhotovitele vypracovat a doplnit pro objednatele části projektové dokumentace pro provádění stavby nového objektu stanice Šluknov, územního odboru Děčín, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kterou budou dotčeny parcely p.č. 1311 a 1320/3 (LV 2090 pro katastrální území Šluknov, obec Šluknov), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“), týkající se statického posouzení zatížení stavby v souvislosti s předpokládanou instalací fotovoltaiky a doplnění semaforů pro výjezd vozidel s právem přednosti v jízdě ze stanice Šluknov.
2. S ohledem na to, že mimo dispozici smluvních stran vznikly objektivní překážky, vymezené v Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, které smluvní strany nemohly v době

uzavření smlouvy o dílo předvídat, z důvodu čehož potom nelze původně předpokládaný rozsah prací dodržet, dohodly se smluvní strany po vzájemném jednání smluvních stran na změně podmínek plnění a provedení s tím souvisejících víceprací, které nebylo možné předem předvídat. S tím potom rovněž souvisí změna rozsahu a dílčí části ceny díla týkající se DPS. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna rozsahu DPS a dílčí části ceny díla

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo v části DPS dokončit, reálně navyšují dílčí část ceny díla, týkající se DPS, o 99 500,00 Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo. Z toho pro účely dílčí fakturace plnění činí částka 30.000,-Kč bez DPH náklady na statické posouzení zatížení stavby v souvislosti s předpokládanou instalací fotovoltaiky a částka 69.500,-Kč bez DPH náklady na doplnění dokumentace o semaforey pro výjezd vozidel s právem přednosti v jízdě ze stanice Šluknov.
2. Článek VI. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo nově zní takto:

c) cena za DPS

Cena bez DPH: 969 500,00 Kč

DPH 21 % 203 595,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 173 095,00 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát tři tisíc devadesát pět korun českých)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 11.08.2025

V Ústí nad Labem dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček, MBA
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

V Praze dne _____

Zhotovitel:



Ing. arch. David Kraus
jednatel společnosti
ARCHITEKTURA, s.r.o.

Architektura

Nabídka na dopojení výjezdu Hasičů (HZS ve Šluknově v křižovatkách Zahradní x T. G. Masaryka a Rumburská x Bratři Čapků) a studii posouzení vlivu a dopadu FVE na objekt souhrn profesí.

Dobrý den,

posíláme souhrn oslovených profesí pro dopojení výjezdu Hasičů (HZS ve Šluknově v křižovatkách Zahradní x T. G. Masaryka a Rumburská x Bratři Čapků):

- část doprava - projekt zajištění průjezdnosti vozidel: 27 500,-
- část silnoproud - připojení a ovládání návěstidel na křižovatce T.G. Masaryka / Rumburská 3x , a v ulici Zahradní 1x: 18 000,-
- rozpočet k výše uvedeným profesím: 8 000,-
- tisk 6x paré: 3 000,-
- inženýring (úřady, vyjadřovačky): 13 000,-
- FVE studie dopadu na budovu 30 000,-

Celkem: 99 500,- + dph.

Pozn./předpoklady:

- nebude třeba slaboproud, tzn. signál je z budovy propojením přímo na semaforey
- nebude třeba veřejné osvětlení, kruhová křižovatka je bez světel
- standardní inženýring, tzn. PČR, správce komunikace, město Šluknov
- v místě nevede nestandardní technická infrastruktura, tzn. např. teplovod, atd.
- vše je v rozsahu DPS (tedy nikoliv pro stavební povolení, bude pak přiloženo k prováděčce na objekt)

11.8.2025, za společnost Architektura, s.r.o. ing. arch. David Kraus

