

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j.: KRPU-74519-5/ČJ-2024-0400MN-05

„KRPU - MYČKA DŮLCE - ZMĚNA PODLAHOVÉ VRCHNÍ VRSTVY“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U (dále jen „OSNM“)
Ve věcech technických oprávněn jednat:	

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	NATURTEP spol. s.r.o.
Sídlo:	Údolí 632/16, 417 01 Dubí
Identifikační číslo:	27347311
Daňové identifikační číslo:	CZ27347311
Banka:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	219484361/0300
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Petr Macháček, jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	85bppu8
Obchodní rejstřík:	Vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 8. července 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. j.: KRPU-74519-5/ČJ-2024-0400MN-05 (dále jen „smlouva“), kde předmětem je realizace změny podlahové vrchní vrstvy myčky Důlce na objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Důlce 2007/49, parc. č. 2324/2, 400 01 Ústí nad Labem, a to v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno krycím listem, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy a má povahu rozpočtu.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti. Je nutné navýšit rozsah prací při změně podlahové vrchní vrstvy, jelikož při odkrývání stávající vrchní vrstvy podlahy byly zjištěny trhliny v podlaze, které vyžadují opravu a svázání pro zajištění bezvadnosti provedení díla specifikovaného ve smlouvě. Z toho důvodu nelze práce provést pouze v předpokládaném rozsahu. Tyto konkrétní změny jsou vymezeny změnovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Veškeré změny jsou vymezeny změnovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Z důvodu nutnosti provedení prací v odst. 2 tohoto článku dodatku nebude možné dílo dokončit a řádně předat v termínu plnění a z toho důvodu bude nutné přistoupit ke změně termínu k dokončení a předání díla.
4. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
5. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu, způsobu a termínu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. III odst. 5 smlouvy a VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tyto nově zní:

Čl. III odst. 5:

„Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 16. 10. 2025. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.“

Čl. VI odst. 1:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 144 107,72 Kč

DPH: 30 262,62 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 174 370,34 Kč“.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), s tím, že dodatek v registru smluv uveřejní v zákonné lhůtě objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven pouze elektronicky a každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změnový rozpočet.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

